



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

Проект „Разработване и
внедряване на информационна
система за защитените зони от
екологична мрежа Натура 2000”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Обобщена информация за изпълнение на Договор № Д – 30 – 180/17.08.2013г.

В изпълнение на заложените по проекта дейности по фази и етапи, според план – графика на проекта са постигнати следните резултати:

1. Етап 1 - Проектиране

Според план графика на проекта, етап Проектиране продължи от 30.08.2012 г до 07.11.2012 г. В рамките на този етап са извършени всички дейности, заложен в Техническата спецификация и Офертата на Изпълнителя, а именно - разработване на бизнес анализ, разработване на концептуален проект и разработване на детайлен проект на архитектура и функционалност на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000.

2. Етап 2 - Представяне

Подготвена е и на 17.10.2012 г. е проведена встъпителна среща с представители на заинтересованите ведомства от системата на МОСВ, БАН, НПО и др., на която са представени целите на проекта и визията на изпълнителя за идеен проект за архитектура и функционалност на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000.

3. Етап 3 – Доставка

Доставена и инсталирана е базова информационна инфраструктура (хардуерна и софтуерна платформа), обслужваща единната информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000.

4. Етап 4 - Изграждане на Базата данни

В периода 31.10.2012 г. - 22.01.2013 г. бе изградена информационната база на системата, като многопотребителска и многокомпонентна геобаза данни, включваща:

- Географска база данни
- ГИС база данни за нуждите на картирането на типовете природни местообитания и видове;
- База данни „Регистър на защитените зони“;
- База данни „Регистър на процедурите по оценка на съвместимост“

В изградената БД на системата са мигрирани предоставените базови и специализирани географски данни.

5. Етап 5 - Разработване на софтуерната система

- Разработване на модул „Географска информационна система“
- Разработване на модул „Регистър на защитени зони“
- Разработване на модул „Регистър на процедурите по оценка за съвместимост“
- Разработване на модул „Администрация“
- Разработване на модул „Портално уеб приложение“
- Подготовка на потребителска документация към системата

На 29.04.2013 г. е предадена инсталационна версия на системата.

6. Етап 6 - Тестване и внедряване

От 13.05.2013 г. до 5.07.2013 г.

- Инсталиране на системата
- Подготовка на системата за приемни изпитания
- Настройки и оптимизации
- Подготовка за редовна експлоатация
- Пускане в редовна експлоатация
- Тестване
- Верификация
- Приемане на функциите и възможностите на системата

7. Обучение

В периода от 01.06.2013 г. до 02.08.2013 г. е организирано и проведено целево специализирано обучение за служители от системата на МОСВ за работа с информационната система за защитените зони:

- Изготвени е план за обучение и детайлизирана програма, учебни материали и учебни бази данни за обучение на служителите в администрацията на МОСВ
- Проведени са специализирани обучения на служители за работа с информационната система, включително нейното администриране, поддръжка, поддържането на базите данни и разработените регистри към нея;
- Извършена е практическа проверка на получените знания в процеса на тестване на системата.

8. Популяризиране

Подготвена и издадена е [брошура](#), която цели популяризиране и представяне на възможностите на системата.

На 20.08.2013 г. е проведена заключителна среща с представители на заинтересованите ведомства от системата на МОСВ, БАН, НПО и др., на която бе представена информационната система за защитените зони.