

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 0-30-52/31.07. 2020г.

към Договор № Д-30-52/26.07.2019г.

Днес, 31.07.2020г. [дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в град София [място на сключване на договора], между:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, БУЛСТАТ 000697371, представлявано от **Николай Кънчев**, заместник министър, в качеството му на Възложител, Заповед № РД-475/26.06.2020г. на министъра на околната среда и водите и **Красимира Илиева** – началник отдел „Счетоводство“, дирекция „Финансово управление“, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ (НИМХ), с адрес/със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 66, код по БУЛСТАТ 000663814, представлявано от **Христомир Брънзов**, в качеството на Генерален директор, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(чл. 25а от ЗЗЛД)*

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки, чл.13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020г., изм. И доп. ДВ бр.34, от 09.04.2020г.) и във връзка с Методическо Указание (МУ-8) от 24.04.2020г. на Агенцията за обществени поръчки, и одобрен от Възложителя доклад, изх. № 33-00-36/03.07.2020г. и писмо с обосновка вх. №33-00-36/25.06.2020г. от НИМХ, се сключи настоящото **Допълнително Споразумение** за следното:

- 1) **чл.5 (1)** придобива следната редакция: „Договорът е със срок на изпълнение от 15 (петнадесет) календарни месеца и 8 (осем) дни, считано от датата на влизане в сила“;
- 2) В **чл.5 (4)** се допълва: „с изключение на Дейност 2, за която този период е 2 календарни месеца и 8 дни“;
- 3) В **чл.57, Приложение №1 – Техническа спецификация, раздел II.3 „Срокове за изпълнение на Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, в частта за „Обособена позиция №2“ (стр.12), абзац първи придобива следната редакция: „Договорът е със срок на изпълнение от 15 (петнадесет) календарни месеца и 8 (осем) дни, считано от датата на влизане в сила“; в абзац последен се допълва: „с изключение на Дейност 2, за която този период е 2 календарни месеца и 8 дни“;**

- 4) В чл.57, Приложение №2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, част „Индикативен календарен план-график за извършване на предвидените дейности и ролята на участие на ключовите експерти“ (таблица/стр. 36 от 37) се изменя, както следва:

КЕ	календарни месеци																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 +8 дни	11	12	13	14	15	+8 дни		
	Дейност 1				Приемане изпълнение	Дейност 2				Приемане изпълнение – общо 2 месеца и 8 дни	Дейност 3					Приемане изпълнение За целия период има нагружение от 8 дни		
КЕ1																		
КЕ2																		
КЕ3																		
КЕ4																		

- 5) Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Приложения: Към това Допълнително споразумение се прилагат и са неразделна част от него:

1. Изменение на Приложение №1 – Техническа спецификация;
2. Писмо с обосновка вх. №33-00-36/25.06.2020г. от НИМХ;
3. Методическо Указание (МУ-8) от 24.04.2020г. на Агенцията за обществени поръчки

Настоящото Допълнително Споразумение е неразделна част от договор № Д-30-52 от 26.07.2020г., състои от 2 (страници) и е изготвено и подписано в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (чл. 25а от ЗЗЛД)*

НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР

Възложител съгласно Заповед № РД-475/26.06.2020 г.
на Министъра на околната среда и водите

(чл. 25а от ЗЗЛД)*

КРАСИМИРА ИЛИЕВА


НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: (чл. 25а от ЗЗЛД)*

ХРИСТОМИР БРЪНЗОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

(чл. 25а от ЗЗЛД)*

Славия Илиева
Ръководител отдел БФСО



Изменение на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води, с включени две обособени позиции – за Обособена позиция 2: Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните води

II.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните води

II.3. Сроковете за изпълнение на Обособена позиция №2, са както следва:

Договорът е със срок на изпълнение от 15 (петнадесет) календарни месеца и 8 (осем) дни, считано от датата на влизане в сила като:

За изпълнение на Дейност 1 срокът е до 4 (четири) календарни месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

За изпълнение на Дейност 2 срокът е до 3 (три) календарни месеца, считано от датата на Констативния протокол за приемане на Дейност 1.

За изпълнение на Дейност 3 срокът е до 4 (четири) календарни месеца, считано от датата на Констативния протокол за приемане на Дейност 2.

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя.

На същата дата представител на Възложителя предава на Изпълнителя екземпляр от договора.

В общия срок за изпълнение на поръчката се включват сроковете за преглед, съгласуване/одобряване или даване на указания за корекции/допълнения от Възложителя за изпълнението на всеки един резултат или отчет/документ, изготвен от Изпълнителя, включително сроковете за извършване на корекции/допълнения от Изпълнителя. Този период включващ всички горепосочени срокове - от датата на предаване на всеки отделен Доклад от Изпълнителя до датата на изготвяне на Констативния протокол за съответната дейност **е не повече от 1 календарен месец, с изключение на Дейност 2, за която този период е 2 календарни месеца и 8 дни.**

Рег. номер: МУ - 8

Дата: 24.04.2020 г.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

Относно: Изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

В чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП (Обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), като част от мерките за облекчаване на последиците от възникналата кризисна ситуация за засегнатите лица, е предвидена възможност по предложение на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

Посочената възможност е предоставена в инициатива на изпълнителя, доколкото в общия контекст на ЗМДВИП се приема, че в условията на извънредно положение стопанските субекти могат да се сблъскат с трудности поради спрени производства, прекъснати вериги на доставки или проблеми с ликвидността, предизвикани от кризисните обстоятелства.

Отправянето на предложение не е обвързано със задължение за възложителя, а е необходимо постигане на съгласие между страните. Независимо от това, когато е основателно би следвало да се уважи. Обект на предоговаряне може да бъде единствено срокът за изпълнение. Доколкото не се визира само удължаване на крайния срок, изменението може да засяга и вътрешни или междинни срокове. Допустимите промени са ограничени до срока на действие на извънредното положение, което означава, че размерът на удължаване на съответния срок не може да надхвърля продължителността на извънредното положение.

Въведеното в чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП основание е частен случай на хипотезите уредени в ЗОП, при които са допустими изменения на договор във връзка с възникване на непредвидени обстоятелства и попада в чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предвид характера си на специална норма, част от законодателни мерки във връзка с извънредното положение, разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП би следвало да се прилага само в случаите когато се удължава срокът. Когато се налагат и други промени в договора вследствие от настъпилия *force majeure*, е приложимо основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, доколкото тази норма е с по-широк обхват.

С оглед на изложеното, при изменение на договор въз основа на чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП, възложителите следва да изпращат обявление за изменение на договор за обществена поръчка по чл. 27 от ЗОП, като в него се посочи основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и се отбележи, че промяната е във връзка с разгледаното по-горе специално основание от ЗМДВИП.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА

**Обосновка за изменение на Техническото предложение по Договор № Д – 30-52/
26.07.2019 г. по чл.5 ал.1**

С приемо-предавателен протокол от 20.03.2020 г. НИМХ внесе в МОСВ изпълнение на дейност 2 съгласно Договор № Д-30-52/26.07.2019 г. „Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните води“.

До 20 март 2020 г., въпреки вече обявеното извънредно положение в страната, НИМХ успя в срок да представи изпълнението на Дейност 2, тъй като основните дейности по проучване на терените и тяхното обследване бе извършено преди това.

По имейл на 03.04.2020 г. е изпратен Констативен протокол № 1 от 03.04.2020 г., съгласно който упълномощените лица по чл.27 т. 6 от договора от страна на Възложителя, определени със Заповед № РД-ЗОП-110 / 26.07.2019 г. , допълнена със Заповед № РД – ЗОП-110/29.11.2019 г. на заместник-министъра на околната среда и водите, връщат доклада за отстраняване на бележките и допълнение съгласно направените препоръки за срок от 5 работни дни, считано от датата на изпращане по електронен път съгласно чл. 6 ал. 3 от договора, т.е. до 10.04.2020 г.


С приемо-предавателен протокол от 10.04.2020 г. НИМХ внася в срок коригирания доклад по дейност 2.

В рамките на оценката на коригирания доклад упълномощените лица по чл.27 т. 6 от договора от страна на МОСВ и във връзка с чл.34.1 ал.1 т.4 от договора изискват по имейл от 16.04.2020 г. уточнения относно изпълненията на препоръки 3 и 9 от Констативен протокол 1, които трябва да бъдат внесени в срок до 21.04.2020 г. (съобразно срока за произнасяне на комисията по коригирания доклад).

Изисканите уточнения относно изпълнението на Препоръка 9 са свързани с уточняване на собствеността на имоти, в които се планира строителство на предлаганите нови станции, което затруднява НИМХ за представяне на информацията в посочения срок предвид Великденските празници в периода 17 до 20.04.2020 г., обявеното извънредно положение в страната, необходимостта от проверки на местата на станциите, в агенцията по кадастъра и в техническите служби на общинните.

В тази връзка на 21.04.2020 г. внесохме в МОСВ писмо вх. №33-00-36/21.04.2020 г. ,, с което посочваме проблеми за изпълнение на част от дейностите във връзка с извънредното положение в страната и сроковете съгласно договора и поискахме постигане на взаимно съгласие за спиране на изпълнението на сроковете по договора и удължаване до 15 календарни дни след обявяване на края на извънредното положение в страната за предоставяне на окончателния коригиран доклад по дейност 2, ведно с всички съпътстващи документи.

На 21.04.2020 г. получихме Констативен протокол 2 от 21.04.2020 г. от упълномощените лица по договора от страна на МОСВ, съгласно който коригирания



доклад съответства на изискванията с изключение на препоръки 3 и 9 от Констативен протокол 1. Предвид на внесеното писмо вх. №33-00-36/21.04.2020 г. от НИМХ и обективните обстоятелства, които пречат изпълнението на препоръката окончателното решение по изпълнение на дейност 2 ще бъде взето след произнасяне на МОСВ по внесеното писмо от страна на НИМХ.

МОСВ ни уведомява с писмо изх. № 33-00-36/15.05.2020 г. , че изискваните на основание чл.31 ал.1 т.4 от договора пояснения и допълнителна информация относно изпълнение на препоръки 3 и 9 от заключенията на Констативен протокол № 1 от 03.04.2020 г. е необходимо да се внесат в срок до 7 дни след отмяна на извънредното положение. Предвид калкулираната забава в изпълнение на договора е необходимо да се да се предложи също изменение на Техническото предложение в частта му План-график за извършване на предвидените дейности.

НИМХ в посочения срок внесе исканите допълнения с писмо с вх. № 33-00-36/20.05.2020 г. (извънредно положение бе обявено до 13.05.2000 г, вкл.). Упълномощените лица по чл.27 т. 6 от договора от страна на МОСВ изготвиха Констативен протокол № 3 от 28.05.2020 г., съгласно който дейност 2 е приета.

Във връзка с наложеното извънредно положение свързано с усложнената епидемична обстановка в страната, настъпиха обективни затруднения за изпълнението на Договор № Д-30-52/26.07.2019 г. в определените срокове в Договор № Д-30-52/26.07.2019 г. НИМХ премина на специален режим на работа, голяма част от експертите работеха дистанционно, а полевите дейности бяха силно затруднени, както и спрени всички пътувания до места в страната. Тези обективни обстоятелства нарушиха ритъма на изпълняваните дейности, вкл. изпълнението на договори, както и полевите проучвания и дейности в колектив, извън регулярните оперативни измервания.

Във връзка със създалата се форсмажорна ситуация към момента се констатира необходимостта от удължаване на максимално определения срок по чл.5 ал.4 по договора, което налага изменение на общия срок за изпълнение на договора по чл.5 ал.1 от 14 календарни месеца , който изтича на 26.09.2020 г.

Необходимостта от удължаване е съобразено със срока, в който поради затрудненията от обявеното извънредно положение, представянето на допълнителна информация и приемането на изпълнението на дейност 2 е удължено с 37 календарни дни. (периода от 21.04 до 28.05.2020 г.) спрямо изискванията на по чл.5 ал.4 по договора. Това обстоятелство налага промяна и на крайния срок на договора от 26.09.2020 г. на 28.10.2020 г.

Предвид, че дейност 2 е приета с Констативен протокол 3 от 28.05.2020 г., то срокът за изпълнение на дейност 3 съгласно чл. 5 ал.2 т.3 стартира от 28.05.2020 г. Дейност 3 ще бъде изпълнена в срок до 4 месеца в съответствие с чл.5 ал.1 т.3 по Договор № Д-30-52/26.07.2019 г. *„Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните води“*, т.е. до 28.09.2020 г.



В тази връзка предоставяме изменение на Техническото предложение в частта му индикативен календарен План-график за извършване на предвидените дейности (стр.36 от 37).


Индикативен календарен план-график за извършване на предвидените дейности

КЕ	месеци														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дейност 1				Дейност 2				*	Дейност 3					
КЕ1										*					
КЕ2										*					
КЕ3										*					
КЕ4										*					

* 38 дни+

Обосновка за необходимостта от удължаване срока по чл. чл.5 ал.4 на договора относно приемане на дейност 2 с 38 календарни дни. (за периода от 21.04. 2020 г. до 28.05.2020 г.)

период	Обосновка за необходимостта от удължаване
21.04-30.04	<p>Период на обявено извънредно положение, което затрудни изпълнението на планираните обходи, осигуряването на достъп до районите, за които следваше да се представи допълнителна информация за отстраняване на установените недостатъци с констативен протокол №1/03.04.2020 г. за изпълнението на дейност №2, където е планирано разположението на станции от тип 1 и тип 2.</p> <p>21.04-24.04 – 4 работни дни Възпрепятстване на теренен обход на пункт 7А р. Владайска в квартал Бенковски преди сливането с р. Суходолска и на пункт 7Б р. Суходолска в квартал Бенковски преди сливането с р. Владайска и изясняване на актуването на имотите в кадастъра.</p> <p>27.04-30.04 – 4 работни дни Възпрепятстване на теренен обход на пунктове - 15 р. Цибрица и 16 р. Гостиля и изясняване на актуването на имотите в кадастъра.</p>
01.05-10.05	<p>Период, в който продължава извънредното положение – голяма част от обработената информация, свързана с направените обосновки има нужда от извършването на допълнителни проверки на място, вкл. повторно</p>



	<p>заснемане на координати на места, повторни огледи и анализи.</p> <p>04.05-8.05 – 4 работни дни</p> <p>Възпрепятстване на допълнителен теренен обход на пунктове 26 р. Дяволска - 5 км преди Приморско и 28 р. Средецка и изясняване на актуването на имотите в кадастъра.</p> <p>Изпълнението на тези дейности бе силно затруднено, предвид въведените забрани и ограничения за придвижване и достъп до работното място.</p>
11.05-20.05	<p>Период, в който продължават извънредните мерки и епидемиологичната обстановка- голяма част от екипа, който е компетентен да извърши дейностите изпитва силно затруднение от липсата на пряк контакт и комуникация с администрациите на местните структури за съдействие по отношение на собствеността на земите и възможност за съдействие по проблемите с кадастралните регистри, предвид тези условия времето за обработка и прецизиране на информацията е изключително кратко.</p> <p>11.05-20.05 – 8 работни дни</p> <p>Възпрепятстване на теренен обход на пункт 30 р. Златишка и пункт 50 р. Места преди вливане на р. Изток и изясняване на актуването на имотите в кадастъра.</p> <p>Невъзможност за теренен оглед на новоизбрани с дистанционни средства места на пунктове</p>
21.05-28.05	<p>Оценка на представената информация и изготвяне на констативен протокол 3 за приемане на дейност 2 (5 работни дни съгласно чл.6 ал.4 на договора)</p>

С настоящата обосновка, предвид горепосочените мотиви предлагаме промяна на общия срок за изпълнение на договора по чл.5 ал.1 от 14 календарни месеца съобразно горепосоченото.

Изготвили:

Проф. д-р Пламен Нинов

Проф. д-р Цветка Карагьозова

