

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-30-64/21.12 2018 г.

към договор № Д-30-64 / 22.10.2018 г., изменен с Допълнително споразумение № Д-30-64/11.12.2018 г.

Днес, 21.12 2018 г. в гр. София между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ), БУЛСТАТ: 000697371, адрес: гр.София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, представлявано от Адриана Василева – Главен секретар, в качеството ѝ на Възложител съгласно Заповед № РД-513/21.08.2018 г. на Министъра на околната среда и водите и Красимира Илиева – началник отдел „Счетоводство“, дирекция „Финансово управление“, наричано за краткост „Възложител“, от една страна

и

2. „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, с адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 110, бл. сектор Б, ет. 1, ап. 4 с ЕИК 201014089, представлявано от Гергана Коджебашева - Катранджиева в качеството ѝ на управител, наричано по-долу „Изпълнител“, от друга страна,

на основание чл. 116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Писмо с Вх. № 95-00-4453/13.12.2018г. от „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД и Становище с Изх. № 95-00-4453/13.12.2018 г. на директора на Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, се сключи настоящото **Допълнително Споразумение** към Договор № Д-30-64/22.10.2018 г., изменен с Допълнително споразумение № Д-30-64/11.12.2018 г. с предмет „**Цялостна предварителна оценка на въздействието на Наредба за отпадъците от обувки и текстил**“ за следното:

Чл. 2, ал. 2 се изменя по следния начин:

„1. Етап I – три месеца от влизане в сила на договора;“

„2. Етап II – 210 (двеста и десет) дни от датата на сключване на договора.“

В Приложение № 1 Техническа спецификация на Договор № Д-30-64 / 22.10.2018 г., Част II, т. 5, се изменя както следва:

Сроковете за изпълнение на отделните етапи са:

Етап I – три месеца от влизане в сила на договора;

Етап II – 210 (двеста и десет) дни от датата на сключване на договора.

В Приложение № 1 Техническа спецификация на Договор № Д-30-64 / 22.10.2018 г., Част II, т. 7, подточки 1, 2 и 5 се изменят, както следва:

„1. Срокът за представяне на междинния доклад е не повече от 70 (седемдесет) дни, считано от датата на сключване на договора.“

„2. Срокът за предоставяне на проект на финалния/окончателния доклад и неговото резюме е 140 (сто и четиридесет) дни, считано от датата на сключване на договора.“

„5. Срокът за получаването на финален/окончателен доклад и резюме, след съгласуване с администрацията на Министерски съвет, официалните обществени консултации и отразяване на препоръки, забележки и предложения е 210 (двеста и десет) дни от датата на сключване на договора.“

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от договор № Д-30-64/22.10.2018 г.

Чл. 2 ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Чл. 2 ЗЗЛД

АДРИАНА ВАСИЛЕВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Възложител, съгласно Заповед

№ РД-513/21.08.2018 г. на

Министъра на околната среда и водите

ИЗПЪЛНИ



Чл. 2 ЗЗЛД

КРАСИМИРА ИЛИЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“

Чл. 2 ЗЗЛД

Илиева
или Р