

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР № Д-31-23/03.10.2019 г.

№ 0-31-23/13.04.2022 г.

Днес, 13.04 2022 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ), с адрес: гр.София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, БУЛСТАТ 000697371, представлявано от **Мария Ачкова – заместник-министър на околната среда и водите**, в качеството ѝ на Възложител съгласно Заповед № РД-136/07.02.2022г. на министъра на околната среда и водите и **Красимира Илиева – началник отдел "Счетоводство", дирекция "Финансово управление"**, наричано за краткост **"Възложител"**, от една страна, и

"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, община Столична, район "Връбница", ул. "Маслиново клонче", №2, с ЕИК 201557566, представлявано от **Иван Димитров, в качеството му на Управител**, наричано за краткост **"Изпълнител"**, от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно **"Страните"**, а всеки от тях поотделно **"Страна"**)

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 27 от Договор № Д-31-23/03.10.2019 г. и съгласно мотиви от одобрен Доклад с изх. № 95-00-1388/28.03.2022 г. на директора на дирекция "Управление на водите", се сключи настоящото Допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:

1. Текстът на чл. 2, ал. 1 се изменя, както следва:

"Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е с краен срок на изпълнение до **31.12.2023 г.**"

2. Текстът на изречение първо на страница 7, в т. 4 "Място и срок на изпълнение", от раздел II. "Описание на поръчката" от Приложение № 1 – Техническа спецификация се изменя, както следва:

"За Обособена позиция № 2 крайният срок за изпълнение на поръчката е до 31.12.2023 г."

3. Текстът в Таблица № 2, на колона "Срок" за Дейности №№ 1, 2, 3 и 4 на страница 7 и на страница 8, в т. 4 "Място и срок на изпълнение", от раздел II. "Описание на поръчката" от Приложение № 1 – Техническа спецификация се изменя, както следва:

За Дейност № 1: "Дата на поставяне до 30 календарни дни след влизане в сила на договора. Дата на отстраняване в периода 07-31 декември 2023г. (като следва да се замени с табелата)".

За Дейност № 2: "Срок постоянен считано от дата в периода 07-31 декември 2023г. "

За Дейност № 3 и Дейност № 4 се изменя в частта срок:, "Краен срок – до 31.12.2023 г."

4. Всички останали клаузи на Договор № Д-31-23/03.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-31-23/03.10.2019 г.

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МАРИЯ АЧКОВА

ЗАМЕСТИНИК-МИНИСТЪР

Възложител, съгласно Заповед

№ РД-136/07.02.2022г. на

министъра на околната среда и водите

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИВАН ДИМИТРОВ

УПРАВИТЕЛ

КРАСИМИРА ИЛИЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ"