

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;
Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово“ с 2 обособени позиции

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“;

Предмет на поръчката се състои в осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнението на работни проекти за закриване и рекултивация на съществуващи сметища, при спазване изискванията на *Наредба № 26 за рекултивация на нарушените терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт* (обн. ДВ. бр. 89 от 22 Октомври 1996 г., изм. ДВ бр. 30 от 22 Март 2002 г.) и *Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения* (обн. ДВ. бр. 45/1988г., доп. ДВ бр. 7/1993 г.).

Настоящата обществена поръчка за услуга се финансира с национални средства.

Поръчката е в изпълнение на поетите ангажименти по проект ИСПА (КФ Регламент 1164/94 на ЕС) 2000/BG/16/P/PE/002 като част от дългосрочната стратегия на България за управление на отпадъците, която цели свеждане до минимум на отпадъците, значително увеличение на рециклирането и повторна употреба на отпадъците, както и закриването на най-рисковите за околната среда съществуващи сметища в петте региона.

На базата на предварителни проучвания извършени през 2003г. и 2008г. в региони Монтана, Русе, Севлиево и Созопол са установени 14 броя съществуващи стари сметища с висок риск за околната среда. За тяхното закриване и рекултивация са изгответи 14 работни проекти, като 8 от тях са закрити в съответствие с одобрените проекти с национални средства в периода 2012-2015 година. Оставащите 6 сметища – в с.Боровци, община Берковица, 4 в община Севлиево (в селата Агатово, Крушево, Градница, Душево) и в Дряново се намират в област Монтана и област Габрово и тяхното закриване е предстоящо. Сметището в Дряново ще се рекултивира с горен

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

изолационен еcran (II-ра категория строеж по ЗУТ) и контролът по неговото изпълнение не е предмет на настоящата обществена поръчка.

Дейностите, предвидени в работните проекти по 5-те сметища в област Монтана и област Габрово включват изгребване и извозване на отпадъците и замърсените почви под тях до съответното регионално депо, изпълнение на техническа и частична биологическа рекултивация в съответствие с изискванията на Наредба № 26/1996 г за рекултивация на нарушен терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Глава четвърта от Правилника за прилагане на ЗЗОЗ (ППЗОЗ). В този случай рекултивацията е мероприятие за възстановяване годността на земята за земеделско или горскостопанско ползване, или за подобряване на ландшафта.

Институциите, заинтересовани да се изпълнят дейностите за закриване на рисковите съществуващи сметища предмет на настоящата поръчка в рамките на проект 2000/BG/16/P/PE/002 „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол“, са както следва:

Възложител - Министерство на околната среда и водите, ще наблюдава техническото изпълнение на проекта от името на крайните ползватели;

Крайни бенефициенти са следните общини:

- Община Берковица, област Монтана;
- Община Севлиево, област Габрово.

II. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

1. Обща прогнозна стойност

Общата прогнозна стойност на за обществена поръчка, възлагане чрез публична покана по реда на глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“ с 2 обособени позиции е в размер на 59 100 лв. без ДДС. Посочената обща прогнозната стойност се явява и максимално допустима стойност на обществената поръчка, като представлява сбор от прогнозните стойности на всяка една от обособените позиции.

2. Прогнозна стойност (максимално допустима стойност) на обособените позиции

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Боровци, община Берковица, област Монтана“ – 27 000 лв (двадесет и седем хиляди лева) без ДДС;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“ – 32 100 лв (тридесет и две хиляди и сто лева) без ДДС.

Офертите на участници, надхвърлящи обявения финансов ресурс, ще бъдат отстранени, като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

- Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
- „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:
- Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;
- Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“
-

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящата обществена поръчка „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции: **Обособена позиция 1:** „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“; **Обособена позиция 2:** „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“ е с място на изпълнение, както следва:

- За обособена позиция 1: един обект в с. Боровци, община Берковица, област Монтана;
- За обособена позиция 2: Община Севлиево, Област Габрово – 4 обекта, съответно: 1 обект - Сметище в с. Агатово, община Севлиево; 1 обект - Сметище в с. Градница, община Севлиево, 1 обект - Сметище в с. Душево, община Севлиево, 1 обект - Сметище в с. Крушево, община Севлиево.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Максималният срок за изпълнение на поръчката за **Обособена позиция 1:** „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Боровци, община Берковица, област Монтана“ е до 10 (десет) месеца от датата на издаване на известието за започване изпълнението на договора, в който срок е включен:

- период за извършване на строителните и рекултивационни дейности (до приемане на техническата рекултивация) съответстващи на периода в договора за строителство, но неповече от 7 (седем) месеца и не по-малко от 5 (пет) месеца;
- 2 (два) месеца за отстраняване на дефекти и извършване на частична биологична рекултивация;
- 1 (един) месец финализиране на документацията за приемане на частичната биологична рекултивация на обекта от Комисия с Протокол за приемане на обекта по чл. 20, ал. 3 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушен терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, и за приключване на договора (Окончателен доклад).

Максималният срок за изпълнение на поръчката за **Обособена позиция 2:** „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“ е до 15 (петнадесет) месеца от датата на издаване на известието за започване изпълнението на договора, в който е включен:

- периода от за извършване на строителните и рекултивационни дейности (до приемане на техническата рекултивация за 4-те обекта) съответстващи на

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

периода в договора за строителство, но неповече от 12 (дванадесет) месеца и не по-малко от 10 (десет) месеца;

- 2 (два) месеца за отстраняване на дефекти и завършване на последните биологични рекултивации на подобектите;

- 1 (един) месец за финализиране на документацията за приемане на последните частични биологични рекултивации от Комисия с Протокол за приемане на обекта по чл. 20, ал. 3 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушен терен, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, и за приключване на договора (Окончателен доклад).

Всеки един от Договорите по настоящата обществена поръчка се считат за склучен от датата на подписването му от страните, но изпълнението по договора започва, след като изпълнителя получи от Възложителя известие за започване на изпълнението по договора.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ и ал. 5 от ЗОП.

2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Участниците могат да подават оферта за едната или за двете обособени позиции.

3. Ако участникът е обединение, трябва да представи копие от договора за обединение. Едно лице може да участва само в едно обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е посочен представляващият обединението. В договора на обединението следва да бъде записано, че лицата в обединението нямат право да го напускат по време на изпълнение на договора за обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат промени в състава на обединението.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща обществена поръчка.

5. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

6. Не се допускат варианти на офертата.

7. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;
Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

A. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнителят/ите по настоящата обществена поръчка трябва да осъществява функциите на Консултант - Инвеститорски контрол за строителството на обекти, проектирани от Възложителя при изпълнението на Договори за строителство: „Закриване и рекултивация на 5(пет) съществуващи сметища в регион Севлиево и регион Монтана“, със следните обособени позиции: **Обособена позиция 1:** „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, (Регион Монтана)“; **Обособена позиция 2:** „Закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово (Регион Севлиево)“.

Изпълнителят на поръчката в рамките на договора ще следи за качеството и количеството на изпълнените строителни и рекултивационни дейности, като ще подписва всички актове, които се изготвят съгласно „Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения“ и ще изготви становища за приемане на техническата рекултивация и предвидената частична биологична рекултивация на обекта в съответствие с предвижданията на одобрените работни проекти..

B. КАТЕГОРИЯ НА ОБЕКТИТЕ

Петте сметища общо двете позиции са разпределени, както следва:

- едно за Обособена позиция 1, в с. Боровци, община Берковица (регион Монтана);
- четири сметища за Обособена позиция 2, в община Севлиево;

Сметищата се закриват, чрез премахване/ изгребване на натрупаните върху терените отпадъци и замърсените под тях почви, като последните се транспортират и депонират в най-близките регионални депа, съответно Монтана и Севлиево.

Терените, върху които са разположени съществуващите сметища, не са процидириани и не се предвижда да се процедират планове и инвестиционни проекти, свързани с промяна на предназначението на земята, което определя с рекултивацията да се възстановят почвите и ландшафта до естественото им състояние – пасища и ливади.

Възстановяването на нарушените терени по този начин и последващата им рекултивация се извършва съгласно Наредба № 26/1996г. за рекултивация на нарушенни терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, на основание чл.11, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Глава четвърта от Правилника за прилагане на Закон за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).

Обектът на Обособена позиция 1 и обектите на Обособена позиция 2 не са категория строеж по смисъла на ЗУТ, но извършените дейности по закриване на всяко едно от сметищата и съответните етапи на техническа и частична биологическа рекултивация се приемат от комисии – назначени със заповед на кмета на съответната

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

община, както е посочено в Техническите спецификации, съгласно Наредба 26/1996г. за рекултивация на нарушен терени, подобряване на слабо-продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, на основание чл.11, ал.1 от ЗОЗЗ и Глава четвърта от ППЗОЗЗ.

В. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ОБХВАТА НА РАБОТАТА НА КОНСУЛТАНТА

Обхватът на работа на Изпълнителя включва всички елементи на инвеститорски контрол в строителството по изгребването на отпадъците, замърсените почви под тях и рекултивация (техническа и частична биологична) на терените на съществуващите сметища; изготвяне на Становища за завършена техническа и етап на биологична рекултивация за предоставяне (подпомагане работата) на Комисията за приемане на техническа и етапа на частичната биологична рекултивация (както е предвидена в проекта) съгласно чл.20 от Наредба №26 за рекултивация на нарушен терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт/1996г., така че да осигури правилното реализиране на проекта – подобряване качествата на освободените от отпадъците и рекултивирани в последствие терени, на които са били разположени.

Обхватът на работа, за всяка от обособените позиции, включва като минимум, но не се ограничава със следните задължения на Изпълнителя:

- да следи за качественото изпълнение на всички дейности по одобрените проекти, като за целта подписва съответните Актове по „Правилника за приемане на земни работи и съоръжени“ (ДВ, бр. 45/1988 г.; доп. ДВ., бр. 7/1993 г.);
- да следи за изпълнените количества работи и видове материали съгласно одобрените проекти, и в съответствие с това да подписва Исканията за плащане на Строителя;
- да изготви Становища за завършена техническа и етапа на частичната биологичната рекултивация (в съответствие с Договора за строителство), които да бъдат представени на Комисията за приемане на техническа и биологична рекултивация по чл. 20 от Наредба 26/1993 г.;
- да участва в работата на Комисията за приемане на техническа и частичната биологична рекултивация по чл. 20 от Наредба 26/1993 г.

Г. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка, за всяка от обособените позиции, е длъжен:

1. да изпълнява функциите на Инвеститорски контрол при изпълнение на дейностите за закриване и рекултивация на сметищата;
2. да започне изпълнението по договора след получаване на писменото известие от Възложителя;
3. В периода на изпълнение на строителните и рекултивационни дейности:

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

- да изучава наличните проекти и технически спецификации за контролираните от него рекултивации;
- да установява навреме непълноти или неточности в проектите и техническите спецификации, предлага допълвания и корекции, ако се налагат такива и да проследява за срочното им изпълнение, като следи същите да са отразени в Дневника на обекта;
- да контролира изпълнението на проектните решения и технически спецификации във връзка с установяването на количества и цени;
- да контролира технологията на изпълнението и освидетелства документално изпълнението на проекта по видове работи и етапи;
- да подписва констативни протоколи за обемно изпълнение, влагане на видове материали и цени;
- да посредничи за контактите с технически ръководител, проектанти, общински технически служби и държавни контролни органи;
- да съгласува/одобрява актуализирани графици за изпълнение на обекта и ги контролира;
- да участва в съставянето на графици за изпълнение и междинни плащания и контролира изпълнението им;
- да контролира изпълнението на различни други договорености със строители, подизпълнители, доставчици, проектанти и Възложител;
- да участва в комисии от името на Възложителя в рамките на поставените му компетенции.

4. да изготвя на български език и да представя в срока, указан в договора на координатора на проекта:

- 4.1. Ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора;
- 4.2. Междинни доклади за текущото изпълнение на договора;
- 4.3. Окончателен доклад за изпълнението на договора.

5. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на договора за проектиране и/или този договор, и/или договора за строителство;

6. да спазва изискванията на Програма ИСПА по отношение на мерките за публичност;

7. да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;

8. да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя всички становища, актове за приемане на изпълнени работи, доклади, както и цялата информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са събирани и подгответи от него при и по повод изпълнението на настоящия договор и договора за строителство;

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

9. да информира Възложителя и строителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на строителството, като представя адекватни решения за тях;

10. да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила, като приложи съответните документи, доказващи наличието на непреодолима сила;

11. да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от цената на договора;

12. да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му като Консултант- за упражняване на строителен надзор (в случая -Инвеститорски контрол) за най-ниската (V-та) категория строеж;

13. да получи предварително писмено съгласие от Възложителя преди да сменя лицата, посочени в списъка от Офертата си като ключови експерти по различните части;

14. да обезпечи ежедневно присъствие на обекта на специалистите (от списъка в офертата) по съответните части в зависимост от изпълняваните строителни и рекултивационни дейности;

15. да представлява Възложителя пред държавните и общинските органи, тогава, когато това е пряко свързано с осъществяването на инвеститорския контрол, съгласно „Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушен терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт“ и „Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения“/1988 г., доп. 1993 г.

16. да инициира/организира и присъства на месечни срещи за напредъка на строителството, за които ще изготви протокол, който ще разпише и го съгласува с останалите участници в срещата;

16.1. е длъжен да присъства на месечните срещи за напредъка на строителството, тогава когато те са инициирана от Възложителя и са залегнали като изискване в Договора за строителство;

16.2. може да изиска участниците в строителния процес, присъстващи на месечната среща за напредъка на строителството, да извършат преглед на строителните дейности, които остават да бъдат извършени до приключване на строителството, напредъкът на строителството и на други свързани с тях въпроси;

16.3. е длъжен да подпише, съставения от него протокол от проведената месечна среща за напредъка на строителството, като го съгласува с останалите участници в срещата;

17. да изготвя становища за нуждите на комисии, които ще приемат изпълнените рекултивации, съгласно чл.20, на Наредба № 26/1996г.,

17.1. Становище № 1 за качеството на изпълнените рекултивационни дейности за етапа на техническа рекултивация на сметищата; и

17.2. Становище № 2 за приемане на планирания етап на частичната биологична рекултивация, съгласно Договора за строителство, които се изискват

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

съгласно чл. 20, ал. 4, т. 16 Наредба № 26/1996 г., които ще бъдат представен на Кмета на съответната община преди сформиране на Комисия за приемане изпълнението на рекултивационните дейности, като в него опише оставащите грижи за растителността, които трябва да изпълни бенефициентът извън срока на договора за строителство, и за които Кметът на общината е дал своето предварително съгласие.

17.3. да предаде на Възложителя и Бенефициентите Становищата и приложенията към тях, необходими за приемане на извършения вид рекултивации, за последващото изготвяне на Протокол от Комисия за приемане на техническа рекултивация съгласно чл. 20 от Наредба № 26.

Становището трябва да бъде съставено, подписано и подпечатано от лицето, упражняващо Инвестиорски контрол, и подписано от технически правоспособните физически лица, определени да упражняват Инвестиорски контрол на обекта по съответните проектни части.

Становището съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:

- ✓ законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти, подробно описание на предвидения начин на ползване на засегнатите от сметището терени или предвиденото с подробния устройствен план за строяване, ако има такова;
- ✓ пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителните и рекултивационни работи съгласно „Правилника за приемане на земни работи и земни съоръжения“;
- ✓ изпълнение на закриването и рекултивацията на сметището съобразно одобрените работни проекти;
- ✓ вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите при наличие на оставащи съоръжения, ако е приложимо;
- ✓ описание за наличие или липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
- ✓ годност на изпълнената техническа и етап на биологична рекултивация за предаване на бенефициента за последващо поддържане и грижи за биологичната рекултивация от него въвеждане в експлоатация.

В становището се вписват:

- основание за издаването му, дата на съставяне, Договор с възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или единоличния търговец, от кого се представлява и управлява;
- всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги на обекта и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и рекултивационни работи);

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

- договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, ако се е наложило такова по време на изпълнението;
- издадени квитанции (платежни документи) за приемане на отпадъците от оператора на регионалното депо; платежни документи за изследване на проби и т.н.;
- издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

18. Да участва в състава на Комисиите в рамките на поставените му компетенции, сформирани от Кмета на съответната община бенефициент съгласно Наредба 26/1996 г. за всяка една от Обособените позиции, за които е сключил Договор за инвеститорски контрол.

19. е длъжен да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в договора за строителство.

20. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на българското законодателство, в частност:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Екологичното законодателство в неговата цялост и обем;
- Нормативната уредба, свързана с изпълнение на дейности по рекултивация на нарушен терени в България;
- Разпоредбите на Договорите за строителство: „Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово“, както следва: договор с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище, в землището на с.Боровци, община Берковица, област Монтана“ и договор с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“;
- Разпоредбите на Договорите: „Упражняване на авторски контрол по закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово“.

Д. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СМЕТИЩАТА ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка, за всяка от обособените позиции, е длъжен:

1. да упражнява правомощията на Инвеститорски контрол, които са подробно описани в настоящите технически спецификации или по необходимост се подразбират от Договора за строителство и Договора за авторски надзор;

2. няма правото да изменя договора за строителство;

3. да получи специално предварително одобрение от Възложителя преди да предприеме действията по следните случаи от договора за строителство:

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

3.1. одобрение на допълнителните разходи, определени като “Непредвидени работи/ разходи”;

3.2. изменение, с което установява/определя промяна във цената на договора или в срока за изпълнение на договора;

4 да действа в полза на Възложителя винаги, когато изпълнява задължения или упражнява правомощия, точно определени в договора за строителство, или които се подразбират от договора за строителство, освен ако не е предвидено друго в договора за строителство;

5. не може да освобождава някоя от страните по договора за строителство от задълженията ѝ или от отговорности ѝ по договора, освен ако не е предвидено друго в договора за строителство;

6. да подписва протоколи/искания за плащане за изпълнените рекултивационни дейности, на база, на които ще бъде извършено плащане на строителя, за което:

6.1. е длъжен да проверява, включително и чрез геодезическо заснемане изкопаните количества отпадъци, които са отразени в актове за извършените земно изкопни работи (изработени количества работи) –вписани в Образец №19 и Образец22– от Договора за строителство;

6.2. е длъжен да проверява, да връща с коментари и да одобрява актовете за междинните плащания, за окончателното плащане и фактурите в срок не по-късно от двадесет и осем (28) дни от получаване на съответния документ;

7. е длъжен да проверява, да връща с коментари и да одобрява докладите за напредъка (прогреса) на строителните дейности в срок не по-късно от двадесет (20) дни от получаване на съответния документ;

8. е длъжен да се консултира с всяка страна по договора за строителство в усилията си да постигне споразумение между тях по спорния въпрос, тогава, когато съгласно договора за строителство се предвижда, че Инвеститорският контрол трябва да действа в съответствие с изискванията в Договора за строителство и Договора за авторския надзор;

9. е длъжен, да съобщи на двете страни по договора за строителство за постигнатото споразумение между тях по спорния въпрос и да посочи факти/данни, подкрепящи съответното споразумение, тогава, когато е действал в съответствие с изискванията на от договора за строителство и е постигнал споразумение между страните по Договора за строителство и Договора за авторския надзор по спорния въпрос;

10. да осигури ежедневно присъствие на свои представители, които:

- да съблюдават спазването на изискванията на нормативната уредба, свързана с рекултивация на сметища и одобрените работни проекти за закриване и рекултивация на сметишата;

- да отчита реално извършените количества работи от строителя, включително и чрез геодезическо замерване;

- да отчита/приема документи на строителя за платени такси за извозване на отпадъците;

- да съблюдава качество и количество на вложени материали ;

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

-
- да следи за спазване на ЗБУТ от строителя;
 - 11. да съгласува/одобрява актуализираните графици на Строителя след стартиране на изпълнението на Договора за строителство;
 - 12. да извършва проверки на обектите по време на изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация относящи се до количеството и качеството на изпълнените работи на обектите, като отбелязва констатациите си в съответните (Заповедните) Книги на обектите и Актове по Правилника за приемане на земни работи и земни съоръжения (ППЗРЗС);
 - 13. при установени различия в изпълнението, в 5 дневен срок да информира Възложителя за констатациите направени от него, неговите експерти за качеството на вложените материали от Изпълнителя, тяхното несъответствие с изискванията на одобрените работни проекти;
 - 14. да предписва писмена промяна на предвидените дейности в одобрените работни проекти към Изпълнителя на дейностите по закриване и рекултивация само след получаване на писмено потвърждение от страна на Проектанта и на Възложителя;
 - 15. да реши дали ще одобрява или не предложения за промени и корекции за изпълнение на строителните/рекултивационни дейности, след като получи съобщението от строителя относно грешки, пропуски или други дефекти, установени в изискванията на Възложителя, включително критериите за проектиране и изчисленията и в изходните данни, относящи се до етапа на изпълнение на Договора за строителство;
 - 16. да не одобрява предложение за промяна и корекция за изпълнение на строителните/рекултивационни дейности и да не удължава срока за завършване на строителството и/или да не променя цената на договора за строителство, независимо от съобщените от строителя грешки, пропуски или други дефекти в изискванията на Възложителя, ако и до степен, до която, вземайки предвид разходи и време, един опитен изпълнител, който е положил подобаващи грижи, е могъл да открие грешката, пропуска или дефекта по време на проучването на изискванията на Възложителя преди да представи офертата;
 - 17. да следи изпълнението на строителните/земните работи и рекултивационни дейности по отношение на техническите стандарти:
 - 17.1. да получи съобщението на строителя относно настъпилата промяна или влизането в сила на нови технически стандарти, след датата на подписване на договора за строителство,
 - 17.2. да разгледа предложението, дадено от строителя, за съответствието на новите и старите технически стандарти (ако такова е представено).
 - 18. е длъжен по всяко време да дава до строителя писмени указания, които са необходими за изпълнението на обекта и за отстраняването на всякакви дефекти, ако те са съобразени с договора за строителство;
 - 19. е длъжен да получи от строителя екзекутивните чертежи на обекта, да ги прегледа и да даде съгласието си относно техните съдържание и формат, системата за еталониране и други подробности и ги приложи към становищата;
 - 20. е длъжен да получи ръководствата/указанията за технологията на взимане на пробы за установяване на плътността на обратната засипка над дъното на масовия изкоп

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

от строителя преди началото на пробите, преди окончателното завършване на техническата рекултивация по договора за строителството;

21. е длъжен, при искане от строителя да даде предварително съгласие за работа през приети почивни дни в Република България или извън нормалното работно време, съгласно договора за строителство;

22. е длъжен да получава всеки календарен месец до завършване на строителството от строителя данни, показващи броя на персонала на строителя от всяка категория и броя на строителната механизация от всеки вид, намиращи се на площадката;

23. е длъжен да получи и прегледа предоставените от строителя мости от материали и съответната информация в съответствие с процедурите описани в Договора за строителство;

24. е длъжен след получаване на съобщението от строителя, че някоя работа е готова и предвидено да бъде покрита, скрита или опакована за складиране или превоз да извърши преглед/инспекция, оглед, измерване или изпитване без прекомерно забавяне, или незабавно да съобщи на строителя, че не счита за необходимо да преглежда тази работа;

25. е длъжен да изиска от строителя, в случай, че последният не е съобщил, че някоя работа е готова и предвидено да бъде покрита, скрита или опакована за складиране или превоз, да разкрие работите и да извърши преглед/инспекция, оглед, измерване или изпитване и след това да изиска от строителя да възстанови и поправи работите за своя сметка;

26. при приемане на действия по вземането и назначаването на „Проби“ съгласно изискванията в „Договора за строителство“:

26.1. е длъжен да договори със строителя времето и мястото за точно определените преби за материали и/или качество на извършени работи и други части на обекта;

26.2. може, по силата на одобрени от него промени и корекции направени съгласно изискванията на Договора за строителство, да променя мястото или данните за точно определените преби, или да нареджа на строителя да провежда допълнителни преби;

26.3. е длъжен да даде на строителя най-малко 24-часово предизвестие за намерението си да присъства на пробите;

26.4. може да даде указания на строителя да не пристъпва към пробите, без Изпълнителят по настоящия договор да присъства по времето и на мястото на пробите;

26.5. е длъжен да съгласува (одобри или не) съгласно изискванията на Договора за строителство, тогава, когато получи съобщение от строителя с искане за:

26.5.1. удължаване на срока поради забавяне на пробите, настъпила от указанията на Изпълнителя да бъде изчакан да присъства на пробите, тогава, когато не може да присъства в уговорения ден и час, ако завършването на обекта е или ще бъде забавено в следствие на това и

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

26.5.2. изплащане на всичките разходи, настъпили от забавянето по пробите по причини, описани, ако не са по негова вина, а също и на разумна печалба, които ще бъдат прибавени към цената на договора за строителство;

26.6. е длъжен, тогава, когато строителят му изпрати надлежно заверени резултати от пробите, да потвърди с подписа си сертификата за проба, издаден от строителя или той сам да издаде сертификат за проба;

26.7. може със съобщение до строителя да изиска от него да проведе пробы при завършване в рамките на двадесет и един (21) дни след получаване на съобщението, тогава, когато пробите при завършване бъдат прекомерно забавени от строителя;

27. може да отхвърли оборудването, материалите или изработката, ако в резултат от проверка, инспекция, измерване или изпробване се окаже, че са дефектни или по друг начин не отговарят на договора за строителство, като даде съобщение до строителя и посочи причините за отхвърлянето;

28. може да поисква отхвърленото оборудване, материали или изработка, ако строителят е оправил установения дефект, да бъде изпитано повторно, като пробите трябва да бъдат повторени в същите срокове и при същите условия като първоначалните пробы;

29. е длъжен да нареди на строителя :

29.1. да премахне от площадката и замени всяко оборудване или материали, които не отговарят на договора за строителство и да посочи срок за това;

29.2. да премахне и изпълни повторно всяка друга работа, която не отговаря на договора за строителство и да посочи срок за това, и

29.3. да изпълни всяка работа, която спешно е необходима за сигурността на обекта, било поради злополука, непредвидимо събитие или поради друго и да посочи срок за това или да посочи, че работата следва да се извърши незабавно;

30. е длъжен да даде на строителя предизвестие за датата за започване на обекта за строителството като:

30.1. предизвестието по т. 29. трябва да бъде дадено не по-малко от седем (7) дни преди датата за започване на обекта;

30.2. датата за започване на обекта трябва да бъде не по-късно от двадесет и осмия (28) ден от датата на подписане на договора за строителство, ако Инвеститорският контрол има също подписан договор за услугата;

31. е длъжен да получи подробната програма от строителя, изготвена във вид и обхват определен в Договора за строителство;

32. е длъжен до двадесет и първия (21) ден от получаването на програма по точка 30 да даде съобщение до строителя относно степента, до която програмата отговаря или не отговаря на договора за строителство, а също и какво точно от предвиденото в програмата следва да бъда ревизирано;

33. е длъжен да следи дали строителят спазва програмата си по т. 30 от настоящия договор и да даде съобщение до строителя да ревизира програмата си и да я представи за съгласуване, тогава, когато програмата на строителя не успява да се придържа в съответствие с ангажиментите му в договора за строителство или в съответствие с действителния напредък и оповестените намерения на строителя;

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

34. е длъжен да даде съобщение до строителя да представи за съгласуване ревизирана програма и придружаващ доклад, описващ ревизираните методи, които строителят предлага да възприеме за да ускори напредъка и да завърши в рамките на срока за завършване на обекта по договора за строителството, тогава, когато действителният напредък е твърде бавен за завършване в рамките на времето за завършване на обекта на строителството и/или напредъкът на строителството изостава, или ще изостане от действащата програма на строителя;

35. може по всяко време да нареди на строителя да прекъсне изпълнението на част от обекта или на целия обект на строителството, като укаже, че по време на такова прекъсване строителят трябва да предпази, съхраня и обезопаси тази част от обекта срещу разваляне, загуби или щети, а когато прекъсването не е по инициатива на строителя, Изпълнителят по настоящия договор е длъжен да съобщи причината за прекъсването на работата по договора за строителството;

36. може да даде разрешение за възобновяване на работата (тогава, когато строителят е поискал възобновяването) или нареддане за възобновяване на работата (тогава, когато възобновява работата по собствена инициатива);

37. е длъжен при възобновяване на работата заедно със строителя да извърши оглед на обекта и на технологичното оборудване и на материалите, засегнати от прекъсването;

38. е длъжен в срок не по-късно от двадесет и осмия (28) ден след получаването на заявлението на строителя за одобрение за приемане на обекта и на някои подобекти, да предаде на Възложителя Становище 1/ 2 и приложенията към него, необходими за приемане на извършената рекултивация, за последващото изготвяне на Протокол от Комисия за приемане на техническа/частична биологична рекултивация съгласно чл. 20 от Наредба № 26;

38.1. да отхвърли (не приема) или като посочи основания и опише точно работата, която трябва да бъде изпълнена от строителя, за да стане възможно приемането на техническата /биологичната рекултивация;

39. е длъжен, след уведомяването от кмета на общината, че е одобрен Протокола на Комисията за приемане на техническата рекултивацията, да изготви уведомително писмо до Възложителя посочвайки датата, на която обектът е бил завършен до етап Техническа рекултивация и дали това е направено съгласно срока в договора за строителство;

40. може, по единолично решение на Възложителя, да издаде сертификат/одобрение за приемане касаещо плащане, на която и да е част от основното строителство;

41. е длъжен, ако Възложителят поиска да договори или определи едно подходящо намаляване на цената на договора за строителство, тогава, когато строителят е пропуснал да поправи дефекта или повредата и работата по ремонта/корекцията е трябвало да бъде извършена за сметка на строителя.;

42. може да изиска с уведомление до строителя в рамките на двадесет и осем (28) дни след като дефектът или повредата са били поправени, повторно провеждане на която и да е от пробите, описани в договора за строителство, включително преби при

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

завършване и/или проби след завършване, ако работата за отстраняване, на който и да е дефект или повреда може да засегне експлоатационните качества на обекта;

43. може да поисква строителят да търси причината за всеки или точно посочен дефект под негово ръководство;

44. е длъжен в съответствие с договора за строителство да договори и определи разходите плюс разумната печалба за търсенето причината за всеки или точно посочен дефект по т. 42 от настоящите спецификации и да бъдат включени в цената на договора за строителство, освен когато дефектът подлежи на поправяне за сметка на строителя, съгласно договора за строителство;

45. е длъжен да издаде сертификат/одобрение за изпълнение в рамките на двадесет и осем (28) дни след най-късната от датите за изтичане на сроковете за съобщаване на дефекти, или веднага след като строителят е доставил всички необходими документи и е завършил и изprobвал целия обект на строителството/рекултивация, и в това число е отстранил всички дефекти;

46. е длъжен да процедира в съответствие с договора за строителство и да договори или определи какви разходи и плюс уместна печалба трябва да бъдат включени в цената на договора за строителство, тогава когато получи от строителя предизвестие, че в следствие на неуместна забава от страна на Възложителя при пробите след завършване строителят понася разходи;

47. е длъжен да процедира в съответствие с договора за строителство след получаване на предизвестие от строителя, че понася допълнителни разходи в резултат от неуместна забава от страна на Възложителя на разрешението на достъп за строителя до обекта или технологичното оборудване, било за да проучи причините за неуспеха на дадена проба след завършване или за да извърши настройки или корекции, като следва да договори или определи размера на допълнителните разходи и уместната печалба, които да се включат в цената на договора за строителство;

47.1 може да въвежда промени по реда на договора за строителството по всяко време преди издаването на акта за приемане на обекта на строителството, било чрез нареждане или чрез искане до строителя да представи предложение;

47.2. е длъжен да отмени, потвърди или промени нареждането за промяна, тогава, когато е получил съобщение от строителя по реда на договора за строителството, че строителят не може веднага да набави стоките, изисквани от промяната или че промяната ще намали сигурността и пригодността на обекта, или че промяната ще има неблагоприятно въздействие по отношение изпълнението на списъка с гаранциите;

47.3. може да поисква предложение от строителя преди да нареди промяната по ред определен в договора за строителството;

47.4. е длъжен да отговори с одобрение, отхвърляне или коментари на предложението от строителя, дадено по силата на Договора за строителство или на друго подобно предложение;

47.5. е длъжен да процедира в съответствие със свое Решение на договора за строителство, тогава, когато е наредил или одобрил промени и корекции, като е длъжен да договори или определи корекции в договорната цена и графика на плащанията по договора за строителството;

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

48. е длъжен да процедира в съответствие с договора за строителство, тогава, когато строителят е дал съобщение търпи или ще претърпи забава и/или прави или ще направи допълнителни разходи в резултат от промени в законодателството, настъпили след датата на сключване на договора за строителство и да вземе решения относно удължаването на срока на договора за строителство и изплащането на всички разходи настъпили вследствие на промяната в законодателството;

48.1. е длъжен в срок от двадесет и осем (28) дни от получаването на отчета и помощните документи към него да заяви за Актове за Междинно Плащане на договора за строителство, да издаде до Възложителя акт за междинно плащане, посочващ сумата, като е длъжен безпристрастно да определи дължимата сума;

48.2. може във всеки акт за плащане да внесе всяка поправка или всякакво изменение, които е трябвало основателно да бъдат внесени във всеки предходен акт за плащане;

49. е длъжен да направи заверка на получения от строителя по договора за строителство отчет при завършване на всички планирани дейности в съответствие с издадените актове за Междинно Плащане от договора за строителство;

50. е длъжен да действа в съответствие с разпоредбите договора за приемане на работата във връзка със заявяването на Акт за Окончателно Плащане от договора за строителство, като:

50.1. в срок от двадесет и осем (28) дни от получаването на окончателния отчет и писмения документ с искане за плащане на строителя(по договора за строителство) да издаде, с копие до Възложителя, акта за окончателно плащане, който трябва да посочва сумата, която е дължима като крайна и че се е доверил на Възложителя за всички суми, платени преди това от Възложителя и всички суми, на които Възложителят има право, разликата (ако има такава), дължима според случая - от Възложителя на строителя или от строителя на Възложителя;

50.2 ако има пропуски в искането за окончателно плащане, може да даде предупреждение до строителя, изисквайки от него да отстрани пропуска и да го поправи в рамките на точно определен разумен срок;

51. е длъжен да действа в съответствие с разпоредбите на Последствия от Непреодолима Сила от договора за строителство;

52. е длъжен да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в договора за строителство.

Е. ДОКЛАДВАНЕ

За изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, предвидени в договора за всяка от обособените позиции, Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя:

- Ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора за всяка обособена позиция;
- Междинни (четиридесечни) доклади за текущото изпълнение на договора;

- 1 брой междинен четиридесечен доклад съответно за **Обособена позиция 1**;

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

-
- 3 броя междинни четиримесечни доклади съответно за **Обособена позиция 2**;
 - Окончателен доклад за изпълнението на договора за всяка обособена позиция.

Изпълнителят изготвя на български език в 3 (три) екземпляра на хартиен и 2 (два) екземпляра на магнитен носител горепосочените доклади.

1. ЕЖЕМЕСЕЧНИ ДОКЛАДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Ежемесечните доклади за изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора съдържат информация относно:

- Обобщеното състояние на „Договор за услуга“ (Инвеститорски контрол);
- Обобщеното състояние на „Договор за строителство“.

Състоянието на договора за услуга включва:

- 1) Изпълнение на задълженията му относно изпълнението на договора за услуга, във връзка с изпълнението на „Договора за строителство“;
- 2) Администрирането на „Договор за услуга – Инвеститорски контрол“ - срещи, протоколи, кореспонденция и други;
- 3) Финансовото състояние на Договора за Инвеститорски контрол, включващ отчет за изразходените средства и прогноза за следващ период;
- 4) Екип на Консултанта, участващ в Инвеститорския контрол на строителството;
- 5) проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор за услуга, а също и информация относно предприетите действия за решаване на тези проблеми;
- 6) Анализ на постигнатите резултати от настоящия договор;
- 7) Друга информация по преценка на Изпълнителя;
- 8) Приложения;

Състоянието на договора за строителство:

Информацията относно състоянието на „Договор за строителство“ включва информация за прогреса на строителството и рекултивационните дейности за всеки един от обектите, предмет на настоящата поръчка.

Информацията относно прогреса на строителството по т. 1) от Ежемесечния доклад включва:

- a) Резюме, което съдържа информация за прогреса на строителството; възникнали, решени и оставащи проблеми в хода на строителството; предприетите действия от страна на Изпълнителя за решаване на проблемите;
- b) Информация относно изпълнението на работната програма на Строителя;
- c) Информация относно физическия прогрес на строителството;

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

-
- d) Информация относно финансовия прогрес на строителството включващ отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период(искания за плащания);
 - e) Информация относно администрирането на „Договор за строителство“;
 - f) Информация относно безопасността, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда, във връзка с „Договор за строителство“;
 - g) Информация относно настъпването на непредвидени обстоятелства (ако има настъпили такива);
 - h) Друга информация по преценка на Изпълнителя и Приложения.

Ежемесечният доклад за изпълнението на задълженията на Изпълнителя съдържа приложения, които подкрепят информацията, изложена в него. Приложението могат да бъдат копия от Книгата на обекта, Протоколи, актове и други документи, удостоверяващи изпълнението и приети земни работи на обекта подписани от Изпълнителя, Инвеститорския контрол и Авторския надзор (съгласно Образци приложени към ПРАВИЛА за приемане на земни работи и земни съоръжения /1988 г.); разходооправдателни документи за приетите количества отпадъци и замърсени почви в регионалното депо, схеми, таблици и др. Изпълнителят задължително прилага снимки на обекта на строителството.

Изпълнителят предоставя на Възложителя ежемесечните доклади за изпълнението на задълженията си по договора до изтичане на 10 (десето) число на всеки следващ месец, през целия период на изпълнение на договора.

2. МЕЖДИННИ ДОКЛАДИ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА

Междинните доклади за текущото изпълнение на договора съдържат информацията идентична с ежемесечния доклад, но обхваща период за изпълнение на дейностите от 4 месеца (за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2) относно:

- Обобщеното състояние на „Договор за услуга“ (Инвеститорски контрол);
- Обобщеното състояние на „Договор за строителство“.

2.1.Четиримесечен (междинен) доклад за текущо изпълнение на строителни и рекултивационни дейности по договора за Обособена позиция 1 – един брой и за Обособена позиция 2 – три броя.

Четиримесечният (междинен) доклад за изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора съдържа информация относно:

2.1.1.Изпълнение на задълженията му, подробно описани в Техническите спецификации, включително и отнасящите се до състоянието на „Договор за строителство“, по повод на който се изпълнява Инвеститорския контрол;

2.1.2.Администрирането на договора за Инвеститорски контрол - среци, протоколи, кореспонденция и др.

2.1.3.Финансовото състояние на договора, включващ отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период;

2.1.4. Екип на Изпълнителя –Консултант изпълняващ Инвеститорски контрол;

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

2.1.5.Проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. предложените и/или предприетите действия за решаване им;

2.1.6. Анализ на постигнатите резултати;

2.1.7. Друга информация, по преценка на Изпълнителя;

2.1.8. Приложения .

Четиридесечният (междинен) доклад на Изпълнителя задължително съдържа приложения, подкрепящи изложената в него информацията. Приложенията могат да бъдат документи, схеми, таблици, Протоколи, актове и други документи, удостоверяващи изпълнените и приети земни работи на обекта подписани от Изпълнителя, Инвеститорския контрол и Авторския надзор (съгласно Образци приложени към „ПРАВИЛА за приемане на земни работи и земни съоръжения“ в сила от 1.10.1988г.); разходооправдателни документи за приетите количества отпадъци и замърсени почви в регионалното депо, Становища на Инвеститорския контрол за приемане на техническата рекултивация и етапа на биологична рекултивация и други.

Изпълнителят предоставя на Възложителя четиридесечния (междинен) доклад за изпълнението на задълженията си по договора до изтичане на десето (10) число на петия месец, следващ съответния 4-месечен период.

2.2. Трети междинен (четиридесечен) доклад за текущото изпълнение на договора - за Обособена позиция 2.

Третият четиридесечен (междинен) доклад за изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора съдържа информация относно:

2.2.1.Изпълнение на задълженията му, подробно описани в Техническите спецификации, включително и относящите се до състоянието на „Договор за строителство“, по повод на който се изпълнява Инвеститорския контрол;

2.2.2.Администриране на договора за Инвеститорски контрол -среши, протоколи, кореспонденция и др.;

2.2.3.Финансовото състояние на договора, включващ отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период;

2.2.4. Екипа на Изпълнителя - Консултант изпълняващ Инвеститорски контрол;

2.2.5. Проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор, в т.ч. предложените и/или предприетите действия за решаване им;

2.2.6. Анализ на постигнатите резултати;

2.2.6. Друга информация, по преценка на Изпълнителя;

2.2.7. Приложения.

Третият междинен (четиридесечен) доклад на Изпълнителя задължително съдържа приложения, подкрепящи изложената в него информацията. Приложенията могат да бъдат документи, схеми, таблици, Протоколи, актове и други документи, удостоверяващи изпълнените и приети земни работи на обекта подписани от Изпълнителя, Възложителя/Инвеститорския контрол и Авторския надзор (съгласно Образци приложени към „ПРАВИЛА за приемане на земни работи и земни съоръжения“ /1988 г.), разходооправдателни документи за приетите количества отпадъци и замърсени почви в регионалното депо, Становища на Инвеститорския

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

контрол за приемане на техническата рекултивация и етапа на биологична рекултивация и други.

Изпълнителят предоставя на Възложителя третия междинен (четиримесечен) доклад за изпълнението на задълженията си по договора до изтичане на десето (10) число на тринадесетия месец от стартиране на договора.

3. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

В десетдневен (10) срок след приключване на периода за установяване и отстраняване на дефекти и одобряване от кмета на общината на Протокол за приемане изпълнението на частична биологическа рекултивация на обекта по чл.20, ал.3 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушен терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт Изпълнителят представя на Възложителя окончателен доклад за изпълнението на договора.

Окончателният доклад за изпълнението на договора на Изпълнителя включва:

- Обобщена информация относно изпълнението на „Договор за услуга“;
- Обобщена информация относно изпълнението на „Договор за строителство“.

1. Обобщената информация относно състоянието на договора за услуга включва:

1.1. Изпълнение на задълженията му, включително и относящите се до състоянието на „Договор за строителство“, по повод на който се изпълнява Инвеститорския контрол;

1.2. Администрирането на договора за Инвеститорски контрол строителство - срещи, протоколи, кореспонденция и други,

1.3. Финансовото състояние по изпълнението на договора, включващ отчет за изразходените средства;

1.4. Екип на Консултанта –Инвеститорски контрол ;

1.5. Проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор и предприетите действия за решаване им,

1.6. Анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на договора,

1.7. Анализ на постигнатите резултати от настоящия договор;

1.8. Друга информация, по преценка на Изпълнителя.

1.9. Приложения. – включително Становища на Инвеститорския контрол за приемане на изпълнената техническа рекултивация и изпълнения етап на биологическа рекултивация, Копие на одобрените от кмета на съответната община Протоколи за приемане на техническата и етапа от биологическа рекултивация на обекта по чл.20, ал.3 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушен терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт .

2.Обобщената информация относно изпълнението на „Договор за строителство“

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

Информацията относно състоянието на „Договор за строителство“ включва информация за прогреса на строителството и рекултивационните дейности за всеки един от обектите, предмет на настоящата поръчка.

Информацията относно прогреса на строителството по т.1 от Окончателния доклад включва:

- a) Резюме, което включва информация за прогреса на строителството; възникнали, решени и оставащи проблеми в хода на строителството; предприетите действия от страна на Изпълнителя за решаване на проблемите;
- b) обобщена информация относно извършените строителни дейности;
- c) обобщена информация относно периода на строителство (дата на започване, период на извършване на строителни дейности, спиране на строителните работи, прекратяване на „Договор за строителство“, издаването на сертификат за изпълнение, посочващ датата, на която Строителят е изпълнил своите задължения по „Договор за строителство“ и др.);
- d) Обобщена информация относно изготвените от Строителя екзекутивни чертежи;
- e) Обобщена информация относно протоколите (актовете) съставени, съгласно българското законодателство – Правилника за приемане на земни работи и земни съоръжения;
- f) Обобщена информация относно проверките на строителния обекта;
- g) Обобщена информация относно проведените тестове и резултатите от тях;
- h) Обобщена информация относно контрола на качеството;
- i) Обобщена информация относно финансия статус на строителството;
- j) Обобщена информация относно администрирането на „Договор за строителство“;
- k) Обобщена информация относно безопасността, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда, във връзка с „Договор за строителство“;
- l) Обобщена информация относно настъпилите непредвидени обстоятелства;
- m) Обобщена информация относно подадените от Строителя искове за плащане от перо „Непредвидени“ на Ценовата оферта на „Договор за строителство“;
- n) Обобщена информация относно качеството на материалите, оборудването и строителните дейности;
- o) Анализ на постигнатите резултати от „Договор за строителство“;
- p) Заключения и препоръки по отношение на предоставените работни проекти, процеса на получаване на необходимите разрешителни, чертежите, комуникациите, взаимоотношенията между страните;
- q) Мерки за публичност, предприети от Изпълнителя на „договора за строителство“;
- r) Друга информация по преценка на Изпълнителя;

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

s) Приложения по преценка на Изпълнителя, като задължително се прилагат и снимки на обекта на строителството;

В срок от 10 (десет) дни от одобряване на последния Протокол за приемане изпълнението на частична биологическа рекултивация на обекта по чл.20, ал.3 от Наредба № 26 от кмета на община, Изпълнителят представя на Възложителя Окончателен доклад за изпълнението на „Договор за услуга“.

Изпълнителят представя на Възложителя Окончателния доклад, описан в настоящата точка, изгoten на български език, в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен и 2 (два) екземпляра на магнитен носител.

Когато окончателния доклад бъде приет от Комисията за приемане на изпълнението на договора (Комисия), Възложителят уведомява Изпълнителя да предостави фактура за окончателното плащане.

Изпълнителят представя на Възложителя фактура за окончателното плащане в срок до 20 (двадесет) дни от датата на изпращането на писмото на Възложителя относно приемането на доклада и искането на фактура.

Окончателното плащане е платимо до 30-ия (тридесетия) ден от датата на одобряването на фактурата от Възложителя.

Ж. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на обществената поръчка, за всяка от обособените позиции, се приема от Комисията за приемане на изпълнението на договора (Комисия), назначена със Заповед на Възложителя.

Комисията преглежда ежемесечните доклади по съответната обособена позиция на изпълнителя, за съответния месечен период, четиримесечен/тримесечния междинен доклад на изпълнителя и в 20 (двадесет-дневен) срок от получаването му съставя протокол с мотивирано становище дали на изпълнителя следва да се заплати цялата сума от междинното плащане или част от нея ще се удържи като неустойка за неизпълнение на задължения по договора.

Комисията може да даде становище, че връща за корекции доклад за изпълнението на договора (ежемесечен, междинен) от Изпълнителя, тя задължително посочва и какви са съответните забележки към доклада и срока за отразяването им.

Комисията може да откаже да приеме изпълнението, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора от страна на Изпълнителя. В този случай Комисията предлага на Възложителя да бъде удържан до 10% от стойността на междинното плащане, съответстващ на неизпълнението, като посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точния размер на удържката в лева.

Комисията преглежда окончателния доклад за изпълнение на договора от Изпълнителя и съставя протокол с мотивирано становище дали изпълнението на договора е приключило и дали приема окончателния доклад или го връща за корекции със съответните забележки и срок за отразяването им.

Когато Комисията даде становище, че приема окончателния доклад за изпълнението на договора от Изпълнителя, тя посочва дали на Изпълнителя следва да

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

се заплати окончателното плащане и предлага връщането или задържането на гаранцията за изпълнение.

Когато комисията даде становище да се удържи плащането, поради частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на договора, с протокола се предлага на Възложителя дали следва да пристъпи към усвояване на неустойката предвидена в договора, а също и дали да се търси обезщетение по общия ред.

Когато Комисията предложи в протокола усвояване на неустойките, тя посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точния размер на неустойката.

При своята дейност Комисията може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността й, от Възложителя и от изпълнителя по настоящия договор.

3. ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

По отношение на помещенията и оборудването на строителната площадка, които да се ползват от изпълнителите на настоящата обществена поръчка, следва да се има предвид, че съгласно „Договор за строителство“ и документация за обществена поръчка за избор на строител за „Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в област Монтана и област Габрово“ за всяка от двете обособени позиции, същите се осигуряват от строителите.

Участникът при определяне на цената на Договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка, за всяка от обособените позиции, следва да има предвид този факт.

И. ПОКРИВАЩИ СЕ ДОГОВОРИ И ВРЪЗКА МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ДОГОВОРИ

Към този договор, за всяка от обособените позиции, не съществуват други покриващи се договори.

Настоящият договор, в съответствие с обособената позиция, има връзка със следните Договори:

- Договори за строителство (по 2 лота): Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово, както следва: договор с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище, в землището на с.Боровци, община Берковица, област Монтана“ и договор с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“;

- „Упражняване на авторски надзор при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово“;

Връзки между различни договори:

Съгласно изискванията, Изпълнителят ще изисква и проверява цялата необходима информация и измервания от Строителя под формата на актове, документи, екзекутивни чертежи и др., които ще послужат за законосъобразното

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

завършване и приемане на обекта и съответстващите заплащения за извършената работа, както на Строителя, така и на Авторския надзор.

Възложителят няма да заплаща допълнителна компенсация в случай на възникнало неудобство, претърпяно от Изпълнителя в това отношение.

К. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Финансов меморандум за ИСПА Мярка 2000/BG/16/P/PE/002 „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол“;
- Работен проект -5 броя , от които за всяка една обособена позиция както следва:
- За Обособена позиция 1 – работен проект за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана“;
- За Обособена позиция 2– 4 броя работни проекти за обекти:
 - Работен проект за обект: "Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Душево, м. „Под селото“, община Севлиево;
 - Работен проект за обект: "Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Агатово, м. „Камено поле“, община Севлиево“;
 - Работен проект за обект: "Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Крушево, м. „Вратняка“, община Севлиево“;
 - Работен проект за обект: "Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Градница, м. „Банчова усойна“, община Севлиево“.

Посочените налични документи, ще бъдат на разположение от 10:00 до 16:00 часа всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на оферти за преглед от участниците в настоящата обществена поръчка в сградата на МОСВ, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22, стая 419, етаж 4, вътр. тел. 6642 или вътр. 6748

Друга налична информация (документи), с която разполагат Общините Севлиево и Берковица ще бъде представена на изпълнителя на настоящата поръчка след подписване на договора.

При подписване на договора на Изпълнителя ще бъдат предоставени одобрените работни проекти за закриване и рекултивация на обекта/ите за съответната обособена позиция.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Минималните изисквания към техническите възможности на участниците за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 са, както следва:

1. Участникът трябва да е извършил успешно най-малко 1 (една) услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката през последните (3) три години, която да е завършена до датата на подаване на оферта.

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

За сходна с предмета на настоящата обществена поръчка се приема услуга за извършен строителен надзор/инвеститорски контрол за обект в областта на опазване на околната среда и/или транспортната инфраструктура.

За доказване на изискванията участникът представя:

Списък на услугите (Приложение № 5), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка до датата на подаване на оферата. В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите.

Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне една извършена услуга. Като доказателство за изпълнена услуга ще се приемат:

- удостоверение, издадено от получателя на услугата или компетентен орган. Удостоверието следва да съдържа информация за стойността и датата (периода) на услугата, чието извършване удостоверява. Удостоверието се представя в оригинал или заверено на всяка страница копие;
- или
- през посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

2.1 За Обособена позиция 1 - Участникът трябва да разполага с екип от поне 3 (трима) ключови експерти и от поне 2 (двама) експерта по съответните проектни части, отговарящи на следните изисквания по отношение на квалификация, правоспособност и професионален опит с оглед да изпълняват качествено, в срок и по обем всички задължения на Изпълнителя описани в настоящата информация, т. 2, Раздел VI “Технически спецификации”, както следва:

Ключови експерти:

Ключов експерт 1 – Ръководител екип

- Квалификация: строителен инженер или ландшафтен архитект
- Професионален опит: минимум 10 (десет) години, от които най-малко 5 (пет) години в областта строителния надзор;

Ключов експерт 2 – Геодезист

- Професионален опит: минимум 5 (пет) години, от които 3 (три) години в строителния надзор;

Ключов експерт 3 – Ландшафтен архитект/ агроном

- Квалификация: ландшафтен архитект или агроном (по биологична рекултивация)
- Професионален опит: минимум 5. (пет) години, от които 3 (три) години в строителния надзор или инвеститорски контрол;

Експерти по съответните проектни части:

Експерт 1 - координатор по безопасност и здраве;

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

Експерт 2 - по отчетността на количества (част КСС) за обект с. Боровци, община Берковица, област Монтана.

- **Квалификация:** строителен инженер, машинен инженер или минен инженер или строителен техник.

2.2 За Обособена позиция 2 - Участникът трябва да разполага с екип от поне 3 (трима) **ключови експерти и от поне 5 (пет) експерта по съответните проектни части**, отговарящи на следните изисквания по отношение на квалификация, правоспособност и професионален опит с оглед да изпълняват качествено, в срок и по обем всички задължения на Изпълнителя описани в настоящата информация, т.2, Раздел VI “Технически спецификации”, както следва:

Ключови експерти:

Ключов експерт 1 – Ръководител екип

- **Квалификация:** строителен инженер или ландшафтен архитект
- **Професионален опит:** минимум 10 (десет) години, от които най-малко 5 (пет) години в областта строителния надзор;

Ключов експерт 2 – Геодезист

- **Професионален опит:** минимум 5 (пет) години, от които 3 (три) години в строителния надзор;

Ключов експерт 3 – Ландшафтен архитект/ агроном

- **Квалификация:** ландшафтен архитект или агроном (по биологична рекултивация)
- **Професионален опит:** минимум 5 (пет) години, от които 3 (три) години в строителния надзор или инвеститорски контрол;

Експерти по съответните проектни части:

Експерт 1 - координатор по безопасност и здраве;

Експерт 2 - по отчетността на количества (част КСС) – за обект сметище в с. Агатово, община Севлиево;

- **Квалификация:** техническо лице – строителен инженер, машинен инженер или минен инженер или строителен техник.

Експерт 3 - по отчетността на количества (част КСС) – за обект сметище в с. Градница, община Севлиево;

- **Квалификация:** строителен инженер, машинен инженер или минен инженер или строителен техник.

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;
Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

Експерт 4 - по отчетността на количества (част КСС) – за обект сметище в с. Душево, община Севлиево;

- **Квалификация:** строителен инженер, машинен инженер или минен инженер или строителен техник.

Експерт 5 - по отчетността на количества (част КСС) - за обект сметище в с. Крушево, община Севлиево.

- **Квалификация:** строителен инженер, машинен инженер или минен инженер или строителен техник.

За доказване на това изискване за всяка от Обособените позиции участникът представя:

Декларация-списък по образец (**Приложение №6**) за екипа за изпълнение на поръчката с посочване на квалификация и професионален опит на **ключовите експерти и на експертите по съответните проектни части**, които участника ще използва при изпълнение на поръчката ведно с

Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (попълва се и се представя от експертите, посочени от участника в декларацията-списък, които не са служители на участника). (**Приложение 6а**)

Забележка:

- 1) Не е възможно за едно и също лице да заема едновременно две експертни позиции.
- 2) Не се допуска включване на един ключов експерт или експерт по съответните проектни части едновременно в екипите за изпълнение на Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2.
- 3) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
- 4) Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на оферти се извършва по КРИТЕРИЙ „НАИ-НИСКА ЦЕНА“

За нуждите на оценката цената на офертата е общата стойност на ценовото предложение. Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

първо място се класира участникът с най-ниска обща стойност на ценовото предложение.

Ако най-ниската обща стойност е предложена от двама или повече участници, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между тях.

IX. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Предвиден начин на плащане:

1.1. За **Обособена позиция 1**: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“:

- Първо междинно плащане в размер на 40% от предложената от Изпълнителя цена – при изплатени суми на стойност най-малко 50% от договора на строителя;
- Второ междинно плащане в размер на 40% от предложената от Изпълнителя цена – при приета техническа рекултивация на обекта, съгласно чл. 20 от Наредба № 26 и одобрени доклади за съответния период до приемане на техническата рекултивация;
- Окончателно плащане в размер на 20% от предложената от Изпълнителя цена – след приемане на окончателния доклад от Възложителя.

1.2. За **Обособена позиция 2**: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“:

- Първо междинно плащане в размер на 40% от предложената от Изпълнителя цена – при изплатени суми на стойност най-малко 50% от договора на строителя на обособена позиция 2;
- Второ междинно плащане в размер на 20% от предложената от Изпълнителя цена – при приета техническа рекултивация на 2 от 4-те подобекта, съгласно чл. 20 от Наредба № 26 и одобрени доклади за съответния период до приемане на техническата рекултивация;
- Трето междинно плащане в размер на 20% от предложената от Изпълнителя цена – при приета техническа рекултивация на останалите 2 подобекта, съгласно чл. 20 от Наредба № 26 и одобрени доклади за съответния период до приемане на техническата рекултивация;
- Окончателно плащане в размер на 20% от предложената от Изпълнителя цена – след приемане на окончателния доклад от Възложителя.

2. Плащанията ще се извършват в срок от 30 (тридесет) дни в български лева по банков път след приемане на изпълнението и представена от Изпълнителя фактура на посочена в договора банкова сметка.

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Възложителят сключва писмен договор за съответната обособена позиция, който включва всички предложения от оферта на класирания на първо място участник.

2. При сключване на договора класираният на първо място участник е длъжен да представи:

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ от ЗОП;
- декларация за отствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

3. Възложителят може да предложи сключване на договор при условията на т. 1 и т. 2 на участника, класиран на второ място, когато класираният на първо място участник:

3.1. откаже да сключи договор;

3.2. не представи някой от документите по т. 2;

3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Участникът, определен за изпълнител за всяка от обособените позиции представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3% (три на сто) от цената на договора без ДДС със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на изпълнение по договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал или парична сума (платежно нареждане под формата на копие). Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на Министерство на околната среда и водите в БНБ-ЦУ, IBAN BG70BNBG 966 133 001 38 701, BIC код на БНБ ЦУ – BNBGBGSF, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.

В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата да е с валидност съгласно условията на възложителя, както и следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя съдържащо изявление за договорно основание за усвояване на гаранцията за изпълнение.

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвестииторски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи

сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвестииторски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвестииторски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва предмета на договора и обособената позиция,, за която се представя гаранцията си по договора, в съответствие с определеното в него.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на участника, респективно изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

XII. УКАЗАНИЯ ЗА ОФЕРИРАНЕ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1. Изготвяне и подаване на офертата

1.1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Участниците могат да подадат оферта за едната или за двете обособени позиции. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

1.2. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към указанията образци (приложения).

1.3. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

1.4. Спрямо участниците не трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларация.

Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

1.5. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

1.6. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригиналата" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

1.7. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

1.8. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде адресиран както следва:

Министерство на околната среда и водите

гр. София 1000

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

партер, отдел „Канцелария и обслужване на едно гише“

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

1.9. Върху плика следва да бъде записано: „**Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово“ – Обособена позиция №... „,.....“**

Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и да бъдат отбелязани обособените позиции, за които се подава офертата.

2. Съдържание на офертата. Необходими документи.

Пликът с офертата трябва да съдържа:

2.1 Представяне на участника, изготвено по образец (Приложение № 1);

2.2 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 2);

2.3 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка;

2.4 При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

2.5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 3);

2.5.1 Декларация от подизпълнителя (Приложение №3а) когато е приложимо;

2.6 Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 4);

2.7 Доказателства за технически възможности и квалификация, посочени в раздел VII по-горе, както следва:

2.7.1 Списък на услугите (Приложение № 5), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка до датата на подаване на офертата. В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите.

Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне една извършена услуга. Като доказателство за изпълнена услуга се приемат:

- удостоверение, издадено от получателя на услугата или компетентен орган. Удостоверилието следва да съдържа информация за стойността и датата (периода) на услугата, чието извършване удостоверява. Удостоверилието се представя в оригинал или заверено на всяка страница копие;
или

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;
Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

- чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

2.7.2 Декларация-списък по образец (**Приложение № 6**) за екипа за изпълнение на поръчката с посочване на квалификация и професионален опит на **ключовите експерти и на експертите по съответните проектни части**, които участника ще използва при изпълнение на поръчката ведно с

2.7.2.1 Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (попълва се и се представя от експертите, посочени от участника в декларацията-списък, които не са служители на участника). (Приложение 6а)

2.8 Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 7.1 и Приложение № 7.2)

Попълва се Приложение № 7.1 „Техническо предложение“ за Обособена позиция 1 и/или Приложение № 7.2 „Техническо предложение“ за Обособена позиция 2, което включва описание на организацията и методологията за изпълнение на поръчката.

Когато участникът подава оферта за една от обособените позиции представя Техническото предложение - Приложение № 7.1 или Техническо предложение – Приложение № 7.2 за съответната обособена позиция, за която подава оферта.

Когато участник подава оферта и за двете обособени позиции представя Техническото предложение Приложение № 7.1 за Обособена позиция 1 и Техническото предложение Приложение № 7.2 за Обособена позиция 2.

Изискванията на Възложителят са в описанието на организацията и методологията за изпълнение на поръчката като минимум да се включи следната информация:

A) Обосновка на участника:

A.1) Задълбочен анализ на техническите спецификации, с представяне на основни коментари по тях, които участникът приема, че имат основно значение за реализацията на поръчката.

A.2) Основни приоритети и акценти, свързани с постигане на проектните цели и очакваните резултати като по този начин участникът следва да покаже добро разбиране на предмета на поръчката.

A.3) Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката и мерки за тяхното преодоляване или предотвратяване - участникът анализира възможните рискове и прилага и алтернативни варианти за тяхното преодоляване и постигане на качествени и ефективни крайни резултати.

B) Стратегия на участника по отношение на изпълнението на договора:

Б.1) Описание на подхода, който участникът възnamерява да приложи при изпълнението на поръчката.

Б.2) Да се дефинират конкретните задължения и отговорности на експертите, както и допълнителните ресурси, които участникът възnamерява да използва при изпълнението на дейностите.

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

Б.3) Описание на конкретните дейности, които участникът ще осъществи за изпълнение на предмета на поръчката и очакваните резултати.

Б.4) Описание на всички методи и системи, които участникът ще прилага, за да гарантира качеството на изпълнение на поръчката.

В) Срок на изпълнение на поръчката и график за изпълнение на дейностите, включително времетраене и последователност на предложените етапи и включените в тях дейности, мотиви за избраната последователност и етапност, гарантиращи положителния резултат – навременно и качествено изпълнение на обществената поръчка.

Участник, който не представи Техническо предложение за съответната обособена позиция, за която подава оферта (Приложение № 7.1/ Приложение № 7.2) или то не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

2.9 Ценово предложение – по образец - Приложение № 8.1 и Приложение № 8.2.

Попълва се Приложение № 8.1 „Ценово предложение“ за Обособена позиция 1 и/или Приложение № 8.2 „Ценово предложение“ за Обособена позиция 2.

Когато участникът подава оферта за една от обособените позиции представя Ценовото предложение (Приложение № 8.1 или Приложение № 8.2) само за съответната позиция, за коята участникът подава оферта.

Когато участник подава оферта и за двете обособени позиции представя Ценовото предложение - Приложение № 8.1 за Обособена позиция 1 и Ценово Предложение – Приложение № 8.2 за Обособена позиция 2.

Когато останалите документи, посочени в Раздел XI, т. 2 по-горе са еднакви за двете обособени позиции, по които участникът подава оферти, същите се предоставят само в един екземпляр.

3 Приемане на оферти.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

XIII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Оферти, за всяка от обособените позиции, следва да бъдат валидни за срок най-малко 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайният срок за получаване на оферти.

Оферта с по-малък срок на валидност няма да бъде разглеждана и оценявана от Възложителя.

Обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана“, с 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровици, община Берковица, област Монтана“;
Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

XIV. ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на датата, часа и мястото, посочени в публичната покана.

Приложения:

1. Представяне на участника - Приложение № 1;
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 2;
3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 3;
4. Декларация от подизпълнителя - Приложение № 3а;
5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение № 4;
6. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Приложение № 5;
7. Списък чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП – Приложение № 6;
8. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Приложение ба;
9. Техническо предложение - Приложение № 7.1. и Приложение № 7.2;
10. Ценово предложение - Приложение № 8.1 и Приложение № 8.2;
11. Проект на договор за обособена позиция 1 – Приложение № 9.1;
12. Проект на договор за обособена позиция 2 – Приложение № 9.2.

