

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-34-129 / 22.12. 2020 г.

към Договор № Д-34-129/03.12.2019 г.

Днес, 22.12. 2020 г., в гр. София, между:

**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ)**, с адрес: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, код по Регистър БУЛСТАТ: 000697371, номер по ЗДДС BG 000697371, представлявано от **Владимир Ангелов** – заместник-главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ (ГД ОПОС), в качеството си на Възложител, съгласно Заповед № РД-968/04.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите и **Красимира Илиева** – началник отдел „Счетоводство“, дирекция „Финансово управление“, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**„ДИКОН ГРУП“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, област София (Столична), община „Столична“, район „Подуяне“, ж.к. „Сухата река“, помещение в трафопост до бл.208, код по Регистър БУЛСТАТ/ЕИК: 121376124, представлявано от **Верджиния Петкова Димитрова**, в качеството ѝ на управител на „ДИКОН ГРУП“ ЕООД, наричан/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**)

на основание чл. 38 от договор № Д-34-129/03.12.2019 г. и чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и съгласно мотиви от одобрен Доклад с изх. № 95-00-4260 /08.12.2020 г. на началника на отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“ (ККТП), ГД ОПОС, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от договор № Д-34-129/03.12.2019 г. придобива следната редакция:



„Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя и е със срок на изпълнение до три месеца след приемане на регламентите на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането за периода 2021-2027 г., но не по-късно от 03.12.2021 г.“.

2. Текстът на т. 5, изречение трето, на страница 26 от Приложение № 1 – Техническа спецификация, придобива следната редакция:

„Предвижда се срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде до три месеца след приемане на регламентите на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането за периода 2021-2027 г., но не по-късно от 03.12.2021 г.“.

3. Текстът на т. 6.1. от Приложение № 2 – Техническо предложение, придобива следната редакция: „Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до три месеца след приемане на регламентите на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането за периода 2021-2027 г., но не по-късно от 03.12.2021 г.“.

4. Изпълнителят се задължава в седемдневен срок от подписването на Допълнителното споразумение да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от договор № Д-34-129/03.12.2019 г.

заличена информация във връзка с чл.4,т.1 от Регламен (ЕС) 2016/679

заличена информация във връзка с чл.4,т.1 от Регламен (ЕС) 2016/679

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ**  
**ЗАМ.-ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС**

*Възложител съгласно Заповед № РД-968/04.12.2020 г.,  
на министъра на околната среда и водите*

заличена информация във връзка с чл.4,т.1 от Регламен (ЕС) 2016/679

**КРАСИМИРА ИЛИЕВА**  
**НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“**  
**ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ“**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ВЕРЖИНИЯ ДИМИТРОВА**  
**УПРАВИТЕЛ**





