

Дефинирани вътрешни и външни рискове при изпълнение на ОП 1 „СУВ – БРИ“ и ОП 2 „НСОП“

Всеки от описаните рискове при изпълнение на проекта се дефинира с две основни групи: Вероятност от случване и Последствия, ако настъпи събитието.

Вероятностите са следните: 1: Рядко, 2: Малко вероятно, 3: Възможно, 4: Вероятно, 5: Почти сигурно

Последствията могат да бъдат следните: 1: Пренебрежимо, 2: Минимално, 3: Умерено, 4: Голямо, 5: Екстремно

За всеки от рисковете са посочени и двете групи, като комбинацията от тях показва кои рискове с какво значение са:

		Потенциални последствия				
		Пренебрежимо	Минимално	Умерено	Голямо	Екстремно
Вероятност	Почти сигурно	Среден	Висок	Висок	Много висок	Много висок
	Вероятно	Среден	Среден	Висок	Висок	Много висок
	Възможно	Нисък	Среден	Среден	Висок	Висок
	Малко вероятно	Нисък	Среден	Среден	Среден	Висок
	Рядко	Нисък	Нисък	Нисък	Среден	Среден

Възможен подход при дефиниране на нивото на риска са следните:

Нисък: Да се наблюдава

Среден: Да се дефинират и следят ключови параметри

Висок: Да се дефинират и предприемат превантивни действия по намаляването на този риск

Много висок: Да се дефинират и предприемат незабавни действия по намаляването на този риск

Вътрешни				
Описание на риска	Вероятност	Последствия	Общо ниво на риска	Корективни действия
Несъгласувана проектна документация в МОСВ	Възможно	Умерено	Среден	Да се създаде необходимата вътрешна организация
Липса на бюджет	Възможно	Екстремно	Висок	Да се ескалира към най-високи нива за приоритет
Политически промени, свързани със смяна на правителството, което може да предизвика промяна в стратегическите и оперативните цели и приоритети на административната структура, преди подписване на договор	Малко вероятно	Минимално	Среден	Да се създаде траен екип
Липса на квалифицирани хора за управление на проекта от МОСВ	Вероятно	Умерено	Висок	Да се мисли за варианти за външни експерти
Законови пречки при изпълнение	Възможно	Екстремно	Висок	Да се прегледат предварително обектите в които ще има СМР-та
Сгрешен обхват	Малко вероятно	Голямо	Среден	Има осигурен начин за оперативна корекция, да се наблюдава
Недостатъчен предвиден срок за изпълнение	Рядко	Умерено	Нисък	Изпълнителите да се следят
Забавяне на срок за обявление	Вероятно	Умерено	Висок	Мотивация на вътрешния екип

Външни				
Описание на риска	Вероятност	Последствия	Общо ниво на риска	Конкретни действия
Дълго обжалване на процедурата	Вероятно	Умерено	Висок	Да се осигури прозрачност и равнопоставеност на участниците
Избор на неквалифициран изпълнител	Възможно	Умерено	Среден	Да се назначи експертна комисия за оценка на офертите

Политически промени, свързани със смяна на правителството, което може да предизвика промяна в стратегическите и оперативните цели и приоритети на административната структура, след подписване на договор	Възможно	Минимално	Среден	Да се назначи стабилен екип по управление
---	----------	-----------	--------	---