ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПТТИ 2014-2020 

	Предложение за изменение  
	Необходими изменения в текста на ОПТТИ
	Обосновка  


	1. Прехвърляне на средства в рамките на ОПТТИ - от ПО 2 към ПО 1 (80 млн. евро, от които 68 млн. евро КФ и 12 млн. евро национално съфинансиране).  

	1. Актуализация на т. 1.2 Обосновка на разпределението на финансовите средства; таблица 2 Преглед на инвестиционната стратегия на ОПТТИ.
2. Актуализация на крайните цели (за 2023) на финансовия показател от Рамката за изпълнението по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2; Актуализация и на таблица 28 Рамка на изпълнението по фондове и категории региони.
3. Актуализация на сумите в таблици Категории интервенции по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2. 
4. Актуализация на таблица 18 А “Финансов план”.
5. Актуализация на таблица 18 C “Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели”.
6. Актуализация на таблица 19 “Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата”. 
	[bookmark: _GoBack]Предложеното изменение е необходимо, поради възникналите проблеми в изпълнението на проекта за изграждане на АМ „Струма“, Лот 3.2. Понастоящем обхватът на проекта се намалява и включва подготвителни дейности и мерки за смекчаване на негативното въздействие върху околната среда. Изграждането на Лот 3.2 се отлага за следващия програмен период. Планирани са допълнителни проекти.   


	2. Фазиране на проекта за жп отсечка Елин Пелин – Костенец и включване на допълнителни проекти по ПО 1:        
- "Модернизация на железопътен участък Волуяк - Драгоман",  фаза1; 
- "Модернизация  на железопътен участък Перник - Радомир", фаза 1;
- "Модернизация на тягови подстанции Варна и Разград, изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на SCADА".


	1. Актуализация на информацията в т. 1.1.1. “Описание на стратегията на програмата за принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване”.
2. Актуализация на таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултат по специфични цели.
3. Актуализация на т. 2.А.1.5 “Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет”. 
4. Актуализация на таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението.
5. Актуализация на таблица 6: Рамка на изпълнението.

	Планираните първоначално дейности в обхвата на проекта за жп участък Елин Пелин - Костенец не могат да бъдат изпълнени в цялост в настоящия програмен период основно поради генерираното забавяне в тръжните процедури.
По проекта за жп отсечката Елин Пелин - Костенец НКЖИ актуализира схемата за техническо и финансово изпълнение на дейностите, в периода на допустимост на разходите, на базата на получените финансови оферти и предложената технология за строителство от избраните изпълнители. С оглед постигането на  целите на проекта, бяха предприети стъпки за реализация на част от дейностите в обхвата му със средства по ОПТТИ 2014-2020 и за фазирането на проекта, за да се осигури възможност оставащите дейности да бъдат финансирани и изпълнени със средства от програма „Транспортна свързаност“ за периода 2021-2027. На базата на оценката на разходите, следните дейности ще бъдат финансирани по ОПТТИ:
Lot 1 “Модернизация на жп участък от км 22+554 до км 42+200“: 100 % проектиране, земни работи, надлези и 55 % от тунел 2. 
Lot 2 “Модернизация на жп участък от км 42+200 до км 62+400”: 100 % от дейностите. 
Lot 3 “Модернизация на жп участъка от км 62+400 до км 73+598”: 100 % проектиране и земни работи, 70 % изграждане на тунели 6, 9 и 10 и започване на строителството на останалите тунели и структури. 
В допълнение по ООПТТИ ще бъдат изпълнени и съпътстващите дейности по отчуждителни процедури, строителен надзор, машини и оборудване, техническа помощ и др.
Планирани са допълнителни проекти. 
Проект "Модернизация на железопътен участък Волуяк - Драгоман",  фаза 1
Железопътна линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман е част от „основната“ TEN-T мрежа и е разположен на важна национална транспортна ос. Планираната модернизация ще допринесе за повишаване на сигурността и безопасността на железопътния транспорт. Основният резултат от проекта ще бъде изграждането и пускането в експлоатация на жп отсечка с дължина 25 км., започваща от жп гара Волуяк до жп гара Драгоман, включително прилежащата инфраструктура. Дейностите в обхвата на фаза 1 включват отчуждителни процедури, техническо проектиране за участъка Волуяк – Петърч, работни чертежи за Волуяк – Петърч и Петърч – Драгоман, изпълнение на земни работи, отводняване, работи по железния път и съоръженията.  
Проект “Модернизация на жп линия София-Перник-Радомир, участък Перник - Радомир, фаза 1” 
Проектът е включен в списъка с приоритетни проекти на Трансевропейската железопътна мрежа и е част от коридор Ориент/Източно-средиземноморски. Участъкът е част от основните жп линии в направление София-Владая-Радомир-Дупница-Кулата и София-Владая-Радомир-Гюешево-граница с република Северна Македония. Общата цел на проекта е модернизация на съществуващата инфраструктура в съответствие със стандартите и изискванията на ЕС и увеличаване на капацитета на жп линията. Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на сигурността и безопасността на железопътния транспорт. В обхвата на планираната по ОПТТИ фаза I се включва изграждане на двойна линия по участък с дължина 17 км. от гара Перник-Разделителна до гара Радомир, която ще бъде пусната в експлоатация заедно с прилежащата й инфраструктура. Дейностите в обхвата на фаза I са следните: отчуждителни процедури, техническо проектиране за обхода на Батановци, работни чертежи за обхода на Батановци и за участък Перник – Радомир, изпълнение на земни работи, отводняване, работи по железния път и съоръженията за участъка с дължина 17 км.
Проект за изграждане и модернизация на тягови подстанции
Три тягови подстанции ще бъдат изградени или модернизирани и пуснати в експлоатация заедно с прилежащата инфраструктура, в съответствие с нормативните изисквания. Проектът включва изграждане на нова подстанция в Русе и модернизация на съществуващите тягови подстанции във Варна и Разград, които ще обслужват жп линии част от „основната“ и „разширената“ TEN-T мрежа. Основната цел на проекта е да осигури надеждно зареждане на енергия и оперативна съвместимост, както и да намали разходите и закъсненията на влаковете по участъка, поради липсата им.  


	3. Намаляване на обхвата на планирания първоначално проект за изграждане на АМ Струма Лот 3.2 и включване на допълващи проекти по ПО 2: 
- АМ Европа от км 15+500 до км 32+447;
- Път Е-79, участък Ружинци - Монтана, от км 61+750 до км 102+060.  

	1. Актуализация на информацията в т. 1.1.1. “Описание на стратегията на програмата за принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване”.
2. Актуализация на таблица 3: Специфични за програмата показатели за резултат по специфични цели.
3. Актуализация на т. 2.А.2.5 “Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет”. 
4. Актуализация на таблица 5: Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението.
5. Актуализация на таблица 6: Рамка на изпълнението.

	Понастоящем обхватът на проекта за изграждане на АМ Струма Лот 3.2 включва само подготвителни мерки и планираните мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Изграждането на Лот 3.2 беше отложено главно поради екологичните аспекти на проекта и мерките, които е необходимо да се предприемат. Планирани са допълнителни проекти.  
Проект АМ Европа от км 15+500 до км 32+447.20
Път I-8 “Калотина – Софийски околовръстен път” (част от АМ Европа) по протежение на “основната” Трансевропейска транспортна мрежа представлява важна връзка към коридор “Ориент/Източно-средиземноморски”.  Пътят от км. 15+500 до км. 25+500 трябва да бъде модернизиран, в съответствие със стандартите за автомагистрала. Модернизацията на пътя ще повиши капацитета му и безопасността и ще осигури икономическа ефективност на трафика. Дължината на участъка е 16,947 км. Проектът включва изграждането на 11 големи съоръжения. Идейният проект предвижда два пътни възела, площадки за организиране на обслужващи зони, площадки за отдих и принудително спиране. Дейностите по проекта включват техническо проектиране, строителство, консултантски услуги /оценка на съответствието и строителен надзор/, информация и комуникация, археология, управление на проекта, актуализация на АРП и подготовка на формуляр за кандидатстване. Проектът е в строителство. 
Проект Път E-79, участък Ружинци – Монтана
Пътният участък е в Северозападна България по протежение на транспортен коридор “Ориент/Източно-средиземноморски”. Понастоящем Път E-79 включва участъци с различни експлоатационни параметри и преминава през населени места. Основни проблеми са ниската скорост, задръстванията, пътните произшествия, негативните въздействия върху околната среда и др. Пътят не отговаря на стандартите за “основната” TEN-T мрежа. Общата дължина на трасето е 41,065 км. Подготвителни бяха финансирани по ПО “Техническа помощ”. Техническият проект включва изграждане на нов скоростен път за участък Ружинци – Монтана, изграждане на: 5 пътни възела; 6 моста; пресичания с републикански и общински пътища; селскостопански пресичания; площадки за отдих; център за управление на трафика, както и ще бъдат реконструирани инженерни мрежи. Обхватът на проекта включва: строителство, консултантски услуги /строителен надзор/, информация и комуникация, археология, управление на проекта, актуализация на АРП и подготовка на формуляр за кандидатстване. 


	4. Актуализация на таблица 27: “Списък с големи проекти”

	1. Актуализация на таблица 27: “Списък с големи проекти”. 

	Необходимо е да се представи актуална информация в таблица 27 по отношение на времевите графици на планираните големи проекти. 
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