ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ за ОП 2

за Обособена позиция 2 (ОП 2): Избор на постоянен технически сътрудник по координацията и управлението на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище, в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана” по време на строителството му

1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за ОП 2
1.1. Договаряща администрация
Договарящата администрация, отговаряща за изпълнението на проекта е Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Дирекция  „Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ е отговорна за управлението, координацията и наблюдението на изпълнението на този проект. 
1.2. Предмет на поръчката
Контрол и координация на изпълнението на  3-те договора  за строителство, инвеститорски контрол и авторски надзор, по време на изпълнение на строителството по одобрените работни проекти за обект: „Закриване и рекултивация на  съществуващо сметище в с.Боровци,  м. Бързия, община Берковица” съгласно изискванията на Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт(обн.ДВ.бр.89/ 22.10.1996 г., изм.ДВ бр.30/22.03.2002г.) и Правилник за приемане на земни работи и земни съоръжения (обн. ДВ.бр.45/1988г.,доп.ДВ бр.7/1993г.).
Настоящо състояние на инвестиционния проект и договори за обекта
·  Работният   проект за закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци,  е одобрен от кмета на община Берковица (след като е разгледан и утвърден от експертния съвет, посочен в чл. 10, ал. 2 ППЗОЗЗ), тъй като обектът не е категория строеж по ЗУТ, и ще се изпълнява съгласно  Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и ППЗРЗС(Правилник за приемане на земни работи и земни съоръжения);
·  Строител  на обекта  е избран с открита процедура по ЗОП, като с него е сключен договор за изпълнение. Срокът на договора за строителство включва 5 месеца за изпълнение на Техническата рекултивация на обекта съгл. Наредба №26 и 2 месеца  за частична  биологична рекултивация и отстраняване на дефекти;
·  За упражняване на инвеститорски контрол е избрана консултантска фирма, с която е сключен договор; 
·   За упражняване на авторски надзор е сключен договор с проектанта на  одобрения работен проект за обекта.

2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за ОП 2
Целта на поръчката е осъществяването на контрол и координация по изпълнението и отчитането на извършените работи за обекта от изпълнителите на 3-те договора:
-„Закриване и рекултивация на съществуващо сметище, в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана”;
-„Упражняване на инвеститорски контрол  при закриване и рекултивация на съществуващо сметище, в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана” ;
-„Упражняване на авторски надзор при закриване и рекултивация на съществуващо сметище, в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана” 
за приемане на техническата и частичната биологична рекултивация на сметището  до предаване на общината-бенефициент,  така че да се осигури правилното реализиране на проекта –  подобряване  качествата на освободените от отпадъците и рекултивирани в последствие терени, на които е било  разположено старото сметище.
По време на изпълнение на тези договори до предаване на рекултивираното сметище на общината-бенефициент за изпълнение на грижи по растителността през оставащите 34 месеца от биологичната рекултивация, координаторът упражнява контрол  и администрира одобряването на авансови и междинни плащания на строител и инвеститорски контрол; авансово, междинно  и окончателно плащане на проектанта.
Предвид  готовността за стартиране на строителните дейности по обекта и  съгласно изискванията в Договора за строителство (чл.15, т.2, чл.22 и чл.23), е необходимо Възложителят да назначи координатор на проекта, който да координира и контролира  цялостната дейност на Изпълнителите по трите договора.
Обхватът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности от Изпълнителя:
· Да координира и организира действията на тримата изпълнители, а когато е необходимо и с бенефициента, при стартирането на строителството, при текущото  изпълнение на обекта и при възникнали различия и проблеми между тях; 
·  Да изготвя ежемесечни и други становища във връзка с изпълнението на месечни, междинни, окончателни и др. доклади на трите договора на строител, инвеститорски контрол и проектант; 
· Да участва в работата на комисиите назначени от възложителя по приемане на работата на изпълнителите на договорите за строителство, инвеститорски контрол и авторски надзор, включително при изготвянето на протоколите на комисията за тях;
·  Да участва и ръководи всички месечни срещи на обекта с участието на строител, инвеститорски контрол, проектант и общината-бенефициент;
· Да преглежда, докладва и организира плащанията на изпълнителите по трите договора, след преглед (осъществен контрол) на количествата работи и материали по одобрения проект - до приключване на договора му;
· Да докладва пред Възложителя за възникнали проблеми в процеса на изпълнение и дава становища по тях;
· Да изготвя становище до Възложителя по обосновката на строителя при иск за усвояване на непредвидени средства, предварително одобрена от инвеститорския контрол и проектанта; 
· Да служи за лице за контакт от страна на Възложителя по отношение на комуникацията му с изпълнителите на трите договора и бенефициента.
Настоящият договор, както и договорите за строителство, инвеститорски контрол и авторски надзор  за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище, в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана”  се финансират със средства предоставени от бюджета на ПУДООС за 2017г., във връзка с приключването на ИСПА Мярка 2000/BG/16/P/PE/002 „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в  България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол” ;
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:
1. Българското законодателство и в частност на: 
· Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
· Подзаконовите нормативни актове по прилагането на  Закона за устройство на територията в частта ПБЗ ;
· Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;
· Закон за опазване на околната среда и неговите подзаконови нормативни актове;
· Законодателството в областта на проектирането, изпълнение на рекултивация на съществуващи сметища  и експлоатация на съоръжения за отпадъци;
2. Български, европейски и международни норми и стандарти, свързани с проектирането, рекултивация на съществуващи сметища, изграждането и експлоатацията  на  съоръжения за отпадъци;
3. Инструкциите и указанията на одобряващите и съгласуващи органи, когато са приложими;
4.  Програма ИСПА/КФ съгласно Регламент № 621/2004 по отношение на мерките за публичност.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за ОП 2

А. Общи задължения на изпълнителя на настоящата обществена поръчка за ОП 2.
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:
·  Да извършва  координация и контрол  на цялостния процес по изпълнението на обекта като представител на Възложителя;
· Да започне изпълнението по договора след получаване на предизвестие от Възложителя;
· Да представя на Възложителя месечни доклади за изпълнението на своите задължения;
·  Координаторът трябва да осигури необходимата техническа и договорна помощ на Възложителя през периода на изпълнение и узаконяване/документиране на СМР до предаване на рекултивираното сметище на общината –бенефициент след приемане на техническата рекултивация и 2 месеца за частична биологична рекултивация и отстраняване на дефекти-. 
Б. Специфични задължения на координатора, свързани с изпълнението на настоящата поръчка за ОП 2 са както следва:
·  да изготви становище по съответния месечен доклад  на строителя, одобрен от  инвеститорския контрол  за състоянието на строежа след първоначалното  геодезическо  заснемане на обекта от строителя при стартиране  на договора;
·  да изготвя месечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора, в срок от 7 (седем дни от изтичането на съответния месечен период, като го удостоверява с  приемо-предавателен протокол;
·  в последния месечен доклад да включи и окончателен  доклад за изпълнението на задълженията си по договора след изтичането на крайния срок на договора, който да бъде придружен с опис на всички документи, които изпълнителят е изготвил по време на неговото изпълнение. Окончателният доклад за изпълнението на договора се изготвя при наличието на одобрен от кмета Протокол за приета техническа рекултивация по чл.20 на Наредба №26 и протокол за предаване на площадката на бенефициента за оставащите 34 месеца грижи по растителността за довършване на биологичната рекултивация;
· да изготвя становища за всички доклади (ежемесечни, междинни/окончателен) на строителя, инвеститорски контрол  и проектанта и ги представя на комисиите по приемането на тези договори;
·  в рамките на трите комисии по приемане изпълнението на строителство, инвеститорски контрол  и авторски надзор  да участва в обсъждането и изготвянето на протоколи за техните доклади; 
·  да изготвя становища за всички плащания на изпълнителите, след направена съвместна проверка на документите по тях, а за строителството и със инвеститорски контрол  и проектанта; 
·  да изготвя и други доклади и/или становища по искане на Възложителя;
·  да планира  минимум  ежемесечни  посещения на площадката, които ще се провеждат в деня на месечните срещи с участието на строител, инвеститорски контрол, проектант и общината-бенефициент;
·  да участва в комисия по приемането на техническата рекултивация по Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; 
·  да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на договора за проектиране и/ или този договор, и/ или договора за строителство;
·  да спазва изискванията на Програма ИСПА по отношение на мерките за публичност;
·  да уведомява своевременно Възложителя за промяна в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/ дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС;
·  да спре изпълнението по договора, тогава  когато получи от Възложителя известие за това;
·  да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила, като приложи съответните документи, доказващи наличието на непреодолима сила;
·  да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в договорите на тримата изпълнители на строежа. 

4. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ за ОП 2
Участникът следва да разполага с минимум един експерт, който да отговаря на следните изисквания за професионална компетентност:
а) Образование: висше образование, минимум степен “Магистър”, с квалификация строителен инженер, със специалност „Геотехника“/ „Транспортно строителство“/ “Хидротехническо строителство“/ ВиК или еквивалентни за чуждестранни участници. 
б) Професионален опит:
б.1) минимум  5 (пет) годишен професионален опит по специалността в строителството и/или проектирането;
б.2) опит в изпълнена минимум една дейност за управление/координиране/контрол на поне 1 (един) завършен обект от техническата инфраструктура, отнасящи се до съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.

5. ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ за ОП 2
Помещенията и оборудването, които Изпълнителят (координаторът) ще използва за целия период на договора се осигуряват от Възложителя. Всички разходи за комуникация (факс, email, телефон и т.н.), отопление, вода, електричество, всички разходи за размножаване на документи, печатане и легализиране, както и тези за други услуги, свързани с успешното изпълнение на договора за координация, са за сметка на Възложителя (МОСВ).
В случаите, когато Изпълнителят (координаторът) участва в проверки, месечни  или други срещи на мястото на строителството,  разходите за командировките на координатора са за сметка на МОСВ по реда и условията на Наредбата за командировките в страната.
Участникът следва да има предвид този факт при определяне на цената на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

6.  ДОКЛАДВАНЕ за ОП 2
6.1. Изисквания към Докладите
По време на изпълнението на договора за координация, Изпълнителят трябва да изготви и представя на Възложителя, 8 броя месечни доклади на хартиен и електронен носител. 
Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя Месечни  доклади за изпълнение на задълженията си по договора. 
· Месечен доклад се представя  в седем дневен срок от изтичане на докладвания период;  
· В последния месечен доклад Изпълнителят включва и Окончателен доклад за изпълнението на договора в съответствие с т. 6.3.2. от настоящата Техническа спецификация за ОП 2.
Всички доклади се представят на Възложителя на български език в 2 екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на електронен носител.
6.2. Представяне и одобрение на докладите
Плащанията на този договор ще следват навременното представяне и одобрение на изискваните доклади от Възложителя, заедно със съответните документи, показващи правото за изплащане.
6.3. Съдържание на докладите и срокове за внасянето им 
6.3.1. Месечни доклади за изпълнение на задълженията на координатора и напредъка на строителния процес.
Месечният доклад за изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора  ще съдържа информация и заключение. 

6.3.1.1. Информацията  за състоянието на настоящия договор за услуга се отнася до:
А. Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора за услуга, подробно описани в Раздел ІІІ на настоящите Технически спецификации; 
-  Администрирането на договора за услуга – всички налични документи за процеса на строителството, срещи, протоколи, кореспонденция, опис на посещенията му на обекта (подкрепен в частта на доклада “Приложения” с протоколи от месечните срещи, Протокола за приемане на техническата рекултивация по чл. 20 на Наредба №26)  и други;
-  Финансовото състояние на договора за услуга – отчет за извършени плащания  и прогноза за оставащия период;
- Проблемите, свързани с настоящия договор за услуга, а също и информация относно предложените и/или предприетите действия за решаване на тези проблеми до цялостното изпълнение  на СМР; 
- Друга информация по преценка на Изпълнителя.

Б. Информация за изпълнението на строителството и участието на строител, инвеститорски контрол и проектант на строежа. 
6.3.1.2. Заключението съдържа:
· обобщена информация за състоянието на договорите за строителство, инвеститорски контрол и авторски надзор по отношение на планираните действия за отчетния период;
· информация за финансовото състояние на 3те договора, включително и за извършени и предстоящи плащания по тях;
· резюме с коментари/преценка на възникнали проблеми по  изпълнение на СМР по рекултивацията и закриването на сметището и предприети действия за решаването им от строител, надзорник и/или проектант.
6.3.2. Окончателен доклад
Този доклад ще бъде представен след приключване на строителните работи, т.е. след като се подпише Протокол за  предаване на обекта на общината –бенефициент. Докладът ще представи в резюме извършената работа по договора за координиране на 3-те договора за изпълнението на строежа, и ще информира за настъпилите промени и различия между изпълнените СМР и одобрените проекти, които са отразени в екзекутивите от строителя и са съгласувани с проектанта и инвеститорския контрол.
Окончателният доклад за изпълнението на договора на Изпълнителя включва обобщена информация и заключение относно изпълнението на договора за услуга в етапа му на приключване.

6.3.2.1. Информацията  за състоянието на настоящия договор за услуга се отнася до:
а) Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора за услуга, подробно описани в раздел ІІІ на настоящите Технически спецификации; 
б) Администрирането на договора за услуга – налични документи за финализирането на строителството в периода от одобряването на Протокола за приемане на техническата рекултивация по Наредба №26 до подписването на Протокол за предаване на обекта на общината – бенефициент  и др., за изпълнението на обекта - срещи, комисии, протоколи, кореспонденция и други;
в)  Финансовото състояние на договора за услуга – отчет за извършени плащания  и оставащи плащания;   
г)  Проблемите, свързани с настоящия договор за услуга в периода от одобряването на Протокола за приемане на техническата рекултивация (по Наредба № 26) до подписването на Протокол за предаване на обекта на общината –бенефициент за последващи грижи по растителността за оставащите 34 месеца от биологичната рекултивация, както и информация относно предложените и/или предприетите действия за решаване на тези проблеми;
д) Приложения (копия от одобрения Протокол за приемане на техническа рекултивация на обекта от кмета на съответната община бенефициент съгласно чл.20, ал.3 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт задължително, както и други документи, схеми, таблици;
е) Друга информация по преценка на Изпълнителя.
6.3.2.2. Заключението  съдържа :
· анализ на постигнатите резултати на изпълнените строителни и рекултивационни  дейности (по договора за строителство);
· препоръки за бенефициента (съответната община) за последващите грижи по изпълнената биологична рекултивация;
6.3.2.3. В срок до двадесет (20) дни след извършване на последните междинни плащания на строителя и инвеститорския контрол и окончателното плащане на проектанта, Изпълнителят представя на Възложителя последния месечен доклад за приключилото изпълнение на договора.  	
6.3.2.4. След одобряване на последния месечен доклад от Възложителя, Изпълнителят внася искане за последното месечно плащане. 
6.4. Изпълнителят представя на комисията, определена от Възложителя, месечните  доклади - изготвени на български език  -  в два (2) екземпляра на хартиен носител и 1 брой в електронен вид. 
 - Последният месечен доклад е придружен със следните 4 описа на хартиен и електронен носител, а именно:
- опис на всички документи, извършени плащания на строителя;
- опис на всички документи, извършени плащания на инвеститорския контрол;
- опис на всички документи и извършени плащания на проектанта;
- Обобщена финансова информация за 3–те договора за извършени и оставащи  плащания.

7. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ за ОП 2
7.1. Изпълнението на обществената поръчка се приема от Комисията за приемане на изпълнението на договора, назначена със Заповед на Възложителя с представители от дирекция УООП.
7.2. Комисията за приемане на изпълнението на договора,  изготвя Констативни протоколи за приемане на докладите на изпълнителя, със заключение да се изплати или удържи от месечното плащане на координатора;
7.3. Комисията за приемане на изпълнението на договора, приема цялостната работа на координатора с изготвянето на приемо - предавателен протокол за всички документи по договора с 4 - описа  и обобщената финансова информация към последния месечен доклад.

8. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА за ОП 2
Срок на договора: 8 месеца (от известието на Възложителя), които включват 5 месеца техническа рекултивация, 2 месеца отстраняване на дефекти, плащания на строител, инвеститорски контрол и авторски надзор  и 1 месец за приключване на договора му с последен месечен доклад.
Срокът за изпълнение на договора е съобразен със срока на договорите за строителство, инвеститорски контрол  и авторски надзор на горепосоченият обект.
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