Въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите №РД-696/16.10.2009 год. за срок от 19.10.2009 год. до 12.11.2009 год. бяха проверени 26 /двадесет и шест/  броя обекти:

1. „Канализация на с. Бориславци с ПСОВ”, Община Маджарово - брой жители 400, отпуснати по договор с ПУДООС - 872674 лв.

2.„Изграждане на канализационна мрежа на с. Малък извор”, Община Стамболово - брой жители 600, отпуснати по договор с ПУДООС – 1 056 650 лв.

3. „Канализация на с. Горно Сираково”, Община Минерални бани – брой жители 307, отпуснати по договор с ПУДООС - 200000 лв. 

4. „Канализация на с. Комунига на улици от О.Т. 213 до О.Т. 161 и О.Т.154 до О.Т. 150”, Община Черноочене – брой жители 500, отпуснати по договор с ПУДООС - 342720 лв.

5. „Канализационна мрежа с модулна пречиствателна станция на с. Егрек”, Община Крумовград – брой жители 657, отпуснати по договор с ПУДООС - 500000 лв.

6. „Актуализация на канализационна мрежа с. Вранско и пригаждане модулна ПСОВ”, Община Крумовград – брой жители 700,  отпуснати по договор с ПУДООС -  300 000 лв. ПСОВ не е изградена поради предстоящото изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води и включването на канализацията в нея. 

7. „Канализация и пригаждане на модулна ПСОВ на с. Студен кладенец”, Община Крумовград – брой жители 569, отпуснати по договор с ПУДООС – 800 000 лв.

       - В  посочените седем обекта 100% от сградните отклонения са изпълнени, но не всички консуматори са се включили в тях. Включени са средно над 65%.

    - От проверените седем обекта само един има Акт /обр.16/ и заповед за въвеждане в експлоатация.

    - Обектите са предадени от изпълнителя на съответната община с Акт /обр.15/                   /предаването на обекта с Акт /обр.16/  е задължение на самата община/.

   -  От проверените обекти само за един има подписан договор с „ВиК” дружество за експлоатация и поддържане.

   - Проверката установи, че част от обектите са съфинансирани със средства от Приложение №7 към Закона за държавния бюджет /ЗДБ/. Средната стойност на изпълнените проекти на жител е в рамките на 1000 – 2600 лв.  
Поради това, че данните за  изграденост на канализационната мрежа не са окончателни, стойностите на жител са приблизителни.
8. „Дооборудване на пречиствателно съоръжение за отпадни води с. Дръндар”, Община Суворово - брой жители 200, отпуснати по договор с ПУДООС  - 1759472 лв.

      Изпълнена е цялата канализационна мрежа и има изградено модулно съоръжение/немско/, което не работи поради това, че има включени само 10 /десет/ къщи от общо 120 /сто и двадесет/ . Общата дължина на канализацията е 1608 м., която е предадена с Акт /обр.16/. Изградени са общо 120 /сто и двадесет/ сградни отклонения, от които включени са само 10 /десет/ броя. Има разрешително за заустване, но липсват проби за ефективност на пречистването. Дружеството, което експлоатира и поддържа системата е „В и К” ЕООД - гр. Девня. Средната стойност на изпълнения  проект на жител е в рамките на  8797.36 лв. В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода.
9. „Битова канализация 34,35,36,37,38,47,48,49,55,55А,56 – с. Чернево”, Община Суворово - брой жители 1267, отпуснати по договор с ПУДООС - 1396926 лв. Цялата канализационна мрежа, предвидена  за изграждане в сключения договор е 19230 м. 

      Действително изградената към момента такава е 2302 м., което представлява 11% от цялата канализационна мрежа. Сградните отклонения са 184, прилежащите консуматори към тези канализационни клонове са включени.  Канализацията на селището се включва в канализационен колектор към ПСОВ – Девня. Няма дружество, което да експлоатира и поддържа системата, тъй като тя не е предадена с Акт /обр. 16/.                      Средната стойност на изпълнения  проект на жител е в рамките на 10049 лв. без ПСОВ.

Строителството по договора с ПУДООС е завършено и отчетено с Акт /обр. 15/.                                                       Неразплатена е сумата от 253387 лв. поради спиране на финансирането.

      В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода.

10. „Инженеринг на вътрешна и външна канализационни мрежи, пречиствателна станция за отпадни води и съществуваща водопроводна мрежа в с. Манолич”, Община Сунгурларе – брой жители 1505, отпуснати по договори с ПУДООС - 8228047 лв. Съгласно сключените договори с ПУДООС  изпълнено е строителството на цялата канализационна мрежа и модулното пречиствателно съоръжение за отпадни води. Сградните отклонения са изпълнени на 100%, но липсват данни за броя на домакинствата, включени в тях. Има подписан договор с дружество, което да експлоатира и поддържа системата.

      В момента се подготвя подписването на Акт /обр.15/. Има  разрешително за заустване на отпадни води от обект в процес на проектиране. Средната стойност на изпълнения  проект на жител е в рамките на 5467 лв. 

      В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода.

 11. „Канализация, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа с. Велислав”, Община Сунгурларе – брой жители 170, отпуснати по договор с ПУДООС - 2000000 лв. + 900000 лв. от държавния бюджет. Съгласно сключения договор с ПУДООС е започнало строителството на канализационната мрежа. Има изградени 87 /осемдесет и седем/ сградни отклонения, но към момента на проверката няма включени домакинства в тях. Построената, но невъведена в експлоатация канализационна мрежа представлява 76% от цялата система. 
     Временно е прекратено финансирането по сключения договор. 
     В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода. Средната стойност на  проекта на жител е в рамките на 11764 лв, а с включване на бюджетните средства е 17058 лв.

      Има разрешително за заустване на отпадни води от обект в процес на проектиране. 

      В договора с ПУДООС не е предвидено изграждането на ПСОВ.
12. „Канализация с. Мъглен, Община Айтос  - ІІ етап”, Община Айтос – брой жители 1700, отпуснати по договори с ПУДООС - 2187000 лв.

    Канализационната мрежа е изпълнена 81%.  Пречиствателното съоръжение не е построено, има само идеен проект. Общата дължина на канализацията, която все още е в строителство, е 7800 м. Изградени са  458 броя сградни отклонения, а включени към консуматорите са 100 бр. сградни отклонения.

Не е сключен договор с дружество за експлоатации и поддържане на системата.                         Строителството на канализационната мрежа е спряно, а средствата за изграждането на сградните отклонения не са усвоени. 

    Има разрешително за заустване на отпадни води от обект в процес на проектиране. 

    При застроеност на канализационната мрежа 80% - средната стойност на  проекта на жител /без пречиствателно съоръжение/ е 1680 лв.

    В договора с ПУДООС не е предвидено изграждането на ПСОВ.

13. „Изграждане на сградни отклонения с. Тополица”, Община Айтос – брой жители 1300,  отпуснати по договори с ПУДООС - 221000 лв. за канализация /без ПСОВ/ и 412780 лв. за сградни отклонения. Изпълненото строителство на канализационна мрежа е 11%, а сградните отклонения не са изградени.
          При неизградена канализационна мрежа не би трябвало да се финансират и изразходват сградни отклонения. 

          Средната стойност на  проекта на жител /без пречиствателно съоръжение/ е 4432 лв.  Няма определено дружество за експлоатация и поддържане на съоръжението.

          В договора с ПУДООС не е предвидено изграждането на ПСОВ.

14. „Главен канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа с.  Ерма река”, Община Златоград - брой жители 1133, отпуснати по договор с ПУДООС - 300000 лв. Изграден е Главен клон І с дължина 592 м. и три второстепенни канализационни клона, които обслужват 378 бр. жители. Сградните отклонения са изградени на 30%. Има издаден Акт /обр.15/.Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране №300986/04.08.2009 год. Канализационната мрежа се експлоатира и поддържа от Община Златоград. Средната стойност на изпълнения  проект на жител е в рамките на  794 лв. В проекта липсва стойност на кубически метър  вода.
      С договор от ПУДООС са отпуснати средства за почистване на речното корито в размер на 113929 лв.

15;16. „Главен колектор І – канализация с. Долен”, Община Златоград и „Канализация с. Долен – Главен колектор ІІ” - брой жители 1200.
Главен колектор І е с дължина 2025 м. Отпуснати са по договор с ПУДООС – 300006 лв. и допълнително още 13846 лв. Проверката установи, че част от обекта е съфинансиран със средства от Приложение №7 към Закона за държавния бюджет в размер на 300000 лв.        Строителството по договора с ПУДООС е завършено и отчетено с Акт /обр. 15/.    Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране №300852/10.05.2005 г  Не се събират такси.
Главен колектор ІІ е разположен в коритото на реката и е с дължина 939 м. По договор с ПУДООС са отпуснати 989482 лв. В стойността на колектора влиза и корекция на реката-стена с дължина 567 м. Изградени са подпорни стени с дължина 344 м.
 Обектът не е приет и не се събират такси. Завършени са само 39 сградни отклонения, а   изградеността на канализацията е 42% или обслужваща 504 жители.                                                 
       Средната стойност на изпълнения  проект на жител със средства от ПУДООС е 2586 лв., а общо със средства от ПУДООС и ДБ е 3776 лв.                                                       

       В проекта липсва стойност на кубически метър  вода.

17. „ Канализация с. Грохотно „ Община Девин – брой жители 928.
Канализацията е изградена, като средствата са отпуснати на два етапа. За изграждането на първия етап с дължина 1000 м. и стойност 189979 лв. средствата са отпуснати от ПУДООС. Сградните отклонения са изпълнени 20%, което представлява 20% от изградената мрежа. Обекта е предаден с Акт /обр.15/.
Не е сключен договор с дружество за експлоатация и поддържане на системата и не се събират такси. 
За изграждането на втория етап одобрените средства от ПУДООС са в размер на 1000000 лв., от които изплатени и усвоени са 695282 лв., а остават за дофинансиране и усвояване още 431513 лв. В момента се проектират второстепенни клонове.
С изпълнението на първи и втори етап е изградена 25% от мрежата , обслужваща  232 бр. жители. 

Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране

          Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 5129 лв.               
          В проекта липсва стойност на кубически метър вода.

18. „Канализация с. Чала”, Община Борино – брой жители 197.
По проект дължината на канализационната мрежа за изграждане е 2600 м.                       Одобрените за отпускане средства от ПУДООС са в размер на 1048000 лв., а действително преведените и усвоени такива са в размер на 696822 лв. 
Общата изграденост с отпуснатите средства е 70% от цялата канализационна мрежа. Остават за изграждане още 400 м. Всички сградни отклонения на изградените колектори са изпълнени.
Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на  проектиране №33110038/28.08.2008 год.

Не е издаден Акт /обр.15/, тъй като обектът продължава да се изгражда.

Средната стойност на  проекта на жител е в рамките на 7594 лв.
19. „Канализация с. Проглед. Довеждащ колектор до ПСОВ”, Община Чепеларе – брой жители 60, отпуснати по договори с ПУДООС  1315403 лв.
Изградена е канализационната мрежа и ПСОВ /модулно/. Сградните отклонения са 30 бр.

Обектът е предаден с Акт /обр.16/ и се експлоатира и поддържа от Община Чепеларе.
Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране №301569/02.10.2006 год.

Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 21923 лв.
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* Модулното пречиствателно съоръжение е финансирано по програма ФАР – около 400000 лв.
   Довеждащият колектор до ПСОВ е с дължина 291 м. Стойността на договора е 464727 лв. Общо финансирането на обекта е в размер на 2180129 лв.
  Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 36335 лв.

20. „Реконструкция  и удължаване на главния колектор на гр. Ардино и корекция на речното корито – ІІ”, Община Ардино – брой жители 5000.
Дължината на изградения колектор е 2000 м. Отпуснатата сума от ПУДООС за обекта е 1274000 лв. Проверката установи, че част от обекта е съфинансиран със средства от Приложение №7 към Закова за държавния бюджет /ЗДБ/ в размер на 2400000 лв. Не може да се докаже средна стойност на жител.
Остават за довършване изграждането на уличните отоци. Сградните отклонения са изпълнени на 100%.             

   Има разрешително за заустване на отпадни води от обект в процес на проектиране.

    21. „Изграждане на Главен колектор ІІ А и ІІ Б гр. Златоград”, Община Златоград - брой жители 8250.

     Отпуснатите средства от ПУДООС за изграждането на обекта са в размер на 1400000 лв. Има издаден Акт обр.15. Изградена е пречиствателна станция за отпадъчни води. Поддържането и експлоатацията се извършва от „ВиК” гр. Златоград, но липсва официален договор за експлоатация.

      Няма становище за % изпълнение на канализацията, поради което не може да се установи стойност на жител.

     Събира се такса за канализация  0.06 лв./м3 и за пречистване на отпадъчни води 0.57 лв./м3, без ДДС .
22.  „ Частична улична канализация с. Брезница  2 етап”, Община  Гоце Делчев –
брой жители 3860. Общата дължина на канализацията е 18000 м. Новопостроената със средства, отпуснати от ПУДООС на два транша е 1100 м. Стойността й е 330 000 лв.                            Част от нея не е построена поради спиране на финансирането. Сградните отклонения са изградени на 100%. Има издаден Акт /обр.15/ във връзка с усвоените средства по първия транш.

     Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране, но липсват проби за доказване ефективността на пречистването.                                                                    Канализационната мрежа се експлоатира и поддържа от Община  Гоце Делчев. Средната стойност на изпълнения  проект на жител е в рамките на 9740  лв. В проекта липсва стойност на кубически метър пречистена вода. Има определена площадка за ПСОВ, но няма изготвен проект.

23. „Частично водоснабдяване на с. Корница”, Община  Гоце Делчев – брой жители 1850.

     Изпълнена е канализацията в 70% от канализационната мрежа на населеното място. Сградните отклонения са изградени 100% и са включени към канализационната мрежа. Обектът е изграден на четири етапа и е на стойност 1200000 лв. Предаден е с Акт /обр.15/ и се експлоатира от „ВиК” – гр. Гоце Делчев, но не се събират такси. Има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води. Няма изградена ПСОВ.

      Средната стойност на изпълнения  проект на жител  е  926  лв. 
24. „Изграждане на канализационен колектор” с. Ново Ляски, Община  Хаджидимово.
Колекторът е изпълнен изцяло. Няма изградена ПСОВ. Има разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране. Изграденият обект е предаден с Акт /обр.15/ и е на стойност 540000 лв., отпуснати от ПУДООС.

  Събират се такси, но не може да се изчисли средната стойност на проекта на жител.
25. „Главен колектор с довеждащи канализационни клонове-югозападна зона”с. Кочан, Община Сатовча - брой жители 3500.
Канализацията е изградена на два етапа. Към втория етап има и част „разделна канализация”.  Всички сградни отклонения са изпълнени 100%.  
За сумата от 490 000 лв. е изградена канализация 35% от канализационната мрежа. Има издаден Акт /обр.15/, но няма издадено разрешително за заустване на отпадъчни  води. 
Обектът се експлоатира от Община Сатовча, но не се събират такси.

Средната стойност на проекта на жител е в рамките на 1160 лв.
26.  „Изграждане на канализация за отпадъчни води в кв.9,10,11,13,16,18,19,23,24 и 33 в с. Долен”, Община Сатовча – брой жители 480.  
Има изградена стара канализация с дължина 630 м. Новопостроената   канализация представлява 1/3 от общата дължина и е на стойност 243700 лв.

 Всички сградни отклонения са изпълнени и включени към канализацията.
 Обектът е предаден с Акт /обр.15/ и се експлоатира и поддържа от Община Сатовча.

 Не се събират такси и няма издадено разрешително за заустване на отпадъчни води.

 Средната стойност на изпълнения проект на жител е в рамките на 400 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

