

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-33-49/21.05. 2020г.

към Договор № Д-33-49/10.12.2019г.

Днес, 21.05. 2020 г., в гр. София, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ), с адрес: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, код по Регистър БУЛСТАТ: 000697371, номер по ЗДДС BG 000697371, представлявано от **Красимир Живков – заместник-министър**, в качеството му на Възложител, съгласно Заповед № РД-152 от 14.02.2020г., изменена със Заповед № РД-173 от 24.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите и **Красимира Илиева – началник отдел „Счетоводство“**, дирекция „Финансово управление“, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. ДЗД „ФОРТИС-ИРА“, със седалище и адрес на управление: град София 1111, район Слатина, ж.к. „Яворов“, бл.73, вх. 1, ет.4, ап.7 с код по Регистър БУЛСТАТ: 177403470, представлявано от **Рашид Рашид**, в качеството й/му на представляващ обединението, наричан/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**)

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки, чл.13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020г., изм. И доп. ДВ бр.34, от 09.04.2020г.) и във връзка с Методическо Указание (МУ-8) от 24.04.2020г. на Агенцията за обществени поръчки, и писма изх. №3/10.04.2020г. и изх. № 5 от 05.05.2020г. от ДЗД „Фортис-Ира“, се сключи настоящото **Допълнително Споразумение** за следното:

чл.1. В чл.51, Приложение №1 – Техническа спецификация, раздел III, текстът „т.2 Общо три междинни доклада – съответно до 6, 12 и 18 месец от сключване на договора.“ се заменя с „т.2 Общо три междинни доклада – съответно до 8, 12 и 18 месец от сключване на договора“;

чл.2. В чл.51, Приложение №1 – Техническа спецификация, раздел III, част „Административни доклади“, №2 „I-ви междинен доклад“, колона „Срок“, текстът „6-ти месец от датата на влизане в сила на договора“ се заменя с „8-ми месец от датата на влизане в сила на договора“;

чл. 3. В чл.51, Приложение №2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, раздел 9 „Работна програма“, т.9.1 „График за изпълнение на дейностите в услугата и постигане на предвидените резултати“, задача 3.1 Изпълнение на приетата програма за мониторинг във връзка с определяне на екологичния капацитет на изследваните язовири за отглеждане на риба в садки“, колона „Срок“, текстът „6/12/18/24-ти месец от датата на влизане в сила на договора“ се заменя с „8/12/18/24-ти месец от датата на влизане в сила на договора“.

Чл.4. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Приложения:

Чл. 5. Към това Допълнително споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1. Писмо изх. №3/10.04.2020г. и писмо изх. № 5 от 05.05.2020г. от ДЗЗД „Фортис-Ира“ с приложен план за първо пробонабиране на обектите, включени в обществената поръчка;
2. Методическо Указание (МУ-8) от 24.04.2020г. на Агенцията за обществени поръчки

Настоящото Допълнително Споразумение е неразделна част от договор № Д-33-49 от 10.12.2019г., състои от 2 (страници) и е изготвено и подписано в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (чл. 25а от ЗЗЛД)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(чл. 25а от ЗЗЛД)*

КРАСИМИР ЖИВКОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

*Възложител, съгласно Заповед № РД-152 от 14.02.2020,
изменена със Заповед № РД-173 от 24.02.2020
на министъра на околната среда и водите*
(чл. 25а от ЗЗЛД)*

РАШИД РАШИД
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

КРАСИМИРА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ“