



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 04-00-2414/30.12. 2016 г.

УТВЪРДИЛ:

БОЙКО МАЛИНОВ

ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



ДО

Г-Н БОЙКО МАЛИНОВ

ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДОКЛАД

за резултатите от работата на комисията, разгледала и оценила получената оферта в проведена процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на авторски надзор на работните проекти за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД, гр. Провадия“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,

На основание чл. 67, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Заповед РД-ЗОП-129 от 19.12.2016 г. на министъра на околната среда и водите, Ви представяме настоящия доклад за проведеното договаряне от комисията по горепосочената обществена поръчка.

I. Назначената със Заповед РД-ЗОП-129 от 19.12.2016 г. на министъра на околната среда и водите комисия в състав: председател: Теменужка Гаджанова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ и членове Екатерина Манолова, държавен експерт в отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, дирекция „Превантивна дейност“ и Иво Идакиев, главен експерт в отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, дирекция „Превантивна дейност“ изпълни възложените й задачи при следната организация на работния процес:

II. Съгласно Решение № 238/06.12.2016 г. на заместник-министъра на околната среда и водите за откриване на процедура на пряко договаряне с предмет: „Упражняване на авторски надзор на работните проекти за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД, гр. Провадия“ е изпратена покана с изх. № 04-00-2414/06.12.2016 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) до „Нипроруда“ ООД. В срока за подаване на оферта, който е до 17:30 часа на 16.12.2016 г., е постъпила оферта в деловодството на МОСВ от „Нипроруда“ ООД, регистрирана с вх. № 04-00-2414/15.12.2016 г. Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана и надписана съгласно указанията на Възложителя в поканата до участника.



София, 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 987 35 61



III. Договарянето се проведе от 11,00 часа на 19.12.2016 г. в зала сутерен в сградата на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, комисията отвори постъпилата оферта, като на заседанието на комисията присъства г-н Милко Михайлов, в качеството си на управител на дружеството „Нипроруда“ ООД, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

След отваряне на опаковката, съдържаща офертата, комисията установи, че тя съдържа следните документи:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение № 1;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2;
3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3;

IV. След като установи, че офертата на участника „Нипроруда“ ООД съдържа всички посочени в поканата до участника документи, комисията пристъпи към тяхното подробно разглеждане.

Комисията извърши справка в Търговския регистър и установи, че участникът „Нипроруда“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115245049, представлявано от Милко Михайлов, в качеството му на управител.

По отношение на личното състояние на участника е представен Единен европейски документ за обществени поръчки (по образец - Приложение № 1), подписан от законния представител на дружеството.

В представения документ (ЕЕДОП) са попълнени полетата с информацията, приложима към настоящата обществена поръчка, (Част II „Информация за икономическия оператор“ и Част III „Основания за изключване на ЕЕДОП“), като е декларирана липсата на основание за отстраняване от процедурата.

V. В Техническото си предложение (по образец - Приложение № 2), участникът потвърждава, че желае да изпълни обществената поръчка при условия, посочени в поканата.

1. В изпълнение на обществената поръчка участникът предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба със следното техническо предложение:

1.1. Ще осигури необходимата техническа и договорна помощ на Възложителя през периода на изпълнение и узаконяване/документиране на СМР от стартиране на строителството до приемане на обекта с Държавна приемателна комисия;

1.2. При поискване на някой от участниците в строителството, проектантът ще осигури посещения на място на своите специалисти в рамките на срока по договора до окончателното приключване на строителните работи;

1.3. Проектантът ще упражнява авторски надзор, при което ще вписва констатации и забележки в Заповедната книга на обекта;

1.4. Ще следи за качеството на изпълнение на всички СМР, ще оказва техническа помощ на Изпълнителя, ще сигнализира своевременно за констатирани нарушения или наличие на дефекти при изпълнението като ги отразява в Заповедната книга;

1.5. Ще участва при съставяне и подписване на протоколите/актовете/ приложения по време на строителството;

1.6. Ще следи за спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

1.7. Проектантът се ангажира да уведомява своевременно Възложителя за промяна в изпълнение на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС;

1.8. Ще съгласува екзекутивни чертежи, изготвени от строителя;

2. За изпълнението на обществената поръчка, участникът ще осигури екип от специалисти по всички части на проекта – „В и К“ и „Ел. и КИП и А“. Работата ще се ръководи и координира от Ръководител екип. Ръководителят на екипа ще осъществява комуникацията между Изпълнителя на поръчката с Възложителя, както и с другите участници в строителството. Също така ще подпомага Възложителя, Строителя и Строителния надзор при изпълнението, документирането на изпълнението на строителните работи и ще координира дейностите на екипа от експерти при осъществяване на авторския надзор. Ръководителят на екипа ще съгласува изготвените от строителя екзекутиви и ще наблюдава съответствието на изпълнението на строителните и рекултивационни работи и влаганите строителни продукти с одобрените работни проекти. Специалистите по отделните части на проекта ще посещават редовно строителната площадка и ще са на разположение през целия период на договора. Ще наблюдават съответствието между изпълнените строителни и рекултивационни работи, предвидената технология на изпълнение и влаганите материали с одобрените проекти по съответната от проекта част. При възникнали проблеми, промени и отклонения от одобрения проект специалистът по съответната част със запис в Заповедната книга прави констатации и предписания за отстраняване на несъответствието. Специалистите по отделните части на проекта информират ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на строителните и рекултивационни работи по съответната част на проекта, като подпомагат ръководителя на екипа при съгласуване на екзекутивната документация, изготвена от строителя.

3. Проектантският екип, ангажиран с изпълнението на авторския надзор по време на строителството на обекта, се ангажира да:

- ✚ изготви четиримесечни доклади за текущо изпълнение на договора;
- ✚ да изготви доклад за приключване на строителния процес и
- ✚ да изготви окончателен доклад за изпълнението на договора след получаване разрешение за ползване на обекта.

4. Потенциални рискове и мерки за тяхното управление:

4.1. Принципи при управление на риска;

4.2. Идентифициране на рисковете;

4.3. Групиране на рисковете:

✚ Времеви рискове, свързани със срока на изпълнение на предмета на поръчката. Времевият риск може да бъде: обективен времеви риск - възможен при наличие на неблагоприятни климатични условия, екологични катастрофи или промени в климата, като необичайни студове, горещини, наводнения и други или субективен времеви риск може да възникне при наличието на някои от следните негативни фактори: лоша организация, липса на механизация, аварии и други;

✚ Финансови рискове при надвишаване на количествата СМР, предвидени в проекта, както и неефективно, неефекивно или неикономично разходване на средствата;

✚ Качество на изпълнение на СМР и управленски рискове – лошо качество на изпълнение, поради вземане на неадекватни решения или от незадоволителни мерки за вътрешен контрол и организация на работата;

✚ Технически и технологични рискове, свързани с проблеми при работата с техника или технологията на изпълнение на СМР;

✚ Оперативни рискове, тези, които ежедневно заплашват изпълнението на оперативните процеси и дейности;

✚ Правни или регулаторни рискове, възникващи от промяна в националното или на Европейското законодателство, поради краткия срок за изпълнение на обекта не е възможно наличието на такъв риск за проекта;

✚ Икономически рискове, породени от особености и/или промяна в икономическата система (инфлация, реструктуриране на икономиката, финансова и/или икономическа криза и други), поради краткия срок за изпълнение на обекта не е възможно наличието на такъв риск за проекта;

4.4. Анализ и оценка на идентифицираните рискове.

Оценяването на идентифицирания риск се извършва от гледна точка на: вероятността от настъпването му и влиянието или ефекта, което би оказал върху постигане на дадената цел. Участникът е попълнил в таблица към техническото си предложение идентифицираните рискове и тяхната оценка.

5. Участникът потвърждава срока за изпълнение на поръчката – през цялото време на изпълнение на строителството на обектите, съгласно срока, заложен в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД - гр. Провадия“, който е не повече от една година след издаване на разрешение за строеж, считано от подписване на протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по смисъла на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до издаване на Разрешение за ползване от Дирекция национален строителен контрол, но не по късно от 31.12.2020 г. и 1 (един) месец за представяне на окончателен доклад за приключване на договора за авторски надзор, считано от датата на получаване на писменото известие за започване изпълнението на договора.

6. Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 6 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

7. Участникът декларира, че е съгласен със съдържанието на приложения проект на договор и приема клаузите в него.

8. Участникът декларира, че при изготвяне на офертата си е спазил задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

9. Участникът се задължава да осигури, за целия срок на договора, експертен състав, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

VI. Предложената цена за изпълнение на поръчката е в размер на 5 250,00 лв. (пет хиляди двеста и петдесет лева) без включен ДДС, като не надвишава прогнозната стойност, предвидена от Възложителя.

След като установи, че участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи, комисията реши да допусне „Нипроруда“ ООД до провеждане на договарянето.

Председателят на комисията попита управителя на „Нипроруда“ ООД дали е възможно цената да бъде намалена, на което представителят на участника обоснова невъзможността за намаляване на предложената цена.

Управителят на дружеството г-н Милко Михайлов обясни, че в рамките на срока по договора до окончателното приключване на строителните работи, при поискване на някой от участниците в строителството, проектантът ще осигури посещения на място на своите специалисти.

В резултат на извършеното обсъждане комисията прие представеното от участника ценово предложение.

Комисията пристъпи към преговори с участника за определяне условията на договора, съобразно предоставения му проект (по Приложение № 4 към поканата за подаване на оферта за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка).

В хода на обсъждането участникът не направи бележки и предложения по проекта на договора. В тази връзка всички клаузи на предложения от възложителя проектодоговор бяха приети и същите остават непроменени. Резултатите от договарянето са отразени в протокол.

ВII. Въз основа на проведените преговори и постигнатите договорености, отразени в двустранно подписания протокол, комисията предлага да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет с участника „Нипроруда“ ООД.

Настоящият доклад, заедно с цялата документация от процедурата, се предава на Възложителя за вземане на решение за избор на изпълнител.

Приложения:

1. Протокол от проведеното договаряне с участника „Нипроруда“ ООД;
2. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от членовете на комисията – 3 броя;
3. Оферта с вх. № 04-00-2414/15.12.2016 г., 16:01 ч. от „Нипроруда“ ООД

Приложенията са само за адресата.

Председател: (чл. 2 от ЗЗЛД)*

Теменужка Гаджанова _____

Членове: (чл. 2 от ЗЗЛД)*

1. Екатерина Манолова _____

2. Иво Идакиев (чл. 2 от ЗЗЛД)* _____