

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

№ Д-34-129/03.12.2019, 02.03. 2022 г.

към Договор № Д-34-129/03.12.2019 г.

Днес, 02.03. 2022 г., в гр. София, между:

1. **МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ)**, с адрес: гр. София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, код по Регистър БУЛСТАТ: 000697371, представлявано от **Мария Ачкова – Заместник-министър на околната среда и водите**, в качеството ѝ на Възложител, съгласно Заповед № РД-136/07.02.2022 г. на министъра на околната среда и водите и **Красимира Илиева – началник отдел "Счетоводство", дирекция "Финансово управление"**, наричано за краткост по-долу **"Възложител"**, от една страна, и

2. **"ДИКОН ГРУП" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, община "Столична", район "Подуяне", ж.к. "Суха река", помещение в трафопост до бл.208, с ЕИК 121376124, представлявано от **Верджиния Димитрова**, в качеството ѝ на **Управител**, наричано за краткост по-долу **"Изпълнител"**, от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно **"Страните"**, а всеки от тях поотделно **"Страна"**)

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 38 от договор № Д-34-129/03.12.2019 г. и Допълнително споразумение с № Д-34-129/22.12.2020г. към него, и съгласно одобрен Доклад с изх. № 26-00-1458/01.03.2022 г. на и. д. Главния директор на ГД ОПОС, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. Текстът на чл. 2, ал. 1 от договор № Д-34-129/03.12.2019 г. и Допълнително споразумение с № Д-34-129/22.12.2020г. към него се изменя, както следва:

"Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя и е със срок на изпълнение до 31.03.2022 г."

2. Текстът на т. 5, изречение трето, на страница 26 от Приложение № 1 – Техническа спецификация се допълва, както следва:

"Предвижда се срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде до 31.03.2022 г."

3. Текстът на т. 6.1. от Приложение № 2 – Техническо предложение се допълва, като следва: "Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 31.03.2022 г."

4. Изпълнителят се задължава в седемдневен срок от подписването на Допълнителното споразумение да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от договор № Д-34-129/03.12.2019 г. и Допълнително споразумение с № Д-34-129/22.12.2020г. към него;

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____

МАРИЯ АЧКОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Възложител, съгласно Заповед № РД-136/07.02.2022 г.

на министъра на околната среда и водите

заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____

ВЕРЖИНИЯ ДИМИТРОВА

УПРАВИТЕЛ

КРАСИМИРА ИЛИЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ"