

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-30-36 / 21.08. 2018г.

към Договор № Д-30-36/08.05.2018г.

Днес, 21.08. 2018 г. в гр. София между:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, с адрес: гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, БУЛСТАТ: 000697371, номер по ЗДДС BG 000697371, представлявано от Красимир Живков – заместник-министър, в качеството му на Възложител съгласно Заповед № РД-513/21.08.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, и Красимира Илиева – началник отдел „Счетоводство“, дирекция „Финансово управление“, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ЕКО ЛИНК“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Княз Борис І“ № 98А, с ЕИК:177262219 и номер по ЗДДС: BG177262219, представлявано от Борислав Стоянов в качеството му на представляващ обединението, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**)

на основание чл. 42 от договора и чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и на основание мотивите, изложени в одобрен Доклад изх. № 26-00-590 от 13.07.2018 г. от заместник-министъра на околната среда и водите, се сключи настоящото **Допълнително Споразумение** за следното:

1. Чл. 3 се изменя, както следва:

„Чл. 3. (1) Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от **Страните** задължения по Договора, но за не повече от 31 (тридесет и един) месеца, считано от датата на влизането му в сила.

(2) Сроковете за изпълнение на отделните етапи, посочени в чл. 1, ал. 2 са, както следва:

1. Изпълнение на Етап 1: До края на втория месец, считано от влизане на Договора в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя Начален доклад за изпълнението на дейностите, посочени в Етап 1;

2. Изпълнение на Етап 2: До края на двадесет и седмия месец, считано от влизане в сила на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя Междинен доклад, съдържащ предварителните резултати от изследванията на теренната работа, посочени в Етап 2;

3. Изпълнение на Етап 3: До края на тридесет и първия месец, считано от влизане в сила на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя Финален доклад, съдържащ всички резултати от изпълнение на възложеното, посочени в Етап 3.“

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-30-36 от 08.05.2018 г.

Приложение:

1. Удължена гаранция за изпълнение в съответствие с чл.11, ал.1, т.2 от договора.

(чл. 2 33ЛД)*

(чл. 2 33ЛД)*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____

КРАСИМИР ЖИВКОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

*Възложител съгласно Заповед № РД-513/21.08.2018 г.
на Министъра на околната среда и водите*

ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____

БОРИСЛАВ СТОЯНОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ОБЕДИНЕНИЕТО

(чл. 2 33ЛД)*

КРАСИМИРА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ“