

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР № Д-30-81/11.12.2019 г. и доп. споразумение №1/28.03.2022 г.

№ Д-30-81/28.04.2023 г.

Днес, 28.04. 2023 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ), с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, БУЛСТАТ 000697371, представлявано от **ПЕТЪР ДИМИТРОВ** – заместник-министър на околната среда и водите, Възложител съгласно Заповед № РД-763/23.08.2022г. на министъра на околната среда и водите и **Красимира Илиева** – началник отдел „Счетоводство“, дирекция „Финансово управление“, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“, №3, Хотел SPS, ет.3, офис 336, с ЕИК: 115914198, представлявано от **Татяна** чл. 37 от **Василева**, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**)

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 36 от Договор № Д-30-81/11.12.2019 г. и съгласно мотиви от одобрен Доклад с изх. № 95-00-1101/25.04.23 от директора на дирекция „Управление на водите“, се сключи настоящото Допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:

1. Текстът на чл. 2, ал. 1 се изменя както следва:

„Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е с краен срок на изпълнение до 31.12.2023 г.“

2. Текстът на изречение последно от точка 1 на раздел II. **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**, на стр. 5 от Приложение №1 – Техническа спецификация се изменя, както следва:

„Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на Възложителя и е с краен срок на изпълнение до 31.12.2023 г. За организиране на всяко отделно събитие възложителят подава писмена заявка“

3. Всички останали клаузи на Договор № Д-30-81/11.12.2019 г., изм. с Допълнително споразумение № 1 от 28.03.2022 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-30-81/11.12.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 от 28.03.2022 г.

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от
ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТЪР ДИМИТРОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
УПРАВИТЕЛ

*Възложител, съгласно Заповед № РД-763/
23.08.2022г. на министъра на околната среда и водите*

чл. 37 от ЗОП

КРАСИМИРА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ“

чл. 37 от ЗОП

