


Приложение към Техническо предложение: Времеви график за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021 - 2027 г." от Обединение "РЕЦ и партньори"

ID	Text1	Task Name	Start	Finish	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1		Подписване на договор за възлагане изпълнението на поръчката и Възлагателно писмо, издадено от Възложителя	Wed 4.3.20	Wed 4.3.20																																
2	I.	Подготвителен Етап	Thu 5.3.20	Wed 22.4.20																																
3	1.	Дейност 1 Изготвяне на Въстъпителен Доклад	Thu 5.3.20	Wed 22.4.20																																
4	1.1	Встъпителна среща с Възложителя	Thu 5.3.20	Thu 5.3.20																																
5	1.2	Преглед на основни аспекти на кръговата икономика, залягнали в плана за действие на ниво	Fri 6.3.20	Tue 24.3.20																																
6	1.2.1	Събиране и систематизиране на изходни данни	Fri 6.3.20	Thu 12.3.20																																
7	1.2.2	Преглед на информация, свързана с производството, в т.ч проектиране на продуктите и производствени процеси	Fri 13.3.20	Thu 19.3.20																																
8	1.2.3	Преглед на информация за потреблението	Fri 13.3.20	Thu 19.3.20																																
9	1.2.4	Преглед на процеса на управление на отпадъците	Fri 13.3.20	Thu 19.3.20																																
10	1.2.5	Преглед на условията за насърчаване на пазара на вторични суровини и повторно използване на отпадъчните води	Fri 13.3.20	Thu 19.3.20																																
11	1.2.6	Преглед на наличната информация по приоритетни области: пластмаси; хранителни отпадъци; основни суровини; отпадъци от строителство и разрушаване; биомаса и продукти на биологична основа; иновации; инвестиции и други хоризонтални мерки	Fri 13.3.20	Thu 19.3.20																																
12	1.2.7	Идентифициране на липсваща информация, необходима за изготвяне на стратегията	Fri 20.3.20	Mon 23.3.20																																
13	1.2.8	Подготовка на списък с необходимата допълнителна изходна информация, която да бъде предоставена от или със съдействие на Възложителя	Tue 24.3.20	Tue 24.3.20																																
14	1.3	Идентифициране на заинтересовани страни	Fri 6.3.20	Thu 19.3.20																																
15	1.3.1	Анализ на заинтересованите страни	Fri 6.3.20	Thu 12.3.20																																
16	1.3.2	Изготвяне на предложение за брой и състав на работните групи по области на приложение и приоритетни сектори	Fri 13.3.20	Thu 19.3.20																																
17	1.4	Изготвяне, представяне и одобрение на Въстъпителен доклад	Tue 17.3.20	Wed 22.4.20																																
18	1.4.1	Актуализиране на методологията за изпълнение на поръчката	Tue 17.3.20	Mon 23.3.20																																
19	1.4.2	Актуализиране на логистиката за изпълнение на дейностите, заложиени в Техническото предложение и необходимостта за съдействие от Възложителя	Tue 24.3.20	Wed 25.3.20																																
20	1.4.3	Изготвяне на въпросници за събиране на необходимата допълнителна информация	Wed 25.3.20	Fri 27.3.20																																
21	1.4.4	Идентифициране на основните рискове и ограничения за изпълнение на поръчката и мерки за тяхното преодоляване	Tue 24.3.20	Thu 26.3.20																																
22	1.4.5	Актуализиране на подробния времеви график за изпълнение на поръчката	Tue 24.3.20	Tue 24.3.20																																
23	1.4.6	Изготвяне на Въстъпителен доклад	Wed 25.3.20	Tue 31.3.20																																
24	1.4.7	Представяне на Въстъпителен доклад на Възложителя (Доклад 1)	Wed 1.4.20	Wed 1.4.20																																
25	1.4.8	Коментари по Въстъпителния доклад	Thu 2.4.20	Wed 15.4.20																																
26	1.4.9	Извършване на корекции/допълнения по Въстъпителния доклад	Thu 16.4.20	Wed 22.4.20																																
27	1.4.10	Представяне на окончателен вариант на Въстъпителен доклад	Wed 22.4.20	Wed 22.4.20																																
28	II.	Етап на Изпълнение	Fri 6.3.20	Thu 25.6.20																																
29	2.	Дейност 2 Разработване на Проект на Стратегия и план за действие за прехода към кръгова икономика на Република България, за периода 2021 - 2027 г.	Fri 6.3.20	Thu 25.6.20																																
30	2.1	Изготвяне на анализи и формулиране на критични въпроси	Fri 6.3.20	Thu 21.5.20																																
31	2.1.1	Събиране на необходимата допълнителна информация	Mon 30.3.20	Fri 17.4.20																																

Project: Schedule Circular Econ Date: Thu 17.1.20	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



(чл. 25а от ЗЗЛД)*

(чл. 25а от ЗЗЛД)*

Project: Schedule Circular Econ
Date: Thu 17.1.20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone


Deadline

Progress

Manual Progress

↓

◆



(чл. 25а от 33ЛД)*

Project: Schedule Circular Econ
Date: Thu 17.1.20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress