

ДОГОВОР

№Д-33-76 / 24.07. 2015 г.

Днес, 24.07. 2015 г., в гр. София между:

1. **МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ),** представлявано от Ивелина Василева – Министър и Красимира Илиева – началник отдел „Счетоводство“, дирекция „Финансово управление“, с адрес: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, с ЕИК по Булстат: 000697371, **МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ**, представлявано от Владислав Горанов – Министър, с адрес: гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ № 102, Булстат: 000695406, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и,

2. „НИПРОРУДА“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4023, кв. „Тракия“, ул. „Княз Борис I“ № 9, с ЕИК: 115245049, представлявано от Милко Минков Михайлов - управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки, и въз основа на Решение № 99 от 12.05.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на изпълнител, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня и на „Геосол“ АД – гр. Провадия“, открита с Решение № 28 от 17.02.2015 г., се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане дейностите, включени в предмета на този договор, а именно: Обособена позиция 2: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“), съгласно Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, част от Приложение № 1, Техническото предложение (Приложение № 2.2) и Ценовото предложение (Приложение № 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които представляват неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. Обхватът на предмета на договора се състои в следните задачи:

1. да бъдат изгответи работни проекти за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня в съответствие Българските технически норми за проектиране, Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включително и количествено-стойностни сметки за всеки обект поотделно, както следва:

- обект № 1 „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс“;

• обект № 3 „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина“;

• обект № 5: “Построяване на ново депо”;

2. да се проведе процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии по реда на Закона за горите, за обект № 5 “Построяване на ново депо“;

3. да се защитят проектите пред Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Проектната документация да бъде внесена в МОСВ за разглеждане от МЕЕС след приключване на процедурата за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии по реда на чл. 73 от Закона за горите, с влязъл в сила административен акт.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. (1) Срокът за изготвяне на проектната документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня е 4 (четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. По време на изготвянето на проектната документация се допуска стартиране на процедурата по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“).

(2) Срокът за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“) е 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня.

(3) Срокът за разглеждане на изготвените работни проекти и произнасяне на МЕЕС на МОСВ е до три месеца.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Цената за изпълнение на настоящия договор е 147 500,00 (сто четиридесет и седем хиляди и петстотин лева и нула стотинки) лева без ДДС или 177 000,00 (сто седемдесет и седем хиляди и нула стотинки) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, която сума е окончателна и в нея се включват всички услуги, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и всички разходи, които същият ще направи във връзка с изпълнение на задълженията си.

Чл. 5. За извършване на плащанията по чл. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася в МОСВ Искане за плащане (по приложения образец) в два оригинални екземпляра с приложениета към тях, по един за МОСВ и МФ.

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по договора, както следва:

6.1.1. Плащането по договора е в размер на 147 500,00 (сто четиридесет и седем хиляди и петстотин лева и нула стотинки) лева без ДДС или 177 000,00 (сто седемдесет и седем хиляди и нула стотинки) лева с ДДС, което се заплаща след одобряване на работните проекти от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) на МОСВ, в т.ч. след отстраняване на забележките по документацията (ако има такива) с Решението

на МЕЕС и получаване на одобрително писмо от МОСВ. Плащането се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването на Искане за плащане (по приложения образец) в МОСВ и след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената за промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии, цената за компенсационно залесяване, дължимите такси (по Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси, обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г. и др.) не са включени в общата цената на договора чл. 4, ал. 1, но се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на МФ. Направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се заплащат от МФ след представяне на Искане за плащане (по приложения образец към проекта на договора) в два екземпляра (по един за МОСВ и един за МФ) и срещу представяне на отчетен документ, с който разходите са извършени. Отчетните документи могат да бъдат издавани директно на името на МФ.

(3) Оригинална фактура по смисъла на всяка от точките в предходната алинея представлява оригинал на фактура с посочен номер и дата на договора, който документ е издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа изискуемите реквизити съгласно Закона за счетоводството и останалите приложими нормативни актове.

(4) В случай че Искането за плащане бъде върнато за корекции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, дните до отстраняването на нередностите не се включват в срока за плащане по всяка от точките по ал. 1, като същият се удължава с периода до представянето на ново Искане за плащане

(5) Плащане по настоящия договор се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път в български лева, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банк: (чл. 37, ал. 1 от ЗЗК, във връзка с чл. 22б от ЗОП)*

BIC:

IBAN:

(6) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай че не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер – за погасено.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да проверява изпълнението на договора по всяко време, без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията му.
3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяка инфомация, свързана с предмета на настоящия договор.
4. Да указва писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за решаването на възникнали в хода на изпълнението проблеми.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размера и по реда, определени в настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи възнаграждение в размера и по реда, определени в настоящия договор.
2. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация във връзка с изпълнението на договора.
3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и сроковете на договора.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да се е запознал на място с обектите от Програмата, предмет на настоящата обществена поръчка;
2. Да гарантира оптималност, прецизност и достатъчност на предложените проектни решения за всички части на проекта;
3. Да подпише и завери с доказателства за правоспособност, съгласно ЗУТ, приведените в съответствие с Българското законодателство и норми за проектиране работни проекти и сметна документация;
4. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор;
5. Да предостави, при приключване на настоящия договор, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5 екземпляра работни проекти за трите обекта от Програмата, вкл. всички материали и цялата информация, включващи карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са събиращи и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор, вкл. и електронни копия. Предоставянето на всички документи да бъде на хартиен и на електронен носител);
6. Да даде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на ключов експерт и да приложи доказателства за наличието основания за това, като посочи квалификацията и професионалния опит на предложния експерт и да приложи доказателства за това. Без предварителното писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да сменя експертите, посочени в Офертата;
7. При изпълнение на задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съблюдава спазването на изискванията на Българското законодателство и в частност на *Закона за устройство на територията* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, екологичното законодателство, вкл. и *Закона за обществените поръчки* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви техническите спецификации и количествените сметки, които заедно с работния проект ще се включат в документацията за провеждане на открита процедура по ЗОП за строителство;
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви работните проекти в съответствие с Българското законодателство и норми за проектиране (ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и др.);
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема пълната отговорност за обема, съдържанието и качеството на проектите.
11. Подробната количествена сметка, за всички части на проекта трябва да бъде обособена в част "Сметна документация" за всеки обект поотделно.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви Стойностна сметка (за всеки обект поотделно) по усреднени цени в строителството, по ценоразписите на „Стройексперт“

(вкл. Генерална сметка), която има конфиденциален характер и ще се ползва единствено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради което да иска изменение или допълнение на същия.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички чертежи да бъдат изгответи с помощта на AutoCAD.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11. (1) Изпълнението на договора се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като изгответните работни проекти в пет еднообразни екземпляра (в оригинал) се представят в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с придружително писмо за разглеждане от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) на МОСВ. На заседанието на МЕЕС ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя работните проекти и отговаря на зададените въпроси.

(2) Изпълнението на договора се приема за приключило след приключването на процедурата за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии по реда на чл. 73 от Закона за горите с влязъл в сила административен акт и след влязло в сила Решение на МЕЕС за приемане на трите работни проекта по Програмата или след отстраняване на забележки от Решението на МЕЕС по документацията (ако има такива) и получаване на одобрително писмо от МОСВ.

VII. ГАРАНЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 12. (1) При сключването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на поръчката без ДДС, под формата на *парична сума*. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на Министерство на финансите в **БНБ ЦУ, IBAN: BG70BNBG 9661 3300 1484 01, BIC код на БНБ ЦУ – BNGBGBGSF**, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.

(2) Гаранцията по ал. 1 се освобождава или усвоява по искане на директора на дирекцията в Министерството на финансите, на която е предоставена функцията да представлява министерството при разглеждане и одобряване на работните проекти, свързани с изпълнение на програми за отстраняване на миналите екологични щети на приватизирани предприятия. В случая когато се освобождава - не по-рано от 30 (тридесет) дни след представяне на решението на МЕЕС или одобрителното писмо от МОСВ по чл. 11, ал. 2.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съда.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 13. (1) При неспазване на задължение в срок по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от уговорената в чл. 4 от този договор стойност за всеки ден забава, но не повече от 20 % .

(2) При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността по чл. 4 от Договора.

Чл. 14. (1) При неточно виновно изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои представената гаранция за изпълнение.

(2) В случай че предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение не е достатъчна за погасяване на претенция/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неустойка или обезщетение, същият може да търси разликата по общия ред.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи по общия ред, ако те надхвърлят общата стойност на уговорената неустойка.

Чл. 16. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прилага независимо от възможността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати договора.

Чл. 17. (1) Отговорността на страните по договора се изключва в случаите на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон. В тези случаи срокът за изпълнение на задълженията по договора се удължава със съответното време, в което трае непреодолимата сила.

(2) В случаите по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора, както и с грижата на добрия търговец да направи необходимото за запазване интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ограничи до минимум настъпването на вреди и/или загуби за същия.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолима сила в случай, че е изпаднал в забава преди настъпването ѝ.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 18. Всички работни проекти включително количествено-стойностни сметки както и други документи, подгответи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, ще станат изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Договорът се прекратява с:

1. с изтичане на срока на договора и изпълнение на всички задължения по него;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 30 (тридесет) дни;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство;
5. едностренно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предизвестие от 30 (тридесет) дни, при което същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане в размер съобразно извършеното до момента на прекратяване действието на договора;
6. едностренно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно неизпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. Всяка от страните може да развали договора в случаите при условията и последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната

страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

X. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И КООРДИНАТОРИ ПО ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) Всякакви съобщения (уведомления, искания или съгласия, както и цялата официална кореспонденция) между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и ще се считат за направени, ако са предадени лично на координаторите по договора на страната, към която са адресирани, или ако са изпратени чрез препоръчано писмо на адреса на тази страна или по факс.

(2) Съобщенията (уведомления, искания или съгласия, както и цялата официална кореспонденция) ще се считат за валидни, ако са отправени до следните адреси на страните:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес: МОСВ, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

На вниманието на: дирекция „Превентивна дейност“

Тел.: 02/940 62 27

Факс: 02/981 33 98

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес: гр. Пловдив 4023, кв. „Тракия“, ул. „Княз Борис I“ № 9, п.к. 177

На вниманието на отговорното лице: Милко Минков Михайлов

Тел.: 032/68 27 93

Факс: 032/68 27 93

e-mail: nprudapv@plov.omega.bg

(3) За дата на съобщението се смята:

1. датата на предаването – при лично предаване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на получаването - при изпращане по факс.

(4) При промяна на адреса за кореспонденция или на координаторите по ал. 2, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Изменения на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки.

Чл. 23. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 24. (1) Породените от този договор или отнасящи се до него спорове между страните, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

(2) В случай че страните не постигнат договореност по реда на ал. 1, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българското право по общия исков ред.

Чл. 25. За неурядените от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и останалите приложими нормативни актове от българското законодателство.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

Приложение № 1: Раздел II „Предмет, срок и място на изпълнение на поръчката, Технически спецификации и изисквания към изпълнението“ от одобрената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

Приложение № 2.2.: Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4: Искане за плащане (по образец).

Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР




ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МИЛКО МИХАЙЛОВ
УПРАВИТЕЛ



КРАСИМИРА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“

ВЛАДИСЛАВ ГРАНОВ
МИНИСТЪР



Приложение № 1

II. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

A. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Обектът на настоящата обществена поръчка е разделен в две самостоятелно обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД – гр.Провадия“;

Обособена позиция 2: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр.Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“).

Участниците могат да подадат оферти за една или повече самостоятелно обособени позиции.

B. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция 1: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД – гр.Провадия“ е до седем месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка при спазване на следните срокове:

Изготвяне на проектната документация – срокът е до четири месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

След изготвяне на проектната документация следва нейното разглеждане и произнасяне с решение на Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) в срок до три месеца.

2. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция 2: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр.Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“)“ е до девет месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка при спазване на следните срокове:

Изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр.Девня – срокът е до четири месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. *По време на изготвянето на проектната документация се допуска стартиране на процедурата по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“).*

Провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“) - срокът е до шест месеца, считано от датата на сключване на договора за избор на проектант

за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня.

След приключване на процедурата за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии по реда на чл. 73 от Закона за горите с влязъл в сила административен акт следва разглеждане на проектната документация и произнасяне с решение на Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) в срок до три месеца.

В. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособена позиция 1: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД – гр.Провадия“

Място на изпълнение на поръчката е – площадката на „Провадсол“ АД, гр.Провадия
обект № 5 „Лендфарм-Ремедиация на замърсени почви“;
обект № 6 „Пречистване на подземни води“;
обект № 7 „Мониторинг“.

Обособена позиция 2: „ Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр.Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“)

Място на изпълнение на поръчката са следните обекти:

обект № 1 „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс“ - обектът е разположен извън заводската площадка на „Агрополихим“ АД – гр. Девня, на 2,5 км. на изток от с. Повеляново, в местността „Сая дере“.

обект № 3 „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина“ - Площадката за производство на сярна киселина заема площ около 10 ха и се намира на заводската площадка на завода на „Агрополихим“ АД.

обект № 5: “Построяване на ново депо” - обектът е разположен в петата на южния откос на депото за фосфогипс, в местността „Канарака“, с осигурена пътна връзка за достъп до съоръжението.

Г.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обособена позиция 1: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД – гр.Провадия“

1. Обща информация

При приватизацията на „Геосол“ АД – гр. Провадия е извършена оценка на миналите екологични щети, причинени до момента на приватизация на дружеството. Въз основа на тази оценка е одобрена Програма за отстраняване на екологичните щети на „Геосол“ АД, гр. Провадия (Програмата) от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Програмата е одобрена и се изпълнява съобразно

изискванията на Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (Наредбата). Купувачът по приватизационната сделка „Провадсол“ АД не сключи Изпълнително споразумение за Програмата с ПЪРВАТА СТРАНА (представлявана от Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите и Агенция за приватизация), както предвижда Наредбата. Поради това такова споразумение беше сключено с фирма, избрана чрез процедура по Закона за обществени поръчки, проведена през 2001 г.

Във връзка с констатирано неизпълнение на Програмата от избрания изпълнител, през 2010 г. договора (Изпълнителното споразумение) беше прекратен. Строителството на обектите е спряно. Към настоящия момент, поради промяна на физическата цялост и настъпилите във времето промени на обектите, се налага изготвянето на актуални проекти във фаза работен проект, за довършването на оставащите неизпълнени три обекта от Програмата.

2. Предмет

Предмет на обществената поръчка е разработването на инвестиционни проекти във фаза “работен проект”, съдържащи технически решения за довършване изпълнението на трите обекта от Програмата, включително количествени и количествено-стойностни сметки за предвидените строително-монтажни работи (СМР) за всеки от трите обекта, изгответи като техническа документация за последваща процедура по ЗОП за избор на строител, както следва:

- обект № 5: “Лендфарм - Ремедиация на замърсени почви”;
- обект №6 „Пречистване на подземни води”;
- обект № 7: “Мониторинг”

Местоположение, големина и географски характеристики

Обектите, цитирани по-долу се намират на заводската площадка на „Провадсол“ АД, гр. Провадия. По тях не се извършват никакви дейности. Състоянието е както следва:

➤ обект № 5: “Лендфарм - Ремедиация на замърсени почви”:

Обект № 5 „Лендфарм - Ремедиация на замърсени почви“ е разположен на заводската площадка на „Провадсол“ АД, като след актуализация на почвените замърсявания с нефтопродукти, касае три броя сондажи №№ 12, 15, 38. През 2005г. беше направена актуализация за установяване на действителните концентрации на нефтопродукти в замърсените почви около сондажите на площадката на „Провадсол“ АД. Чрез пробонабиране и анализиране на преби от акредитирана лаборатория от предварително определени 16 бр. сондажи (C-5, C-7, C-8, C-12, C-15, C-16, C-20, C-21, C-23, C-28, C-29, C-31, C-33, C-37, C-38 и C-45). Съгласно Протокола от изпитване, резултатите показват, както следва:

- съдържание на нефтопродукти под 5000 мг/кг в почвите на 13 бр. сондажни площаадки ((C-5, C-7, C-8, C-16, C-20, C-21, C-23, C-28, C-29, C-31, C-33, C-37 и C-45);
- съдържание на нефтопродукти над 5000 мг/кг в почвите на 3 бр. сондажни площаадки – C-12, C-15 и C-38

Цитираните сондажни площаадки - C-12, C-15 и C-38, предмет на настоящата обществена поръчка, са разположени на площаадката на „Провадсол“ АД, гр. Провадия. След 2005г. не е правена актуализация на почвените замърсявания.

➤ обект № 6 „Пречистване на подземни води”:

Мярката „Пречистване на подземни води”, съгласно Програмата се свежда до пречистване (декантиране) на изпомпани замърсени води от изградените по Програмата траншеи за улавяне на замърсени с нефтопродукти подземни води, чрез автоцистерни и изливането им във входна шахта на съществуваща пречиствателна станция на „Провадсол“ АД и пречистването им.

Съществуващата пречиствателна станция на „Провадсол“ АД се намира на заводската площадка на предприятието. Беше изградена нова входна шахта на пречиствателната станция за изливане на водите за пречистване от мерките по Програмата.

Съществуващата пречиствателна станция на „Провадсол“ АД обслужва производствената дейност и е действаща.

Съществуващата пречиствателна станция на „Провадсол“ АД беше преоборудвана с нови помпени агрегати, съответно нови КИП и Автоматизация. Поради технически несъответствия при изпълнението на дейностите по тази мярка се налага да се направи актуализация на монтираното помпено оборудване и КИП и А и при необходимост да се предвиди преоборудване на пречиствателната станция.

обект № 7: “Мониторинг”

Мярката мониторинг включва изграждане на нови сондажни кладенци (пиезометри) с цел пробонабиране и анализ замърсяванията на подземните води на територията на производствената площадка на „Провадсол“ АД, инфильтриращи към река Провадийска.

Сондажните кладенци бяха изпълнени, съответно през годините бяха изготвяни доклади за състоянието на подземните води в района.

Поради промяна на физическата цялост и настъпилите във времето промени следва да се направи оглед и проверка на състоянието, при необходимост и пробно водочерпене, възстановяване на компрометирани части и детайли от кладенците.

Устройство пред назначение на прилежащата територия на обектите от Програмата

Предназначенето на прилежащата територия на обектите от Програмата е за промишлени цели.

Инфраструктура - водоснабдяване, електричество, телекомуникации:

През територията на обектите, които се намират на производствената площадка на предприятието преминават водоснабдителни, електрически и телекомуникационни проводи и съоръжения. Преди започване на всякакви проектни мерки от Програмата, следва да се съгласуват с „Провадсол“ АД, с цел недопускане компрометиране и увреждане на съществуващите комуникации.

Достъп до обектите

Достъпът и до трите обекта се осъществява по асфалтови пътища или междузаводски пътища с трайна настилка.

3. Цел на обществената поръчка

➤ обект № 5: “Лендфарм - Ремедиация на замърсени почви”:

Предвид това, че от 2005г. до сега не е правена актуализация на почвените замърсявания около сондажни площиадки №№ C-12, C-15 и C-38 за съдържание на нефтопродукти в почвите около тях за над 5000 мг/кг, следва да се направи пробовземане и анализ. При

превишаване на замърсяванията за съдържание на нефтопродукти в почвите над 5000 мг/кг, следва да се предвидят мерки за пречистване на почвите (на място или извън мястото на замърсяване), съответно техническа рекултивация на местата на замърсяване.

➤ **обект №6 „Пречистване на подземни води“**

Предвид това, че пречиствателната станция на „Провадсол“ АД е съществуваща, тя работи и понастоящем за обслужване производствената дейност на предприятието. Според обслужващите пречиствателната станция има технически проблеми предвид доставени помпи тип NR80/50-20 с дебит $Q = 61 \text{ м}^3/\text{час}$, напор $H = 45 \text{ м.}$ – 2 бр., неподходящи за работа в агресивна среда. Не е довършена схемата по КИП и Автоматизация, както и софтуерната програма за КИП и Автоматизация. Липсват екзекутивни чертежи и сертификати, декларации за съответствие и гаранционни карти за оборудването.

➤ **обект № 7: “Мониторинг”**

Изградените с цел пробонабиране и анализ замърсяванията на подземните води на територията на производствената площадка на „Провадсол“ АД нови сондажни кладенци (пиезометри) не са експлоатирани от 2007г. Предвид настъпилите във времето промени следва да се направи оглед и проверка на състоянието на сондажите.

Д.1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ПОРЪЧКАТА

Обособена позиция 1: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД – гр. Провадия“

➤ За обект № 5: “Лендфарм - Ремедиация на замърсени почви”:

Следва изпълнителят на настоящата обществена поръчка да осигури пробовземане и анализ на почвени пробы за съдържание на нефтопродукти в тях от акредитирана лаборатория.

Пробовземането и анализа на почвени пробы да се извърши на сондажни площадки C-12, C-15 и C-38 от предложената акредитирана лаборатория.

При съдържание на нефтопродукти в почвите около тях за над 5000 мг/кг, изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да се предвиди мерки за пречистване на почвите за съдържание на нефтопродукти в тях под 5000 мг/кг.

Пречистването на почвите може да се извърши на мястото на замърсяване или извън него, предвид степента на замърсяване и по преценка на проектанта/ изпълнителя на настоящата обществена поръчка. Следва проектанта/изпълнителя на настоящата обществена поръчка да даде подробна технология за ремедиацията на почвите, независимо от мястото на третиране, която да залегне в работния проект.

При необходимост от изпълнение на техническа рекултивация около цитиранные по-горе сондажи с допълнителни количества чисти земни маси, да се предвиди източник за доставка на земни маси.

Изготвяне на технически спецификации, количествени и количествено-стойностни сметки по ценоразписите на „Стройексперт - СЕК“ (вкл. Генерална сметка), които заедно с работния проект ще се включат в документацията за провеждане на открита процедура по ЗОП за строителство. Работният проект да бъде изгoten в пълнота, обем и съдържание съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г., изм., бр. 85 от 27.10.2009 г., доп., бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г.).

ЧЕРТЕЖИ:

1. Чертежите за предложените работи трябва да бъдат изгответи във формати със стандартни размери. Чертежите трябва да притежават достатъчно подробности, за да могат бъдещите участници в търга за строителство безусловно да разберат обхвата на работа, за която се участвува. Всички размери и информация трябва да се дадат в SI мерни единици.

2. Чертежите да се представят в CAD система в мащаби подходящи за детайла, който трябва да бъде показан.

Вид чертеж	Машаб
Ситуационен план на разположението на депата и площадките	1:5 000
Напречни и наддължни профили	дължини - 1:500 височини - 1:50

Вид чертеж	Машаб
Планове на специфични обекти (напр. шахти и др.)	1:100; 1:50; 1:20
Планове, нива и сечения на съоръжения	1:50
Детайли по изгребване, детайли за рекултивация и пр.	1:20 - 1:1

3. Машабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи.

➤ За обект № 6 „Пречистване на подземни води“

Следва да се направи оглед и проверка на място на състоянието на доставените и монтирани помпени агрегати и оборудването с КИП и Автоматизация по Програмата.

Да се извърши подробен анализ и техническо обследване на агрегатите и автоматиката и при необходимост да се предвидят мерки за нормалното им функциониране., включително при необходимост доставка и монтаж на помпи тип – сух монтаж FR80/80-26 18.5/2EX, дебит $Q = 70 \text{ м}^3/\text{час}$, напор $H = 25 \text{ м.}$ – 2 броя.

Изготвяне на технически спецификации, количествени и количествено-стойностни сметки по ценоразписите на „Стройексперт“ (вкл. Генерална сметка), които заедно с работния проект ще се включват в документацията за провеждане на открита процедура по ЗОП за строителство. Работният проект да бъде изгoten в пълнота, обем и съдържание съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г., изм., бр. 85 от 27.10.2009 г., доп., бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г.).

ЧЕРТЕЖИ:

1.Чертежите за предложените работи трябва да бъдат изгответи във формати със стандартни размери. Чертежите трябва да притежават достатъчно подробности, за да могат бъдещите участници в търга за строителство безусловно да разберат обхвата на работа, за която се участвува. Всички размери и информация трябва да се дадат в SI мерни единици.

2.Чертежите да се представят в CAD система в машаби подходящи за детайла, който трябва да бъде показан.

Вид чертеж	Машаб
Ситуационен план на разположението на депата и площадките	1:5 000
Напречни и надлъжни профили	дължини - 1:500 височини - 1:50
Планове на специфични обекти (напр. шахти и др.)	1:100; 1:50; 1:20
Планове, нива и сечения на съоръжения	1:50
Детайли по изгребване, детайли за рекултивация и пр.	1:20 - 1:1

3. Машабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи.

➤ За обект №7 : “Мониторинг”

Следва да се направи оглед и проверка на физическото състояние на сондажите (пиезометрите) предвидени за провеждане на мониторинг. При необходимост да се предвидят мерки за възстановяване на компрометираните сондажи.

Целта е да се възстанови физическото и технологичното състояние на новите сондажни кладенци (пиезометри), предвидени за мониторинг на подземните води на територията на производствената площадка на „Провадсол“ АД по Програмата.

Изготвяне на технически спецификации, количествени и количествено-стойностни сметки по ценоразписите на „Стройексперт“ (вкл. Генерална сметка), които заедно с работния проект ще се включват в документацията за провеждане на открита процедура по ЗОП за строителство:

Работният проект да бъде изгotten в пълнота, обем и съдържание съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г., изм., бр. 85 от 27.10.2009 г., доп., бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г.) както следва:

Всички материали трябва да бъдат от най-добро качество, като бъдат в съответствие с местните метеорологични и други специфични условия.

Всеки доставен материал трябва да бъде придружен със сертификат за качество и декларация за съответствие.

Използваните материали трябва да отговарят на стандартите.

Задължително е представянето на всички документи, удостоверяващи качеството и годността на изделията.

Рекултивиращ земен пласт (ако се налага използването му)

Използваните материали за изграждане рекултивиращ слой трябва да отговарят на изискванията, описани в: Приложение 2 към чл.23 на Наредба 8/2004год.; Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата и Наредба №26 за Рекултивация на нарушен терени, подобряване на слабо продуктивни земи и опазване на хумусния пласт. С оглед предпазване на бъдещата растителност от неблагоприятни въздействия земните маси за рекултивация слой не трябва да са замърсени с тежки и редки метали и токсични елементи, да имат съдържание на хумус-равно или по-голямо от 0.5% (или юс съдържание на органичен въглерод равно или по-голямо от 0.3%), определено в средна проба; общо количество соли - до 0.3%; механичен състав - 30-50% физична глина. Забранява се полагане на земни маси с наличие на камъни с големина над 10см.

Източникът на земни маси за изграждане на рекултивация слой да се определи на база технико-икономическо сравнение на варианти, включително с транспортни разходи.

ЧЕРТЕЖИ:

1.Чертежите за предложените работи трябва да бъдат изгottenи във формати със стандартни размери. Чертежите трябва да притежават достатъчно подробности, за да могат бъдещите участници в търга за строителство безусловно да разберат обхвата на работа, за която се участвува. Всички размери и информация трябва да се дадат в SI мерни единици.

2.Чертежите да се представят в CAD система в машаби подходящи за детайла, който трябва да бъде показан.

Вид чертеж	Машаб
Ситуационен план на разположението на депата и площадките	1:5 000
Напречни и надлъжни профили	1:500 дължини - височини - 1:50
Планове на специфични обекти (напр. шахти и др.)	1:100; 1:50; 1:20
Планове, нива и сечения на съоръжения	1:50
Детайли по изгребване, детайли за рекултивация и пр.	1:20 - 1:1

3. Машабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи.

Е.1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обособена позиция 1: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД – гр.Провадия“

Изготвените работни проекти в пет еднообразни екземпляра (в оригинал) се представят в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с придружително писмо за разглеждане от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) на МОСВ. На заседанието на МЕЕС изпълнителят представя работните проекти и отговаря на зададените въпроси. Изготвените работни проекти се приемат с:

Решение на МЕЕС за приемане на изготвената проектната документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД – гр.Провадия“ за обект № 5: “Лендфарм - Ремедиация на замърсени почви”, за обект №6 „Пречистване на подземни води“ и за обект №7 : “Мониторинг”.

Г.2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обособена позиция 2: „ Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр.Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“)

1. Обща информация

При приватизацията на “Агрополихим” АД – гр. Девня е извършена оценка на миналите екологични щети причинени до момента на приватизация на дружеството. Въз основа на тази оценка е одобрена Програма за отстраняване на екологичните щети на “Агрополихим” АД (Програмата) от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към министерство на околната среда и водите (МОСВ). Програмата е одобрена и се изпълнява съобразно изискванията на Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (Наредбата). Купувачът по приватизационната сделка

„Агрополихим” АД не сключи Изпълнително споразумение за Програмата с ПЪРВАТА СТРАНА (представлявана от Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите и Агенция за приватизация), както предвижда Наредбата. Поради това такова споразумение беше сключено с фирма, избрана чрез процедура по Закона за обществени поръчки, проведена през 2001г.

Във връзка с констатирано неизпълнение на Програмата от избрания изпълнител, през 2010 г. договора (Изпълнителното споразумение) беше прекратен. Строителството на обектите е спряно. Към настоящия момент, поради промяна на физическата цялост и настъпилите във времето промени на обектите, се налага изготвянето на актуални проекти във фаза работен проект, за довършването на оставащите неизпълнени три обекта от Програмата.

2. Предмет:

2.1. Разработването на инвестиционни проекти във фаза “Работен проект”, съдържащи технически решения за довършване изпълнението на трите обекта от Програмата, включително количествени и количествено-стойностни сметки за предвидените строително-монтажни работи (СМР) за всеки от трите обекта, изгответи като техническа документация за последваща процедура по ЗОП за избор на строител, както следва:

- обект №1 „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс“;
- обект №3 „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина“;
- обект № 5: “Построяване на ново депо”

2.2. Провеждане на процедура за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии, които са засегнати от изпълнението на програмата (за обект № 5: “Построяване на ново депо”).

Местоположение, големина и географски характеристики

На обектите, цитирани по-долу, не се извършват никакви дейности. Състоянието е както следва:

обект №1 „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс“:

Обект №1 „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс“ е разположен извън заводската площадка на “Агрополихим” АД – гр. Девня, на 2,5 км. на изток от с. Повеляново, в местността „Сая дере“. Депото през годините е разширено, като частта за рекултивация на депото е южния и частично източния и западния откос на депото с обща площ за рекултивация по Програмата до 270 дка. Рекултивацията на разширението на депото е задължение на “Агрополихим” АД, гр. Девня. Почти изцяло е рекултивиран южния откос, като от кота к.+130,00 до к.+163,00 на обекта са доставени земни маси и утайки от Пречистителната станция – Варна. На билото на депото също има доставени няколко купчини земни маси и утайки от Пречистителната станция – Варна.

обект №3 „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина“:

Площадката за производство на сярна киселина заема площ около 10 ха и се намира на заводската площадка на завода на “Агрополихим” АД. Бившите цехове и съоръжения са

разрушени, като отпадъците от разрушаването са извозени и депонирани на новото депо - обект № 5 от Програмата. Останали са незначителен брои купове отпадъци – около 5 150 м³.

обект № 5: “Построяване на ново депо”:

Обектът е разположен в петата на южния откос на депото за фосфогипс, в местността „Канарака“, с осигурена пътна връзка за достъп до съоръжението. Достъпът до обект № 5 не е ограничен. Няма охрана за предотвратяване на свободен достъп. В него са депонирани допълнителни количества нерегламентирани строителни отпадъци (бетонови отломки и тухли). По-голямата част от повърхността на депото се е самозатревила, като видимата част на геомембраната и геотекстила по откосите е компрометирана, с нарушен цялост, обрасла с растителност и храсти. Конструкцията на стената на депото и пътя по нея са във видимо добро състояние и не са нарушени. В резервоара за събиране на инфильтрата от депото се наблюдава наличие на незначително количество инфильтрат. Няма преливане на инфильтрат от резервоара към “Сая дере”. Частично са нарушени бетоновите пояси на стените на резервоара.

Устройствено предназначение на прилежащата територия на обект № 5: “Построяване на ново депо”

Собствеността на поземлените имоти, върху които е изграден обект № 5 “Построяване на ново депо за отпадъци” е държавна частна, съгласно справка от “Служба по геодезия, картография и кадастръ” – Варна, дадена в приложение към тази документация, а вида на територията по предназначение е горска.

През 2002 г. от предишния изпълнител беше започната процедура за промяна предназначението на държавен горски фонд, но не беше финализирана. Предвид обстоятелството, че е изминало повече от 10 г. от започване на процедурата за промяна предназначението на държавен горски фонд от предишния изпълнител, както и променената в този период нормативна уредба, следва да се проведе нова процедура за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии по реда на чл. 73 от Закона за горите, които са засегнати от изпълнението на Програмата (за обект № 5 “Построяване на ново депо за отпадъци”). В тази връзка откритата процедура ще бъде прекратена от предишния изпълнител на обекта.

Инфраструктура - водоснабдяване, електричество, телекомуникации:

➤ обект №1 „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс”:

През територията на отвала за фосфогипс няма данни да преминават каквито и да било водопроводи. Под тялото на отвала има изграден дренаж от коритообразни елементи, който е компрометиран.

Няма данни за наличие на телекомуникационни кабели и електропровод.

➤ обект №3 „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина”

През територията на площадката за производство на сярна киселина всички сгради, цехове и съоръжения са разрушени, вкл. водоснабдителни, електрически и телекомуникационни проводи и съоръжения, с изключение на комина и цеха за амониев сулфат. Предвид настъпили изменения на площадката през годините на неизпълнение на Програмата е редно проектантът да направи проучване на площадката за изградени нови строежи от „Агрополихим“ АД, които да се изключат от обхвата на Програмата.

➤ обект № 5: “Построяване на ново депо”

През територията на новото депо не преминават водоснабдителни, електрически и телекомуникационни проводи и съоръжения. Извън тялото на депото, на юг от дигата е изградена събирателна шахта за инфилтрат и мачтов трафопост. Освен това е изместен водопровод, като е изградено въздушно преминаване на водопровода над «Сая дере» южно от стената на депото.

Достъп до обектите

Достъпът и до трите обекта се осъществява по асфалтови пътища или междузаводски пътища с трайна настилка.

3. Цел на обществената поръчка

- **обект №1 „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс”**

Обектът е частично рекултивиран (южната страна на откоса) със смесени утайки от ПСОВ – Варна и земни маси. Необходимо е довършване на рекултивацията на източния и западния откос на частта от депото, предмет на Програмата, както и довършване рекултивацията на билото и южния откос.

Целта на мерките е отвеждане на повърхностните води извън тялото на депото, предотвратяване на запрашаване на въздуха с фосфогипс и стабилизиране на откосите на депото.

- **обект №3 „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина”**

Бившите цехове и съоръжения от площадката за производство на сярна киселина са разрушени, като отпадъците от разрушаването са извозени и депонирани на новото депо - обект № 5 от Програмата. На площадката са останали неразрушени стоманобетонов комин и цех за амониев сулфат. От разрушаването са останали известен брой купове отпадъци, които следва да се извозят и депонират на новото депо (обект № 5 от Програмата), преди то да се рекултивира.

Целта на мерките е извозване и депониране на останалите купове отпадъци на новото депо - обект № 5, подравняване на площадката и изпълнение на техническа рекултивация.

- **обект № 5: “Построяване на ново депо”**

Новото депо е изградено с долн изолиращ екран и дренажна система за отвеждане на инфилтата в събирателна шахта. В него са депонирани строителни отпадъци от надземната част на разрушените сгради и инсталации от площадката за производство на сярна киселина (обект № 3 от Програмата) и по малки количества от други обекти от Програмата. Не е изпълнен горният изолиращ екран и не е извършена техническа и биологична рекултивация.

Целта на мерките е почистване на повърхността на сметището от наличната растителност, основно тревна (високи бурени), частично възстановяване на откритите части на повредени геотекстил и изолационна мембрана по периферията на депото, депониране на останалите купове отпадъци от площадката за производство на сярна киселина - обект № 3, затваряне на депото с горен изолиращ екран и извършване на техническа и биологична рекултивация.

- **Провеждане на процедура за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии, които са засегнати от изпълнението на програмата (за обект № 5: “Построяване на ново депо”).**

Целта е с влязъл в сила административен акт на Комисията към Регионална дирекция по горите – Варна да се промени предназначението на поземлен имот (обект № 5) в горска територия по реда на чл. 73 от Закона за горите.

Д.2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ПОРЪЧКАТА

Обособена позиция 2: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“)

За обект №1 „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс“

Актуализация на площите за довършване на рекултивацията и за оформяне на повърхността, в т.ч. изготвяне на подробна геодезична снимка, необходима за изготвяне на проекта.

Проучване на източници за доставка на материали за техническа и биологична рекултивация, в т. ч. избор на източник за доставка на земни маси и на стабилизиирани утайки от Варненската пречиствателна станция за отпадни води.

Довършване изграждането на канал за отвеждане на повърхностни води.

Полагане на рекултивиращ слой с дебелина до 70 см. чрез смесване на стабилизиирани утайки от Варненската пречиствателна станция и земни маси.

Изпълнение на биологична рекултивация. Изборът на растителни видове да се направи на база климатичната и почвена характеристика на района и съобразно естествената за района ливадно-тревна растителност. При предвиждане на растителни видове за укрепване на откосите следва да се има предвид най-добрата практика при рекултивация на стръмни откоси, съобразено с земната основа, в която ще се развие кореновата система.

Изготвяне на технически спецификации, количествени и количествено-стойностни сметки по ценоразписите на „Стройексперт“ (вкл. Генерална сметка), които заедно с работния проект ще се включат в документацията за провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на строител.

Работният проект да бъде изготвен в пълнота, обем и съдържание съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г., изм., бр. 85 от 27.10.2009 г., доп., бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г.).

ЧЕРТЕЖИ:

1. Чертежите за предложените работи трябва да бъдат изгответи във формати със стандартни размери. Чертежите трябва да притежават достатъчно подробности, за да могат бъдещите участници в търга за строителство безусловно да разберат обхвата на работа, за която се участвува. Всички размери и информация трябва да се дадат в SI мерни единици.

2. Чертежите да се представят в CAD система в машаби подходящи за детайла, който трябва да бъде показан.

Вид чертеж	Машаб
------------	-------

Вид чертеж	Машаб
Ситуационен план на разположението на депата и площадките	1:5 000
Напречни и надлъжни профили	дължини - 1:500 височини - 1:50
Планове на специфични обекти (напр. шахти и др.)	1:100; 1:50; 1:20
Планове, нива и сечения на съоръжения	1:50
Детайли по изгребване, детайли за рекултивация и пр.	1:20 - 1:1

3. Машабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи.

За обект №3 „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина”

Изготвяне на подробна геодезична снимка, необходима за изготвяне на проекта. Актуализация на площите за подравняване и оформяне на повърхността. Определяне на обема на куповете отпадъци, подлежащи за изгребване, извозване и депониране на новото депо (обект №5).

Разработване на детайлни технически решения за разрушаване на заводския комин и на цеха за амониев сулфат, със задължително съобразяване на мерките, предвид извършването им в близост до действащи заводски производствени инсталации и проводи под високо налягане.

Изготвяне на вертикална планировка на площадката за производство на сярна киселина за подравняване и оформяне на повърхността.

Полагане на повърхностен слой за техническа рекултивация, в т. ч. избор на източник за доставка.

Изготвяне на технически спецификации, количествени и количествено-стойностни сметки по ценоразписите на „Стройексперт“ (вкл. Генерална сметка), които заедно с работния проект ще се включат в документацията за провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на строител.

Работният проект да бъде изгotten в пълнота, обем и съдържание съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г., изм., бр. 85 от 27.10.2009 г., доп., бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г.).

ЧЕРТЕЖИ:

1. Чертежите за предложените работи трябва да бъдат изгответи във формати със стандартни размери. Чертежите трябва да притежават достатъчно подробности, за да могат бъдещите участници в търга за строителство безусловно да разберат обхвата на работа, за която се участвува. Всички размери и информация трябва да се дадат в SI мерни единици.

2. Чертежите да се представят в CAD система в машаби подходящи за детайла, който трябва да бъде показан.

Вид чертеж	Машаб
Ситуационен план на разположението на депата и площадките	1:5 000
Напречни и надлъжни профили	дължини - 1:500 височини - 1:50
Планове на специфични обекти (напр. шахти и др.)	1:100; 1:50; 1:20
Планове, нива и сечения на съоръжения	1:50
Детайли по изгребване, детайли за рекултивация и пр.	1:20 - 1:1

3. Машабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи.

За обект № 5: “Построяване на ново депо”

Изготвяне на подробна геодезична снимка, необходима за изготвяне на проекта.

Почистване на повърхността на сметището от наличната растителност, основно тревна (високи бурени).

Частично изгребване на отпадъците и освобождаване на откосите за частично полагане на нов долен изолиращ еcran, съответно обратно засипване. Депониране на отпадъците от обект № 3 (площадката за производство на сярна киселина).

Полагане на горен изолиращ еcran (изолационна мембрана).

Изпълнение на техническа рекултивация, в т. ч. избор на източник за доставка на земни маси.

Поставяне на ограда и сигнализация.

Изпълнение на биологична рекултивация. Изборът на растителни видове да се направи на база климатичната и почвена характеристика на района и съобразно естествената за района ливадно-тревна растителност.

Изготвяне на технически спецификации, количествени и количествено-стойностни сметки по ценоразписите на „Стройексперт“ (вкл. Генерална сметка), които заедно с работния проект ще се включат в документацията за провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на строител.

Работният проект да бъде изготвен в пълнота, обем и съдържание съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г., изм., бр. 85 от 27.10.2009 г., доп., бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г.).

ЧЕРТЕЖИ:

1. Чертежите за предложените работи трябва да бъдат изгответи във формати със стандартни размери. Чертежите трябва да притежават достатъчно подробности, за да могат бъдещите участници в търга за строителство безусловно да разберат обхвата на работа, за която се участвува. Всички размери и информация трябва да се дадат в SI мерни единици.

2. Чертежите да се представят в CAD система в машаби подходящи за детайла, който трябва да бъде показан.

Вид чертеж	Машаб
Ситуационен план на разположението на депата и площадките	1:5 000
Напречни и надлъжни профили	дължини - 1:500 височини - 1:50
Планове на специфични обекти (напр. шахти и др.)	1:100; 1:50; 1:20
Планове, нива и сечения на съоръжения	1:50
Детайли по изгребване, детайли за рекултивация и пр.	1:20 - 1:1

3. Машабът на чертежите следва да бъде подбран така, че в най-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи.

Всички материали, предвидени в проектите, трябва да бъдат от най-добро качество, като бъдат в съответствие с местните метеорологични и други специфични условия.

Всеки доставен материал трябва да бъде придружен със сертификат за качество и декларация за съответствие.

Използваните материали трябва да отговарят на стандартите.

Задължително е представянето в проектите на всички документи, удостоверяващи качеството и годността на изделията.

Рекултивиращ земен пласт

Използваните материали за изграждане рекултивиращ слой трябва да отговарят на изискванията, описани в: Приложение 2 към чл.23 на Наредба 6/2013год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата и Наредба №26 за рекултивация на нарушен терени, подобряване на слабо продуктивни земи и оползотворяване на хумусния пласт. С оглед предпазване на бъдещата растителност от неблагоприятни въздействия земните маси за рекултивиращия слой не трябва да са замърсени с тежки и редки метали и токсични елементи. Забранява се полагане на земни маси с наличие на камъни с големина над 10см.

Източникът на земни маси за изграждане на рекултивиращия слой да се определи на база технико-икономическо сравнение на варианти, включително с транспортни разходи.

За провеждане на процедура за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии, които са засегнати от изпълнението на програмата (за обект № 5: "Построяване на ново депо").

- Процедурата за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии започва с подаване на искане за предварително съгласуване по реда на чл. 75 от Закона за горите;

- Искането са подава пред комисията в регионалната дирекция по горите по местонахождение на имотите (Регионална дирекция по горите – Варна), предвид това, че имотите са с площ до 50 дка;

- Искането за предварително съгласуване се придрожава от следните документи в оригинал или заверено от участника копие: Скица на имота или скица-проект от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота.

Всяка скица трябва да има списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот; Одобрено задание за изработване на подробен устройствен план, изготвено в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията; Документ за платена такса, съгласно „Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси“ (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.).

- Комисията (към Регионална дирекция по горите – Варна) се произнася по искането за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти с административен акт.

• Одобряването на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията се извършва след предварително съгласуване промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии;

• След наличието на влязъл в сила подробен устройствен план се подава заявление по образец за промяна на предназначението до органа, издал решението за предварително съгласуване, комплектувано със следните документи (в официален вид*):

1. Документ за собственост - за поземлени имоти в горски територии, които не са държавна собственост, а когато заявлението е подадено от инвеститор - и писмено съгласие на собственика. За имотите - държавна собственост служебно се изисква издаването на удостоверения за собственост от съответната общинска служба по земеделие или съставянето на актове за държавна собственост от областния управител по местонахождение на имотите.

2. Скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота. Всяка скица трябва да има списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот.

3. Одобрен подробен устройствен план и удостоверение, че актът за одобряването му е влязъл в сила, издадено от органа, който го е одобрил.

Влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, съдържа:

- акт за одобряване на подробния устройствен план;
- констатативен акт, протокол или удостоверение от компетентен орган за влизане в сила на подробния устройствен план;
- обяснителна записка;
- графичен материал, представен в съответствие с разпоредбите на чл. 62в, ал. 3 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, подпись на длъжностното лице и мокър печат на съответния орган, удостоверяващ, че представеният чертеж е част от одобрения и влязъл в сила ПУП.

4. Оценка на имота, изготвена по реда на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии. Оценките се изготвят от правоспособни независими оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители.

5. Влезли в сила административни актове, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда или по реда на Закона за биологичното разнообразие, или

становище на компетентния орган по околната среда по двата закона. Когато са издадени административни актове по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) е необходимо представянето на документи удостоверяващи, че същите не са обжалвани и са влезли в сила.

6. Документ за платена такса, съгласно „*Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси*“ (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.).

- Комисията се поизнася по заявлението за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии, с административен акт.
- Заплаща се цена, определена с Наредбата за *оценка на поземлени имоти в горски територии*. Цената за промяна на предназначението се заплаща в тримесечен срок от съобщаването на акта за промяна на предназначението;
- Заплаща се цена за компенсационно залесяване, определяна ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните.

E.2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обособена позиция 2: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“)

Изготвените работни проекти в пет еднообразни екземпляра (в оригинал) се представят в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с придружително писмо за разглеждане от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) на МОСВ. На заседанието на МЕЕС изпълнителят представя работните проекти и отговаря на зададените въпроси. Изготвените работни проекти се приемат с:

Решение на МЕЕС за приемане на изготвената проектната документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня за обект №1 „Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс“, за обект №3 „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина“ и за обект № 5: “Построяване на ново депо” .

Административен акт, издаден от Комисията към Регионална дирекция по горите – Варна за промяна предназначението на поземлен имот (обект № 5) в горска територия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2.

Образец

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. София
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня и на „Геосол“ АД – гр. Провадия“ за обособена позиция №2

НИПРОРУДА ООД, гр. Пловдив

[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава **115245049-България**, регистрирано в Пловдивски окръжен съд с данни по регистрацията: **Ф.д.№1791/98 г. на ПОС**, регистрация по ДДС: **BG 115245049**,

със седалище **гр. Пловдив, кв. "Тракия", ул. "Княз Борис I" №9** и адрес на управление **гр. Пловдив, кв. "Тракия", ул. "Княз Борис I" №9**,

адрес за кореспонденция: **гр. Пловдив п.к. 4023, кв. "Тракия", пощенска кутия 177**

телефон за контакт **032 68 27 93**, факс **032 68 27 92**, електронна поща **nprudapv@plov.omega.bg; nprudapv@abv.bg**

банкова сметка: (чл. 37, ал. 1 от ЗЗК, във връзка с чл. 22б от ЗОП)*

представлявано от **Милко Минков Михайлов** [трите имена]

в качеството на **Управлятел** [дължност, или друго качество]

УВАЖАЕМА ГОСПОДО МИНИСТЪР,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня и на „Геосол“ АД – гр. Провадия“ сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Обособена позиция 2: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на земелните имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“)“.

Б.С. *Чеслав* *Дж.* *Дж.*

Декларираме, че ще изпълним поръчката по горепосочената обособена позиция съгласно Техническите спецификации и другите изискванията на документацията за участие като следваме изпълнението на следните задачи :

Обект №1: „Оздравителни мероприятия на “Отвала за фосфогипс”:

1. Актуализация на плоците за довършване на рекултивацията и за оформяне на повърхността, в т.ч. изготвяне на подробна геодезична снимка, необходима за изготвяне на проекта.
2. Полагане на рекултивиращ слой с дебелина до 70 см (с използване на стабилизиранi утайки от Варненската пречиствателна станция и земни маси, в т. ч. избор на източник за доставка на земни маси).
3. Торене и затревяване или полагане на геотекстил с трева.
4. Довършване изграждането на канал за отвеждане на повърхностни води.
5. Мониторинг на подземни и повърхностни води.
6. Изготвяне на Генерална сметка, количествено-стойностни сметки, единични цени по анализи, сметко-финансови разчети и спецификации на материали, механизация и работна ръка.
7. Обяснителна записка и количествени сметки, които да послужат за провеждане на процедура по ЗОП за възлагане изпълнението на СМР.

Обект №3: „Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина“:

1. Подготвителни работи - актуализация на плоците за подравняване и оформяне на повърхността, в т.ч. изготвяне на геодезична снимка, необходима за изготвяне на проекта.
2. Разрушаване по механичен способ или саниране на комина и цеха за амониев сулфат.
3. Изгребване и транспортиране на надземните купове твърди отпадъци до новото депо.
4. Подравняване и оформяне на повърхността.
5. Техническа рекултивация, в т. ч. избор на източник за доставка на земни маси.
6. Изготвяне на Генерална сметка, количествено-стойностни сметки, единични цени по анализи, сметко-финансови разчети и спецификации на материали, механизация и работна ръка.
7. Обяснителна записка и количествени сметки, които да послужат за провеждане на процедура по ЗОП за възлагане изпълнението на СМР.

Обект №5: “Построяване на ново депо за отпадъци”:

1. Подготвителни работи, в т.ч. изготвяне на геодезична снимка, необходима за изготвяне на проекта.
2. Частично изгребване на отпадъците и освобождаване на откосите за частично полагане на нов долен изолиращ еcran, обратно засипване с отпадъци, вкл. и от обект №3: “Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина”. Полагане на горен изолиращ еcran (изолационна мембрана).
3. Пречистване на излужващите се води (при необходимост).

Handwritten signatures and initials, likely belonging to the signatories of the declaration.

4. Възстановяване на инфраструктурата (пътища, огради, сгради и др. – при необходимост).
5. Техническа рекултивация, в т. ч. избор на източник за доставка на земни маси.
6. Поставяне на ограда и сигнализация.
7. Биологична рекултивация.
8. Изготвяне на Генерална сметка, количествено-стойностни сметки, единични цени по анализи, сметко-финансови разчети и спецификации на материали, механизация и работна ръка.
9. Обяснителна записка и количествени сметки, които да послужат за провеждане на процедура по ЗОП за възлагане изпълнението на СМР.


Срокът за изготвяне на проектната документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня е *4 месеца (словом:четири месеца)*, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. По време на изготвянето на проектната документация се допуска стартиране на процедурата по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“).

Срокът за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“) е *6 месеца (словом:шест месеца)*, считано от датата на сключване на договора за избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня.

Ще изпълним предмета на договора в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.

12.03.2015г

ПОДПИС
ПЕЧАТ
[Милко Михайлов]
[Управител]



ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. София
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр.Девня и на „Геосол“ АД – гр.Провадия“ за обособена позиция №2

НИПРОРУДА ООД, гр.Пловдив

[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава **115245049-България**, регистрирано в **Пловдивски окръжен съд** с данни по регистрацията: **Ф.д.№1791/98 г. на ПОС**, регистрация по ДДС: **BG 115245049**,

със седалище **гр.Пловдив, кв. "Тракия", ул. "Княз Борис I" №9** и адрес на управление **гр.Пловдив, кв."Тракия", ул. "Княз Борис I" №9**,

адрес за кореспонденция: **гр.Пловдив п.к.4023, кв."Тракия", пощенска кутия 177**

телефон за контакт **032 68 27 93**, факс **032 68 27 92**, електронна поща **nprudarv@plov.omega.bg; nprudarv@abv.bg**

банкова сметка: (чл. 37, ал. 1 от ЗЗК, във връзка с чл. 22б от ЗОП)*

представлявано от **Милко Минков Михайлов** [трийте имена]

в качеството на **Управител** [дължност, или друго качество]

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр.Девня и на „Геосол“ АД – гр.Провадия“ за обособена позиция №2

сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка.

Предлаганата от нас общца цена в български лева за изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция № 2 е: 147 500 лв (сто четиридесет и седем хиляди и петстотин лева) без ДДС.

Общата цена за изпълнение на поръчката е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Декларираме, че ще изпълним поръчката по горепосочената обособена позиция №2 без авансово плащане.

12.03.2015г

ПОДПИС:.....

ПЕЧАТ

[Милко Михайлов]



Образец към проект на договор - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ИСКАНЕ НА ПЛАЩАНЕ

№...../дата

Министерство на околната среда и водите	Министерство на финансите
Вх. №	Вх. №
София	София

Настоящото Искане за плащане е в два екземпляра (по един за МОСВ и един за МФ) в съответствие с чл. 5 от Договор №-..... за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – гр. Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 „Построяване на ново депо за отпадъци“), сключен между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на финансите (МФ), в качеството им на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ. С настоящото Искане за плащане, в качеството ми на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, докладвам за степента и качеството на изпълнение на договора, съгласно неговите условия, като прилагам оригинална фактура, работни проекти и следните разходо-оправдателни документи:

- 1.
- 2.
- 3.

С настоящото искане за плащане заявявам сумата от.....(словом.....) с ДДС, представляващаплащане съгласно чл.6, ал. 1, т.... от Договор №, която следва да бъде заплатена по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

BIC:

IBAN:

[дата]

ПОДПИС ПЕЧАТ

[име и фамилия]