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ЕСМ 2 - подобект 1: покривна топлоизолационна система от XPS120мм по таванска 
стоманобетонова плоча, армирана циментова замазка

1
Изнасяне на битови и строителни отпадъци на 100м хоризонтално и 50м вертикално 
разстояние 

 м3 80 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 2 Изчукване на изветряла подова замазка с дебелина 5см  м2 1038 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 3 Почистване на подова повърхност  м2 1038 7 4 7 7 7 7

 4 Полагане на бетон контакт по подова плоча и обратни греди  м2 1038 6 3 6 6 6

 5 Полагане на цименто-пясъчен шпирц по подова плоча и обратни греди  м2 1038 5 6 5 5 5 5 5 5

 6
Доставка и монтаж на топлоизолационни плочи 120мм(30кг/м3), λ=0,032,  по подова плоча 
и обратни греди

м2 1038 9 6 9 9 9 9 9 9

 7 Доставка и монтаж на стоманена армировъчна мрежа ф3 – 5/5см по подова плоча  м2 1038 9 5 9 9 9 9 9

 8
Доставка и монтаж на армираща ПВЦ мрежа - 5/5мм по бордове  с височина до 100см и 
ширина до 30см

 л.м. 100 3 1 3

 9 Доставка и полагане на циментова замазка 5см по подова плоча  м2 1038 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 10
Доставка и полагане на цименто-пясъчна мазилка по бордове и обратни греди  с височина 
до 100см и ширина до 30см

 л.м. 100 4 4 4 4 4 4

II
ЕСМ 2:  подобект2  „обшивка на дървена покривна конструкция с два пласта 
пожароустойчив гипсокартон - общо, 

 1 Доставка и монтаж на носеща конструкция – двойна скара на директни окачвачи  м2 1628.1 11 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

 2
доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 8х60см, λ=0,037,   между 
носещата конструкция на гипсокартона

м2 1628.1 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 3 Доставка и монтаж на два пласта пожароустойчив гипсокартон 12.5мм на конструкция  м2 1628.1 11 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

 4 Шпакловка с мрежа на плоскости от гипсокартон  м2 1628.1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

 5 Шлайфане на шпакловани ГК повърности и подготовка за латексово боядисване  м2 1628.1 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 6 Латексово боядисване – двукратно, бяло  м2 1628.1 8 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 7 Извозване на строителни отпадъци и почистване на строителната площадка  м3 90 5 2 5 5

III
ЕСМ 1:  подобект 1 „фасадна топлоизолационна система от EPS80мм и минерална 
мазилка (цвят) - общо, 

 1 Доставка и монтаж на фасадно тръбно скеле, 80% заталпено м2 1166.4 10 4 10 10 10 10

 2 Демонтаж на улуци и водостоци – ф100 л.м. 150 2 4 2 2 2 2

 3 Демонтаж на въздуховоди 60х60см л.м. 75 3 2 3 3

 4 Демонтаж на спусъци на мълниезащитна инсталация л.м. 75 1 1 1

 5 Демонтаж подпрозоречни первази – 30см л.м. 176 3 4 3 3 3 3

 6 Изчукване на компрометирана варо-циментова мазилка по фасада м2 420 3 3 3 3 3

 7 Изкърпване на фасада с варо-циментова мазилка м2 420 8 7 8 8 8 8 8 8 8

 8
Доставка и монтаж на топлоизолационни плоскости EPS80мм, λ=0,035, включително ПВЦ 
дюбели за топлоизолация – 5бр/м2, студоустойчиво флекс лепило за лепене на 
топлоизолационни плочи 

м2 833.65 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

 9
Полагане на армираща ПВЦ мрежа – 5/5мм растер, включително лепило за лепене и 
шпакловка

м2 1166.4 9 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 10
Обръщане около прозорци с EPS20мм, λ=0,035,   включително монтаж на ъглови 
предпазни лайсни, полагане на мрежа и шпакловка

л.м. 650 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7

 11
Полагане на полимерна силиконова мазилка – цвят по избор на възложителя, включително 
обръщане около прозорците

м2 1028.15 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14

 12 Доставка и монтаж на олуци и водостоци – ф100 л.м. 150 3 3 3 3 3

 13
Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина, 60х60см, включително 
укрепваща конструкция

л.м. 31 3 3 3 3 3

 14 Доставка и монтаж на спусъци за мълниезащитна инсталация л.м. 75 2 1 2

 15 Доставка и монтаж на подпрозоречни первази – външни, 30см л.м. 176 5 3 5 5 5

 16  Демонтаж на фасадно тръбно скеле, 80% заталпено м2 1166.4 10 4 10 10 10 10

 17 Почистване на строителната площадка и извозване на строителни отпадъци м3 60 3 2 3 3

 18
Доставка и монтаж на топлоизолационни плоскости от минерална каменна вата 80мм, 
λ=0,037,  съгласно част ПБ, при пожарозащитни ивици по фасада

м2 194.5 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3

IV
ЕСМ 1: подобект 2 „фасадна топлоизолационна система с гипсокартон и минерална 
вата - вътрешна предстенна обшивка - общо, 

 1
Доставка и монтаж на фасадно тръбно скеле, 80% заталпено, включително предпазни 
мрежи и проходи за пешеходци

м2 1892.46 14 5 14 14 14 14 14

 2 Демонтаж на олуци и водостоци – ф100 л.м. 196.82 3 3 3 3 3

 3 Демонтаж на стоманени тръби, комуникационни кабели и други л.м. 450 4 3 4 4 4

 4 Демонтаж на външни тела на климатици бр 156 9 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 5 Облепяне на фасадна дограма за предпазване от песъкоструйна машина м2 466 3 1 3

 6 Почистване на каменна фасадна облицовка посредством песъкоструене м2 1426.46 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 7
Монтаж на външни тела на климатици по предварително зададен ред с удължаване на 
тръбната разводка до 10л.м./бр

бр 156 9 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 8 Доставка и монтаж на подпрозоречни первази – 30см л.м. 250 4 5 4 4 4 4 4

 9
Доставка и монтаж на олуци и водостоци – ф100, включително скоби за укрепване, 
водосборни казанчета и др.

 л.м. 196.82 3 4 3 3 3 3

 10
Доставка и монтаж на стоманени тръби и други скрепителни елементи за монтаж на 
комуканикационни и други кабели по фасадата

л.м. 450 5 6 5 5 5 5 5 5

 11 Демонтаж на фасадно тръбно скеле, мрежи и проходи м2 1892.46 9 7 9 9 9 9 9 9 9

 12 Доставка и монтаж на носеща конструкция – единична скара на директни окачвачи  м2 2448 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

 13
Доставка и монтаж на два пласта гипсокартон 12.5мм на конструкция, включително 
обръщане около прозорците

 м2 2448 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

 14
доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 8х60см между носещата 
конструкция на гипсокартона

 м2 2448 7 19 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 15 Шпакловка с мрежа на плоскости от гипсокартон  м2 2448 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

 16 Шлайфане на шпакловани ГК повърности и подготовка за латексово боядисване  м2 2448 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 17 Латексово боядисване – двукратно, цвят  м2 2448 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 18
Почистване на обекта, изнасяне на битови и строителни отпадъци на 100м хоризонтално и 
50м вертикално разстояние

 м3 50 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 19 Извозване на строителни отпадъци и почистване на строителната площадка м3 50 3 2 3 3

V ЕСМ 3:  „подобряване на топлоотдаващата инфраструктура на сградата“- общо, 

 1
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 4 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

бр 5 2 1 2

 2
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 5 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

бр 1 1 1

 3
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 6 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

бр 3 2 1 2

 4
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

бр 1 1 1

 5
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

бр 1 1 1

 6
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор  9 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 40 2 8 2

 7
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 11 2 2 2 2

 8
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 11 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 19 3 3 3 3 3

 9
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 47 6 4 6 6 6 6

 10
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 13 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 7 2 2 2 2

 11
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 14 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 5 2 1 2

 12
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 2 1 1 1

 13
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор16 глидера, AL500, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 3 2 1 2

 14
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 6 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 2 1 1 1

 15
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 1 1 1

 16
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 2 1 1 1

 17
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 2 1 1 1

 18
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 11 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 7 2 2 2 2

 19
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 8 2 2 2 2

 20
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 13 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 8 2 2 2 2

 21
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 14 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 47 6 4 6 6 6 6

 22
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 9 2 2 2 2

 23
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 16 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 1 1 1 1

 24
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 17 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 1 1 1 1

 25
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 18 глидера, AL600, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 5 2 1 2

 26
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 14 глидера, AL700, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 3 2 1 2

 27
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7 глидера, AL800, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 7 2 1 2

 28
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 17 глидера, AL1200, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 1 1 1 1

 29
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12 глидера, AL1800, включително ръчен 
обезвъздушител, тапа, щепсел два броя, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и 
стойка за монтаж на стена

 бр 1 1 1 1

 30
Доставка и монтаж на лира 450/730, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два 
броя, секретен вентил, радиаторен термостатичен вентил, адаптери и стойка за монтаж на 
стена

 бр 20 2 2 2 2

 31
Доставка и монтаж на климатизатор за висок стенен монтаж Qохл-6,0(1,5-7,5)kW, 
Qотопление-6,8(2,0-9,3)kW, електрическа мощност Nel=2,24kW/230V, комплект с кондензна 
помпа и укрепваща конструкция

 бр 1 2 1 2

 32 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител ½“  бр 50 1 3 1 1 1

 33 Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакване ½“  бр 2 1 1

 34 Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакване ¾“  бр 6 1 1

 35 Доставка и монтаж на спирателен кран с изтакване 1“  бр 38 1 1 1

 36 Доставка и монтаж на спирателен кран ½“  бр 10 1 1

 37 Доставка и монтаж на баланс вентил DN15 бр 3 1 1

 38 Доставка и монтаж на баланс вентил DN20  бр 20 1 2 1

 39 Доставка и монтаж на преход от стоманена тръба ½“ към PPRф20 бр 2 1 1

 40 Доставка и монтаж на преход от стоманена тръба 3/4" към PPRф32  бр 6 1 1

 41 Доставка и монтаж на преход от стоманена тръба 1“ към PPRф32  бр 12 1 1

 42 Доставка и монтаж на преход от стоманена тръба 1“ към PPRф40  бр 26 1 1 1

 43
Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 2 ½“ включително фасонни части, 
минизиране и боядисване

 л.м. 134 3 3 3 3 3

 44
Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 2 “ включително фасонни части, 
минизиране и боядисване

 л.м. 119 3 2 3 3

 45
Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 1 ½“ включително фасонни части, 
минизиране и боядисване

 л.м. 31 3 1 3

 46
Доставка и монтаж на стоманена безшевна  тръба 1 1/4“ включително фасонни части, 
минизиране и боядисване

 л.м. 69 3 2 3 3

 47
Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 1 “ включително фасонни части, 
минизиране и боядисване

 л.м. 106 3 3 3 3 3

 48
Доставка и монтаж на стоманена черна газова тръба 3/4“ включително фасонни части, 
минизиране и боядисване

 л.м. 5 1 1

 49 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 2 ½“  л.м. 134 2 3 2 2 2

 50 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 2“  л.м. 119 2 2 2 2

 51 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 1 ½“  л.м. 31 1 1 1

 52
Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 1 
1/4“

 л.м. 69 1 2 1 1

 53 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 1“  л.м. 106 1 3 1 1 1

 54 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 3/4“  л.м. 5 1 1

 55
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR40x5.5, 
включително фасонни части

 л.м. 222 3 6 3 3 3 3 3 3

 56
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR32x4.4, 
включително фасонни части

 л.м. 403 5 6 5 5 5 5 5 5

 57
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR25x3.5, 
включително фасонни части

 л.м. 320 4 5 4 4 4 4 4

 58
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR20x2.8, 
включително фасонни части

л.м. 1729 9 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 59
Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 
PPR40х5,5

 л.м. 222 1 6 1 1 1 1 1 1

 60
Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 
PPR32х3,5

 л.м. 403 2 6 2 2 2 2 2 2

 61
Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 
PPR25х3,5

 л.м. 320 2 5 2 2 2 2 2

 62
Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба 
PPR20х2,8

 л.м. 1729 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 63 Доставка и монтаж на конструкция за укрепване  кг 1729 6 6 6 6 6 6 6 6

 64 Доставка и монтаж на компенсатори за PPR32x3,5 бр. 21 1 1 1

 65 Доставка и монтаж на компенсатори за PPR25x3,5  бр. 21 1 1 1

 66 Доставка и монтаж на компенсатори за PPR20x2,8  бр. 21 1 1

 67 Демонтаж на стоманени тръби на съществуваща отоплителна инсталация  л.м. 500 6 5 6 6 6 6 6

 68 Пробиване на отвори доф30 в стоманобетонови плочи  бр 120 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1

 69 Пробиване на отвори до ф30 в тухлени стени  бр. 240 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1

 70 Замонолитване на отвори в стоманобетонови плочи и тухлени стени  бр. 360 4 7 4 4 4 4 4 4 4

 71 Извозване на строителни отпадъци  м3 120 2 7 2 2 2 2 2 2 2

 72
Доставка и монтаж на водоразпределител ф219х7 с четири извода, дължина 1340мм, 
комплект с манометър, термометър и кран за източване ¾“

 бр. 1 1 1 1

 73
Доставка и монтаж на водосъбирател ф219х7 с четири извода, дължина 1340мм, комплект 
с манометър, термометър и кран за източване ¾“

 бр. 1 1 1 1

 74
Доставка и монтаж на инверторна циркулационна помпа с дебит 10,6м3/ч, Н=5,1мН20, 
присъединителни елементи (фланци, аншлуси, еластични връзки)

 бр. 1 1 1 1

 75
Доставка и монтаж на инверторна циркулационна помпа с дебит 8,3м3/ч, Н=3,6мН20, 
присъединителни елементи (фланци, аншлуси, еластични връзки)

 бр. 1 1 1 1

 76
Доставка и монтаж на автоматична система за допълване, вкл маноматър, 3бр сферични 
кранове ¾“,филтър¾“

 бр. 1 1 1 1

 77 Доставка и монтаж на воден филтър DN65  бр. 2 1 1

 78 Доставка и монтаж на възвратен вентил DN65  бр. 2 1 1 1

 79 Доставка и монтаж на спирателен вентил DN65  бр. 6 2 1 2

 80 Доставка и монтаж на спирателен вентил DN25  бр. 2 1 1

 81 Доставка и монтаж на спирателен вентил DN80  бр. 4 1 1 1

 82 Доставка и монтаж на вентил свръхналягане DN65  бр. 1 1 1

 83 Доставка и монтаж на манометър  бр. 6 1 1 1

 84 Доставка и монтаж на термометър  бр. 6 1 1 1

 85 Хидравлична 72часова проба на тръбна мрежа комплект 1 3 3 3 3 3

VI
ЕСМ 4:  силова инсталация, мълниезащитна инсталация, заземителна инсталация, 
автоматизация на осветителната инсталация в коридорите, фасадата  и общите 
помещения - общо, 

 1
доставка и монтаж енергоспестяващи осветителни тела коридори - LED панел, 60х60см, 
IP21, скрит или открит монтаж

 бр 156 6 7 6 6 6 6 6 6 6

 2 доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела - LED 4х9W / 220V, IP21  бр 948 6 42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 3 доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела - LED 2х9W / 220V , IP21 бр 19 2 3 2 2 2

 4 доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2  л.м. 3000 6 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 5 доставка и монтаж на поцинковано въже Ф8 с ПВЦ покритие  л.м. 650 2 4 2 2 2 2

 6 доставка и монтаж на свързваща мултиклема  бр 25 2 1 2

 7 доставка и монтаж носач за поцинковано въже Ф8  бр 300 2 5 2 2 2 2 2

 8 доставка и монтаж на контролен съединител с ревизионен капак  бр 9 1 1

 9 доставка и монтаж на заземител 3м  бр 18 1 5 1 1 1 1 1

 10 доставка и монтаж на LED прожектори 100W / 220V, IP54  бр 16 2 4 2 2 2 2

 11 лабораторно изпитване комплект 1 3 1 3

Етапи на актуване 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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