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  Обобщена информация за изпълнение на  

Договор № Д – 30 – 180/17.08.2013г. 

 

В изпълнение на заложените по проекта дейности по фази и етапи, според план – графика на 

проекта са постигнати следните резултати: 

 

1. Етап 1 - Проектиране  

Според план графика на проекта, етап Проектиране продължи от 30.08.2012 г до 07.11.2012 г. 

В рамките на този етап са извършени всички дейности, заложени в Техническата 

спецификация и Офертата на Изпълнителя, а именно  - разработване на бизнес анализ, 

разработване на концептуален проект и разработване на детайлен проект на архитектура и 

функционалност на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа 

Натура 2000.  

 

2. Етап 2 - Представяне  

Подготвена е и на 17.10.2012 г. е проведена встъпителна среща с представители на 

заинтересованите ведомства от системата на МОСВ, БАН, НПО и др., на която са 

представени целите на проекта и визията на изпълнителя за идеен проект за архитектура и 

функционалност на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа 

Натура 2000. 

 

3. Етап 3 – Доставка  

Доставена и инсталирана е базова информационна инфраструктура (хардуерна и софтуерна 

платформа), обслужваща единната информационна система за защитените зони от 

екологична мрежа Натура 2000.    

 



 

 

4. Етап 4 - Изграждане на Базата данни 

В периода 31.10.2012 г. - 22.01.2013 г. бе изградена информационната база на системата, като 

многопотребителска и многокомпонентна геобаза данни, включваща: 

• Географска база данни 

• ГИС база данни за нуждите на картирането на типовете природни местообитания и 

видове; 

• База данни „Регистър на защитените зони“; 

• База данни „Регистър на процедурите по оценка на съвместимост“ 

 

В изградената БД на системата са мигрирани предоставените базови и специализирани 

географски данни.  

 

5. Етап 5 - Разработване на софтуерната система     

•    Разработване на модул „Географска информационна система“ 

•    Разработване на модул „Регистър на защитени зони“ 

•    Разработване на модул „Регистър на процедурите по оценка за съвместимост“ 

•    Разработване на модул „Администрация“ 

•    Разработване на модул „Портално уеб приложение“ 

•    Подготовка на потребителска документация към системата 

      

На 29.04.2013 г. е предадена инсталационна версия на системата. 

                                                                            

6. Етап 6 - Тестване и внедряване  

От 13.05.2013 г. до 5.07.2013 г. 

•       Инсталиране на системата  

•       Подготовка на системата за приемни изпитания 

•       Настройки и оптимизации 

•       Подготовка за редовна експлоатация 

•       Пускане в редовна експлоатация 

•       Тестване 

•       Верификация 

•       Приемане на функциите и възможностите на системата 

 



 

7.  Обучение  

В периода от 01.06.2013 г. до 02.08.2013 г. е организирано и проведено целево 

специализирано обучение за служители от системата на МОСВ за работа с информационната 

система за защитените зони:  

• Изготвени е план за обучение и детайлизирана програма, учебни материали и учебни 

бази данни за обучение на служителите в администрацията на МОСВ  

• Проведени са специализирани обучения на служители за работа с информационната 

система, включително нейното администриране, поддръжка, поддържането на базите 

данни и разработените регистри към нея; 

• Извършена е практическа проверка на получените знания в процеса на тестване на 

системата. 

 

8. Популяризиране  

Подготвена и издадена е брошура, която цели популяризиране и представяне на 

възможностите на системата. 

На 20.08.2013 г. е проведена заключителна среща с представители на заинтересованите 

ведомства от системата на МОСВ, БАН, НПО и др., на която бе представена 

информационната система за защитените зони.  

http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/PROEKTI/Info_sistema/MOSV_Info_Sistema_brochure-Final.pdf

