
Nr № Наименование на СМР Ед. мярка Количество Норма време за
единица СМР ч.ч.

Общо норма
време, ч.ч.

Брой човекодни при 8
ч. р.ден

Брой работници Календарни дни

1 Обект: „Проектиране и извършване на ремонтно-строителни и монтажни 
работи с цел промяна на предназначението на помещения в сутерена на 
административната сграда на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза“ № 22 и обособяването на полифункционална конфер

50 d

2 ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ 
ПРОЕКТ

10 d

3 Проектиране на инвестиционен проект във фаза технически проект 10 d

4 АВТОРСКИ НАДЗОР 40 d

5 Авторски надзор 40 d

6 ЧАСТ АРХИТЕКТУРА 40 d

7 1 Демонтаж на съществуваща дограма м² 36,00 0,52 18,72 2,34  2 раб. 1 d

8 2 Демонтаж на съществуваща врата м² 30,00 0,52 15,60 1,95  2 раб. 1 d

9 3 Демонтаж на съществуващ гипсокартон по стени м² 199,00 0,18 35,82 4,48  3 раб. 1 d

10 4 Демонтаж на съществуваща тоалетна чиния бр. 6,00 1,79 10,74 1,34  2 раб. 1 d

11 5 Демонтаж на съществуваща мивка бр. 2,00 1,25 2,50 0,31  1 раб. 1 d

12 6 Демонтаж на съществуващ окачен таван м² 245,00 0,26 63,70 7,96  4 раб. 2 d

13 7 Очукване на вароциментова мазилка м2 188,00 0,20 37,60 4,70  4 раб. 1 d

14 8 Очукване на гипсова шпакловка м² 150,00 0,16 24,00 3,00  3 раб. 1 d

16 10 Демонтаж на фаянсова облицовка м2 8,00 0,91 7,28 0,91  1 раб. 1 d

75 69 Ревизия на покривна хидроизолация и изкърпване на компрометирани 
участъци

м² 160,00 0,44 70,40 8,80  2 раб. 4 d

15 9 Демонтаж на съществуваща подова настилка – теракот м² 120,00 0,91 109,20 13,65  6 раб. 2 d

17 11 Разрушаване на съществуваща стена м³ 40,00 5,25 210,00 26,25  11 раб. 2 d

18 12 Разширяване на съществуващ отвор за врата м³ 0,04 10,00 0,40 0,05  1 раб. 1 d

19 13 Просичане и оформяне на отвори за врати бр 3,00 10,66 31,98 4,00  3 раб. 1 d

20 14 Зазиждане на съществуващ отвор м³ 3,87 4,62 17,88 2,24  2 раб. 1 d

21 15 Начукване на повърхността на мозайка м2 158,00 0,34 53,72 6,72  5 раб. 1 d

26 20 Доставка и монтаж на PVC дограма с троен стъклопакет, изработен с 
външно матово стъкло тип „антивандализъм“

м² 9,00 1,77 15,93 1,99  2 раб. 1 d

27 21 Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термичен мост, 
троен стъклопакет, изработен с външно матово стъкло тип 
„антивандализъм“

м² 12,00 1,77 21,24 2,66  2 раб. 1 d

60 54 Изграждане на нова площадка над съществуваща стълба за изравняване 
на нивото на фоайето до кота - 3,45

м³ 1,47 5,72 8,41 1,05  2 раб. 1 d

70 64 Събиране на отпадъци в чували и кофи м³ 96,00 2,24 215,04 26,88  6 раб. 4 d

71 65 Пренасяне ръчно на чували и кофи с отпадъци до 80 м. м³ 96,00 3,00 288,00 36,00  11 раб. 3 d

72 66 Натоварване на строителни отпадъци м³ 96,00 0,97 93,12 11,64  5 раб. 3 d

73 67 Извозване и депониране на строителни отпадъци до 10 км м³ 96,00 3 d

22 16 Полагане на бетонконтакт по подове и стени м² 480,00 0,12 57,60 7,20  4 раб. 2 d

25 19 Изграждане на нови стени от гипсокартон двупластова с вата м² 38,00 1,71 64,98 8,12  4 раб. 2 d

48 42 Външно обръщане около нова дограма с вароциментова мазилка м' 11,20 0,83 9,30 1,16  2 раб. 1 d

68 62 Преработка и укрепване на съществуващи метални решетни по прозорци 
на полифункционална зала, включително грундиране и боядисване

бр. 7,00 3,34 23,38 2,92  2 раб. 1 d

74 68 Доставка, монтаж и демонтаж на интериорно скеле м² 178,00 0,53 94,34 11,79  4 раб. 3 d

47 41 Вътрешно обръщане около прозорци с гипсокартон и шпакловка м' 39,90 0,80 31,92 3,99  3 раб. 1 d

51 45 Изкърпване на компрометирани участъци по стени и таван на стълбищна 
клетка

м² 208,00 0,70 145,60 18,20  6 раб. 3 d

23 17 Вароциментова мазилка по стени м2 8,00 1,26 10,08 1,26  2 раб. 1 d

36 30 Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон двупластова м² 474,12 1,59 753,85 94,23  12 раб. 8 d

37 31 Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон еднопластова м² 38,00 1,26 47,88 5,99  2 раб. 3 d

39 33 Направа на кутии от гипсокартон двустранни м 42,00 1,26 52,92 6,62  2 раб. 3 d

54 48 Ремонт на компрометирани участъци по стъпала м² 72,58 1,27 92,18 11,52  8 раб. 1 d

38 32 Доставка и монтаж на нов окачен таван от гипсокартон за изграждане на 
куфар около съществуващи инсталации и греди

м² 160,00 1,80 288,00 36,00  9 раб. 4 d

43 37 Гипсова шпакловка по стени м² 150,00 0,70 105,00 13,13  6 раб. 2 d

49 43 Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители м 198,00 0,37 73,26 9,16  4 раб. 2 d

40 34 Шпакловка по гипсокартон м² 773,32 0,52 402,13 50,27  12 раб. 4 d

64 58 Доставка и монтаж на растерен окачен таван м² 280,00 0,64 179,20 22,40  8 раб. 3 d

65 59 Доставка и монтаж на минерална вата 10см за шумоизолация м² 216,47 0,44 95,25 11,91  4 раб. 3 d

45 39 Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка м² 280,00 0,89 249,20 31,15  9 раб. 3 d

55 49 Почистване на съществуваща мозайка м² 109,03 0,59 64,33 8,04  6 раб. 1 d

56 50 Почистване на съществуваща каменна облицовка м² 46,24 0,90 41,62 5,20  4 раб. 1 d

24 18 Фаянсова облицовка по стени м2 8,00 2,08 16,64 2,08  2 раб. 1 d

32 26 Доставка и полагане на противохлъзгащ гранитогрес по стъпала м 180,00 1,40 252,00 31,50  8 раб. 4 d

35 29 Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни по стъпала м 98,00 0,09 8,82 1,10  1 раб. 4 d

44 38 Ремонт и боядисване на съществуваща врата, вкл. подмяна на брави и 
обков

м² 15,82 0,32 5,06 0,63  1 раб. 1 d

30 24 Доставка и монтаж на нова метална пожароустойчива врата, клас EI 90 м² 4,00 1,75 7,00 0,88  1 раб. 1 d

50 44 Доставка и монтаж на нова метална стълба за достъп до ГРТ, вкл.метален 
парапет

бр. 1,00 2,39 2,39 0,30  1 раб. 1 d

31 25 Доставка и монтаж на нова настилка – противохлъзгащ гранитогрес м² 138,00 2,02 278,76 34,85  8 раб. 4 d

33 27 Направа на цокъл от гранитогрес м 265,00 0,34 90,10 11,26  6 раб. 2 d

28 22 Доставка и монтаж на нови интериорни врати м² 18,00 1,75 31,50 3,94  3 раб. 1 d

46 40 Вътрешно обръщане около врати с гипсокартон и шпакловка м' 121,54 0,80 97,23 12,15  5 раб. 2 d

52 46 Грундиране с латексов грунд - по стени и таван на стълбищна клетка м² 208,00 0,23 47,84 5,98  3 раб. 2 d

53 47 Боядисване с латекс по стени и таван на стълбищна клетка м² 208,00 0,36 74,88 9,36  4 раб. 2 d

29 23 Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати м² 14,00 1,75 24,50 3,06  3 раб. 1 d

41 35 Грундиране с латексов грунд по стени и тавани м² 1 265,32 0,23 291,02 36,38  11 раб. 3 d

42 36 Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани м² 1 265,32 0,36 455,52 56,94  17 раб. 3 d

61 55 Направа на саморазливна замазка м2 104,13 0,60 62,48 7,81  6 раб. 1 d

57 53 Почистване на каменна облицовка по парапет на стълбищна клетка м² 14,60 0,90 13,14 1,64  11 раб. 1 d

59 52 Полиране на мозайка и каменна облицовка м² 169,87 1,25 212,34 26,54  2 раб. 2 d

62 56 Доставка и поставяне на мокет в зоната на полифункционалната зала м² 104,13 1,04 108,30 13,54  6 раб. 2 d

66 60 Доставка и монтаж на нов метален парапет м' 2,90 1,67 4,84 0,61  1 раб. 1 d

67 61 Доставка и полагане на удароустойчиво фолио по прозорци на 
полифункционална зала

м² 11,52 0,16 1,84 0,23 1 d

34 28 Доставка и монтаж на преходни лайсни м 38,00 0,09 3,42 0,43  1 раб. 1 d

58 51 Импрегниране на мозайка и каменна облицовка м² 169,87 0,12 20,38 2,55  2 раб. 1 d

63 57 Доставка и монтаж на первази за мокет м 42,00 0,30 12,60 1,58  2 раб. 1 d

69 63 Доставка и монтаж на подова изтривалка пред вход с размери 0.9х2 м бр. 1,00 0,60 0,60 0,08 1 d

135 ЧАСТ ЕЛЕКТРО 37 d

160 СКС 37 d

177 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 1 d

178 1 Табло стоящо с приблизителни размери 1800/800/400мм с монтирана 
в него апаратура

бр 1,00 3,06 3,06 0,38  1 раб. 1 d

179 2 Табло стенно сприблизителни размери 600/600/300мм с монтирана в 
него апаратура

бр 1,00 3,06 3,06 0,38  1 раб. 1 d

180 3 Проводник тип СВТ м 1,00 0,11 0,11 0,01  1 раб. 1 d

161 ТЕЛЕФОННА И КОМПЮТЪРНА ИНСТАЛАЦИИ 30 d

163 2 Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф13 зад гипсо картон и 
окачен таван

м 300,00 0,10 30,00 3,75  3 раб. 1 d

162 1 Доставка и полагане на кабел мрежови FTP4x2x0.5mm2, Cat. 7, над 
окачен таван и зад гипскартон в гофрирани тръби Ф 13мм

м 300,00 0,14 42,00 5,25  4 раб. 1 d

164 3 Монтаж и кримпване на розетка в PVC инсталационна кутия бр 30,00 0,18 5,40 0,68  1 раб. 1 d

165 4 Маркировка на СКС розетки, кабели, пач панели, телефонен 
разпределители /MDF/ - и и оптични разпределители /ODF -и./

бр 66,00 0,24 15,84 1,98  2 раб. 1 d

166 5 Тестване и сертифициране на Cat.7 LAN връзка бр 30,00 0,52 15,60 1,95  2 раб. 1 d

167 КОМУНИКАЦИОНЕН ЩКАФ 25 d

168 1 Монтаж шкаф МО 20U 19" дълбок и широк 400мм/600мм отваряем 
отпред с комплект крепежни елементи

бр 1,00 2,97 2,97 0,37 1 d

169 2 Доставка и монтаж на Patch cable RJ45 1,5m SSTP/PIMF, Cat. 7, 
червен

бр. 40 0,18 7,20 0,90  1 раб. 1 d

172 5 Свързване на FTP за LAN кабели към панел с розетки в 
комуникационна кутия

бр 30 0,20 6,00 0,75  1 раб. 1 d

173 6 Монтаж на вентилаторен блок 19" 1U, 4 вентилатора с термостат, с 
крепежни елементи

бр 1,00 0,95 0,95 0,12 1 d

174 7 Монтаж на кабелен разпределител хоризонтален за patch кабели за 
19" шкаф с min 6 кабелни скоби, с крепежни елементи

бр. 2,00 2,82 5,64 0,71  1 раб. 1 d

175 8 Монтаж на рафт за RACK 19", 1Uр с крепежни елементи бр. 4,00 1,84 7,36 0,92  1 раб. 1 d

176 9 Монтаж на разклонител 19" 6x220V PWS с щифт, 1U, с превключвател 
и защита, с крепежни елементи

бр. 2,00 0,73 1,46 0,18 1 d

170 3 Доставка и монтаж на 24port patch панел за LAN в RACK бр 2,00 0,90 1,80 0,23 1 d

171 4 Свързване на FTP кабели към 24 port patch панел за LAN съгл. T568B бр 40 0,20 8,00 1,00  2 раб. 1 d

181 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 28 d

188 7 Доставка и монтаж кабел СВТ 3х1.5мм2 м 20,00 0,10 2,00 0,25 1 d

189 8 Доставка и монтаж кабел СВТ 2х1.5мм2 м 20,00 0,08 1,60 0,20 1 d

190 9 Доставка и монтаж на термоустойчива РVС тръба Ф13 м 50,00 0,10 5,00 0,63  1 раб. 1 d

50 d
Обект: „Проектиране и извършване на ремонтно-строителни и монтажни работи с цел промяна на предназначението на помещения в сутерена на административната сграда на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и обособяването на полифункционална конфер

10 d
ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

10 d
Проектиране на инвестиционен проект във фаза технически проект

40 d
АВТОРСКИ НАДЗОР

40 d
Авторски надзор

40 d
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

1 d
Демонтаж на съществуваща дограма

 2 раб.

1 d
Демонтаж на съществуваща врата

 2 раб.

1 d
Демонтаж на съществуващ гипсокартон по стени

 3 раб.

1 d
Демонтаж на съществуваща тоалетна чиния

 2 раб.

1 d
Демонтаж на съществуваща мивка

 1 раб.

2 d
Демонтаж на съществуващ окачен таван

 4 раб.

1 d
Очукване на вароциментова мазилка

 4 раб.

1 d
Очукване на гипсова шпакловка

 3 раб.

1 d
Демонтаж на фаянсова облицовка

 1 раб.

2 d
Демонтаж на съществуваща подова настилка – теракот

 6 раб.

2 d
Разрушаване на съществуваща стена

 11 раб.

1 d
Разширяване на съществуващ отвор за врата

 1 раб.

1 d
Просичане и оформяне на отвори за врати

 3 раб.

1 d
Зазиждане на съществуващ отвор

 2 раб.

1 d
Начукване на повърхността на мозайка

 5 раб.

1 d
Доставка и монтаж на PVC дограма с троен стъклопакет, изработен с външно матово стъкло тип „антивандализъм“

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термичен мост, троен стъклопакет, изработен с външно матово стъкло тип „антивандализъм“

 2 раб.

1 d
Изграждане на нова площадка над съществуваща стълба за изравняване на нивото на фоайето до кота - 3,45

 2 раб.

4 d
Събиране на отпадъци в чували и кофи

 6 раб.

3 d
Пренасяне ръчно на чували и кофи с отпадъци до 80 м.

 11 раб.

3 d
Натоварване на строителни отпадъци

 5 раб.

3 d
Извозване и депониране на строителни отпадъци до 10 км

2 d
Полагане на бетонконтакт по подове и стени

 4 раб.

2 d
Изграждане на нови стени от гипсокартон двупластова с вата

 4 раб.

1 d
Външно обръщане около нова дограма с вароциментова мазилка

 2 раб.

1 d
Преработка и укрепване на съществуващи метални решетни по прозорци на полифункционална зала, включително грундиране и боядисване

 2 раб.

3 d
Доставка, монтаж и демонтаж на интериорно скеле

 4 раб.

1 d
Вътрешно обръщане около прозорци с гипсокартон и шпакловка

 3 раб.

3 d
Изкърпване на компрометирани участъци по стени и таван на стълбищна клетка

 6 раб.

1 d
Вароциментова мазилка по стени

 2 раб.

8 d
Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон двупластова

 12 раб.

3 d
Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон еднопластова

 2 раб.

3 d
Направа на кутии от гипсокартон двустранни

 2 раб.

1 d
Ремонт на компрометирани участъци по стъпала

 8 раб.

4 d
Доставка и монтаж на нов окачен таван от гипсокартон за изграждане на куфар около съществуващи инсталации и греди

 9 раб.

2 d
Гипсова шпакловка по стени

 6 раб.

2 d
Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители

 4 раб.

4 d
Шпакловка по гипсокартон

 12 раб.

3 d
Доставка и монтаж на растерен окачен таван

 8 раб.

3 d
Доставка и монтаж на минерална вата 10см за шумоизолация

 4 раб.

3 d
Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка

 9 раб.

1 d
Почистване на съществуваща мозайка

 6 раб.

1 d
Почистване на съществуваща каменна облицовка

 4 раб.

1 d
Фаянсова облицовка по стени

 2 раб.

4 d
Доставка и полагане на противохлъзгащ гранитогрес по стъпала

 8 раб.

4 d
Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни по стъпала

 1 раб.

1 d
Ремонт и боядисване на съществуваща врата, вкл. подмяна на брави и обков

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на нова метална пожароустойчива врата, клас EI 90

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на нова метална стълба за достъп до ГРТ, вкл.метален парапет

 1 раб.

4 d
Доставка и монтаж на нова настилка – противохлъзгащ гранитогрес

 8 раб.

2 d
Направа на цокъл от гранитогрес

 6 раб.

1 d
Доставка и монтаж на нови интериорни врати

 3 раб.

2 d
Вътрешно обръщане около врати с гипсокартон и шпакловка

 5 раб.

2 d
Грундиране с латексов грунд - по стени и таван на стълбищна клетка

 3 раб.

2 d
Боядисване с латекс по стени и таван на стълбищна клетка

 4 раб.

1 d
Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати

 3 раб.

3 d
Грундиране с латексов грунд по стени и тавани

 11 раб.

3 d
Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани

 17 раб.

1 d
Направа на саморазливна замазка

 6 раб.

1 d
Почистване на каменна облицовка по парапет на стълбищна клетка

 11 раб.

2 d
Полиране на мозайка и каменна облицовка

 2 раб.

2 d
Доставка и поставяне на мокет в зоната на полифункционалната зала

 6 раб.

1 d
Доставка и монтаж на нов метален парапет

 1 раб.

1 d
Доставка и полагане на удароустойчиво фолио по прозорци на полифункционална зала

1 d
Доставка и монтаж на преходни лайсни

 1 раб.

1 d
Импрегниране на мозайка и каменна облицовка

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на первази за мокет

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на подова изтривалка пред вход с размери 0.9х2 м

37 d
ЧАСТ ЕЛЕКТРО

37 d
СКС

1 d
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1 d
Табло стоящо с приблизителни размери 1800/800/400мм с монтирана в него апаратура

 1 раб.

1 d
Табло стенно сприблизителни размери 600/600/300мм с монтирана в него апаратура

 1 раб.

1 d
Проводник тип СВТ

 1 раб.

30 d
ТЕЛЕФОННА И КОМПЮТЪРНА ИНСТАЛАЦИИ

1 d
Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф13 зад гипсо картон и окачен таван

 3 раб.

1 d
Доставка и полагане на кабел мрежови FTP4x2x0.5mm2, Cat. 7, над окачен таван и зад гипскартон в гофрирани тръби Ф 13мм

 4 раб.

1 d
Монтаж и кримпване на розетка в PVC инсталационна кутия

 1 раб.

1 d
Маркировка на СКС розетки, кабели, пач панели, телефонен разпределители /MDF/ - и и оптични разпределители /ODF -и./

 2 раб.

1 d
Тестване и сертифициране на Cat.7 LAN връзка

 2 раб.

25 d
КОМУНИКАЦИОНЕН ЩКАФ

1 d
Монтаж шкаф МО 20U 19" дълбок и широк 400мм/600мм отваряем отпред с комплект крепежни елементи

1 d
Доставка и монтаж на Patch cable RJ45 1,5m SSTP/PIMF, Cat. 7, червен

 1 раб.

1 d
Свързване на FTP за LAN кабели към панел с розетки в комуникационна кутия

 1 раб.

1 d
Монтаж на вентилаторен блок 19" 1U, 4 вентилатора с термостат, с крепежни елементи

1 d
Монтаж на кабелен разпределител хоризонтален за patch кабели за 19" шкаф с min 6 кабелни скоби, с крепежни елементи

 1 раб.

1 d
Монтаж на рафт за RACK 19", 1Uр с крепежни елементи

 1 раб.

1 d
Монтаж на разклонител 19" 6x220V PWS с щифт, 1U, с превключвател и защита, с крепежни елементи

1 d
Доставка и монтаж на 24port patch панел за LAN в RACK

1 d
Свързване на FTP кабели към 24 port patch панел за LAN съгл. T568B

 2 раб.

28 d
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

1 d
Доставка и монтаж кабел СВТ 3х1.5мм2

1 d
Доставка и монтаж кабел СВТ 2х1.5мм2

1 d
Доставка и монтаж на термоустойчива РVС тръба Ф13

 1 раб.
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ГРАФИК НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМНА ОБВЪРЗАНОСТ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Стр. 1 

ЛЕГЕНДА



Nr № Наименование на СМР Ед. мярка Количество Норма време за
единица СМР ч.ч.

Общо норма
време, ч.ч.

Брой човекодни при 8
ч. р.ден

Брой работници Календарни дни

187 6 Доставка и монтаж на кабел негорим с раб.темп 60" С J-Y(St)Y 
2x0.8мм2

м 100,00 0,08 8,00 1,00  2 раб. 1 d

182 1 Доставка и монтаж на точков оптично димен адресируем датчик бр. 26,00 0,37 9,62 1,20  2 раб. 1 d

183 2 Доставка и монтаж на термичен адресируем датчик бр. 1,00 0,37 0,37 0,05 1 d

184 3 Доставка и монтаж на пожароизвестителен бутон адресируем бр. 4,00 0,71 2,84 0,36 1 d

185 4 Сирена вътрешна с лампа с вградена акумулаторна батерия бр. 4,00 1,34 5,36 0,67  1 раб. 1 d

186 5 Сирена външна с лампа с вградена акумулаторна батерия бр. 2,00 1,34 2,68 0,34 1 d

191 10 Нападка на датчик бр. 37,00 0,40 14,80 1,85  2 раб. 1 d

192 11 Нападка на ръчен пожароизвестителен бутон бр. 4,00 0,40 1,60 0,20 1 d

193 12 Нападка на акустично алармено устройство бр. 6,00 0,40 2,40 0,30 1 d

194 13 Свързване и комплексни изпитания на противопожарните блокировки бр. 1,00 4,00 4,00 0,50  1 раб. 1 d

195 14 72 часови пробна експлоатация на пожароизвестителната инстлация бр. 1,00 72,00 72,00 9,00  3 раб. 3 d

136 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 31 d

145 9 Доставка и полагане на гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван и 
скрито извън окачен таван

м 700,00 0,10 70,00 8,75  4 раб. 2 d

144 8 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в гофрирани РVС 
16 мм тръби, в окачен таван и гипскартон

м 700,00 0,10 70,00 8,75  4 раб. 2 d

146 10 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в гофрирани РVС 
16 мм тръби, в окачен таван за ОВ консуматори

м 50,00 0,10 5,00 0,63  1 раб. 1 d

147 11 Доставка и монтаж на конзола за ключове бр 31,00 0,16 4,96 0,62  1 раб. 1 d

148 12 Доставка и монтаж на разклонителна кутия бр 30,00 0,18 5,40 0,68  1 раб. 1 d

137 1 Доставка и монтаж на LED осветително тяло за Т8 4х 9W, IP 21 за 
монтаж в окачен таван

бр. 54,00 2,14 115,56 14,45  6 раб. 2 d

149 13 Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 1.5мм2 бр 80,00 0,42 33,60 4,20  2 раб. 2 d

138 2 Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" с LED лампа 12W, IP 
44 за монтаж в окачен таван.

бр. 18,00 0,72 12,96 1,62  2 раб. 1 d

139 3 Доставка и монтаж на осветително лампа за аварийно осветление 
16LED,IP21, за монтаж на стена с акумулаторна батерия и електроника 
за автоматично включване при отпадане на ел. захранването

бр 8,00 1,10 8,80 1,10  2 раб. 1 d

140 4 Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуационно осветление 
8LED.с акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване 
при отпадане на ел. захранването

бр. 8,00 1,10 8,80 1,10  2 раб. 1 d

141 5 Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрита инсталация бр 22,00 0,13 2,86 0,36 1 d

142 6 Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация бр 5,00 0,15 0,75 0,09 1 d

143 7 Доставка и монтаж на лихт бутон за скрита инсталация бр 4,00 0,12 0,48 0,06 1 d

150 СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ 30 d

156 6 Доставка и монтаж на кабелна скара 150/40мм, комплект с всички 
необходими крепежни елементи

м 20,00 0,65 13,00 1,63  2 раб. 1 d

155 5 Доставка и полагане на гофрирани РVС 23 мм тръби, в окачен таван и 
скрито извън окачен таван

м 500,00 0,10 50,00 6,25  5 раб. 1 d

153 3 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2.5mm² над окачен таван под 
гипскартон в гофрирани РVС 23 мм тръби

м 500,00 0,10 50,00 6,25  4 раб. 2 d

154 4 Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х2,5mm² - силово захранване ОВ 
консуматори

м 30,00 0,20 6,00 0,75  1 раб. 1 d

152 2 Доставка и монтаж на стенна кутия четворна CimaBox-4 за вграждане в 
стената с монтирани: (H=30cm готов под) 3 бр. контакти, тип "Шуко" и 2 
бр. розетки RJ45 (1 LAN+1TEL)

бр 15,00 1,80 27,00 3,38  3 раб. 1 d

151 1 Доставка и монтаж на силов контакт - "ШУКО", 16A, 230V, единичен ІР 21 бр 32,00 0,13 4,16 0,52  1 раб. 1 d

157 ЕЛЕКТРО ТАБЛО И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ 1 d

158 1 Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ,с монтирани в него: входящ 
прекъсвач 100А-3ф - 1бр; прекъсвач дежурни шини 63А - 3ф -1бр; 
автоматичен прекъсвач 10А - 5бр; автоматичен прекъсвач 16А - 15бр; 
автоматичен прекъсвач 3х16А - 3бр

бр 1,00 5,70 5,70 0,71  1 раб. 1 d

159 2 Доставка и монтаж кабел СВТ 5х25mm² по съществуваща метална скара
- силово захранване нана табла

м 15,00 0,35 5,25 0,66  1 раб. 1 d

76 ЧАСТ ВиК 31 d

77 ВОДОПРОВОД 31 d

80 3 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 25 включително 
фасонни части

м. 15,00 0,50 7,50 0,94  1 раб. 1 d

81 4 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 25 с 
алуминиева вложка, включително фасонни части

м. 10,00 0,50 5,00 0,63  1 раб. 1 d

82 5 Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2" включително фасонни части м. 5,00 1,28 6,40 0,80  1 раб. 1 d

87 10 Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25 бр. 1,00 0,25 0,25 0,03 1 d

89 12 Доставка и монтаж на спирателен кран 2" бр. 1,00 0,25 0,25 0,03 1 d

90 13 Доставка и монтаж на ПК 2" бр. 1.00 3,25 3,25 0,41 1 d

92 15 Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за 
полипропиленови тръби Ø 25

м. 10,00 0,20 2,00 0,25 1 d

93 16 Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за 
поцинковани тръби 2"

м. 5.00 0,30 1,50 0,19 1 d

94 17 Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод бр. 90,00 0,18 16,20 2,03  1 раб. 2 d

78 1 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 20 включително 
фасонни части

м. 53,00 0,44 23,32 2,92  2 раб. 1 d

79 2 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 20 с 
алуминиева вложка, включително фасонни части

м. 85,00 0,44 37,40 4,68  4 раб. 1 d

86 9 Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 бр. 1,00 0,25 0,25 0,03 1 d

88 11 Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 - шибърен бр. 1,00 0,25 0,25 0,03 1 d

91 14 Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за 
полипропиленови тръби Ø 20

м. 90,00 0,18 16,20 2,03  2 раб. 1 d

83 6 Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка стояща бр. 3,00 2,24 6,72 0,84  1 раб. 1 d

84 7 Доставка и монтаж на батерия за кухненска мивка стояща бр. 2,00 2,24 4,48 0,56  1 раб. 1 d

85 8 Доставка и монтаж на автомат за писоар бр.. 1.00 0,97 0,97 0,12 1 d

95 КАНАЛИЗАЦИЯ 30 d

96 1 Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 50 м. 18,00 1,08 19,44 2,43  2 раб. 1 d

103 8 Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 - Ø 50 - прав бр. 6,00 0,48 2,88 0,36 1 d

97 2 Доставка и монтаж на гуфрирана мека връзка Ø 110 за отводняване на 
клозетна чиния

бр. 4,00 0,83 3,32 0,42 1 d

98 3 Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат със сифон бр. 3.00 2,10 6,30 0,79  1 раб. 1 d

99 4 Доставка и монтаж на тоалетна мивка върху плот със сифон бр. 2.00 2,10 4,20 0,53  1 раб. 1 d

100 5 Доставка и монтаж на кухненска мивка алпака със сифон бр. 2.00 1,90 3,80 0,48 1 d

101 6 Доставка и монтаж на моноблок бр. 6,00 2,90 17,40 2,18  2 раб. 1 d

102 7 Доставка и монтаж на писоар бр. 1.00 2,30 2,30 0,29 1 d

104 ЧАСТ ОВК 31 d

105 Отоплителна инсталация 31 d

108 3 Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø20х2,8 m 12,00 0,44 5,28 0,66  1 раб. 1 d

109 4 Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни 
показатели с дебелина 20mm върху тръба Ø20х2,8

m 12,00 0,18 2,16 0,27 1 d

111 6 Демонтаж на съществуващи стоманени тръби 3" със 
стъклена вата

m 240,00 0,46 110,40 13,80  7 раб. 2 d

106 1 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=500mm – 5 глидера, 
комплект с: терморадиаторен вентил 1/2”; секретен радиаторен вентил
1/2”; автоматичен обезвъздушител 1/2”, конзоли за закачване на стена 
с дюбел, радиаторни тапи и редукци

бр. 2,00 2,93 5,86 0,73  1 раб. 1 d

107 2 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=800mm – 11 глидера, 
комплект с: терморадиаторен вентил 1/2”; секретен радиаторен вентил
1/2”; автоматичен обезвъздушител 1/2”, конзоли за закачване на стена 
с дюбел, радиаторни тапи и редукци

бр. 1,00 3,52 3,52 0,44 1 d

110 5 Топла проба на отоплително тяло радиатор бр. 3,00 0,88 2,64 0,33 1 d

112 Вентилационни инсталации 30 d

133 21 Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително 
укрепване на въздуховоди и уреди

kg 150,00 0,22 33,00 4,13  1 раб. 4 d

123 11 Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с 
периметър до 3500 mm

m2 87,00 1,70 147,90 18,49  6 раб. 3 d

124 12 Също, но фасонни m2 22,00 3,98 87,56 10,95  4 раб. 3 d

125 13 Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø160 m 9,00 0,49 4,41 0,55  1 раб. 1 d

126 14 Доставка и монтаж на фасонни елементи за спировъздуховод Ø160 бр. 7,00 0,83 5,81 0,73  1 раб. 1 d

128 16 Доставка и монтаж на изолация от минерална вата за въздуховоди, с 
дебелина на изолацията d=13mm, бандажирана с алуминиева 
самозалепваща се лента

m2 14,00 0,44 6,16 0,77  1 раб. 1 d

134 22 Минизиране и двукратно боядисване с блажна боя на стоманена 
конструкция

m2 12,00 0,73 8,76 1,10  1 раб. 1 d

114 2 Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж Ø160, с дебит V 
= 375 m³/h; НСВ=250Ра; ел мощност N=120W/220V, ниво на звуково 
налягане 45dB(A), комплект с меки връзки

бр. 1,00 2,50 2,50 0,31 1 d

115 3 Доставка и монтаж на вентилационен бокс, с дебит V = 3150 m³/h; 
НСВ=350Ра; ел мощност N=1100W/400V, ниво на звуково налягане 
53dB(A), комплект с меки връзки

бр. 1,00 8,50 8,50 1,06  1 раб. 1 d

116 4 Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с fжс = 0,15m², 
V = 1575 m³/h с р-ри 700х300 и 30% замреженост

бр. 2,00 1,36 2,72 0,34 1 d

117 5 Доставка и монтаж на трансферна решетка 300х100 бр. 4,00 0,48 1,92 0,24 1 d

118 6 Доставка и монтаж на трансферна решетка 400х200 бр. 3,00 0,48 1,44 0,18 1 d

119 7 Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване, 
тип APKW-4 519

бр. 6,00 0,48 2,88 0,36 1 d

120 8 Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване на 
въздуха, с регулираща секция, с топлоизолирана вентилационна кутия

∅с присъединителен отвор 250, тип APKW-4 595

бр. 12,00 0,48 5,76 0,72  1 раб. 1 d

121 9 Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка тип РХР 
1200х400

бр. 2,00 2,13 4,26 0,53  1 раб. 1 d

122 10 Доставка и монтаж на конусен смукател DVS 150 бр. 3,00 1,83 5,49 0,69  1 раб. 1 d

130 18 Изпробване на канален вентилатор с дебит до 375 m3/h бр. 1,00 1,61 1,61 0,20 1 d

131 19 Изпробване на вентилационен бокс с дебит до 3600 m3/h бр. 1,00 5,89 5,89 0,74  1 раб. 1 d

113 1 Доставка и монтаж на климатизатор сплит система , състояща се от 
едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, 
изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 4,70 kW / 
220V (режим на охлаждане), Nел = 5,15 kW / 220V (режим на отоп

бр 2,00 8,50 17,00 2,13  2 раб. 1 d

132 20 Механична наладка и ефективни измервания на вентилационна 
система – 26бр.

h 72,00 1,00 72,00 9,00  4 раб. 2 d

127 15 Доставка и монтаж на регулираща клапа 500х300 бр. 2,00 1,96 3,92 0,49 1 d

129 17 Изпробване на канален климатизатор бр. 2,00 1,34 2,68 0,34 1 d

1 d
Доставка и монтаж на кабел негорим с раб.темп 60" С J-Y(St)Y 2x0.8мм2

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на точков оптично димен адресируем датчик

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на термичен адресируем датчик

1 d
Доставка и монтаж на пожароизвестителен бутон адресируем

1 d
Сирена вътрешна с лампа с вградена акумулаторна батерия

 1 раб.

1 d
Сирена външна с лампа с вградена акумулаторна батерия

1 d
Нападка на датчик

 2 раб.

1 d
Нападка на ръчен пожароизвестителен бутон

1 d
Нападка на акустично алармено устройство

1 d
Свързване и комплексни изпитания на противопожарните блокировки

 1 раб.

3 d
72 часови пробна експлоатация на пожароизвестителната инстлация

 3 раб.

31 d
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

2 d
Доставка и полагане на гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван и скрито извън окачен таван

 4 раб.

2 d
Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван и гипскартон

 4 раб.

1 d
Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в гофрирани РVС 16 мм тръби, в окачен таван за ОВ консуматори

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на конзола за ключове

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на разклонителна кутия

 1 раб.

2 d
Доставка и монтаж на LED осветително тяло за Т8 4х 9W, IP 21 за монтаж в окачен таван

 6 раб.

2 d
Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 1.5мм2

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" с LED лампа 12W, IP 44 за монтаж в окачен таван.

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на осветително лампа за аварийно осветление 16LED,IP21, за монтаж на стена с акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване при отпадане на ел. захранването

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуационно осветление 8LED.с акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване при отпадане на ел. захранването

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрита инсталация

1 d
Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация

1 d
Доставка и монтаж на лихт бутон за скрита инсталация

30 d
СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

1 d
Доставка и монтаж на кабелна скара 150/40мм, комплект с всички необходими крепежни елементи

 2 раб.

1 d
Доставка и полагане на гофрирани РVС 23 мм тръби, в окачен таван и скрито извън окачен таван

 5 раб.

2 d
Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2.5mm² над окачен таван под гипскартон в гофрирани РVС 23 мм тръби

 4 раб.

1 d
Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х2,5mm² - силово захранване ОВ консуматори

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на стенна кутия четворна CimaBox-4 за вграждане в стената с монтирани: (H=30cm готов под) 3 бр. контакти, тип "Шуко" и 2 бр. розетки RJ45 (1 LAN+1TEL)

 3 раб.

1 d
Доставка и монтаж на силов контакт - "ШУКО", 16A, 230V, единичен ІР 21

 1 раб.

1 d
ЕЛЕКТРО ТАБЛО И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ

1 d
Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ,с монтирани в него: входящ прекъсвач 100А-3ф - 1бр; прекъсвач дежурни шини 63А - 3ф -1бр; автоматичен прекъсвач 10А - 5бр; автоматичен прекъсвач 16А - 15бр; автоматичен прекъсвач 3х16А - 3бр

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж кабел СВТ 5х25mm² по съществуваща метална скара - силово захранване нана табла

 1 раб.

31 d
ЧАСТ ВиК

31 d
ВОДОПРОВОД

1 d
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 25 включително фасонни части

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 25 с алуминиева вложка, включително фасонни части

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2" включително фасонни части

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25

1 d
Доставка и монтаж на спирателен кран 2"

1 d
Доставка и монтаж на ПК 2"

1 d
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 25

1 d
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за поцинковани тръби 2"

2 d
Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 20 включително фасонни части

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 20 с алуминиева вложка, включително фасонни части

 4 раб.

1 d
Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20

1 d
Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 - шибърен

1 d
Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 20

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка стояща

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на батерия за кухненска мивка стояща

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на автомат за писоар

30 d
КАНАЛИЗАЦИЯ

1 d
Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 50

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 - Ø 50 - прав

1 d
Доставка и монтаж на гуфрирана мека връзка Ø 110 за отводняване на клозетна чиния

1 d
Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат със сифон

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на тоалетна мивка върху плот със сифон

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на кухненска мивка алпака със сифон

1 d
Доставка и монтаж на моноблок

 2 раб.

1 d
Доставка и монтаж на писоар

31 d
ЧАСТ ОВК

31 d
Отоплителна инсталация

1 d
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø20х2,8

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба Ø20х2,8

1 d
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=500mm – 5 глидера, комплект с: терморадиаторен вентил 1/2”; секретен радиаторен вентил 1/2”; автоматичен обезвъздушител 1/2”, конзоли за закачване на стена с дюбел, радиаторни тапи и редукци

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=800mm – 11 глидера, комплект с: терморадиаторен вентил 1/2”; секретен радиаторен вентил 1/2”; автоматичен обезвъздушител 1/2”, конзоли за закачване на стена с дюбел, радиаторни тапи и редукци

1 d
Топла проба на отоплително тяло радиатор

30 d
Вентилационни инсталации

4 d
Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди

 1 раб.

3 d
Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 3500 mm

 6 раб.

3 d
Също, но фасонни

 4 раб.

1 d
Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø160

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на фасонни елементи за спировъздуховод Ø160

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на изолация от минерална вата за въздуховоди, с дебелина на изолацията d=13mm, бандажирана с алуминиева самозалепваща се лента

 1 раб.

1 d
Минизиране и двукратно боядисване с блажна боя на стоманена конструкция

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж Ø160, с дебит V = 375 m³/h; НСВ=250Ра; ел мощност N=120W/220V, ниво на звуково налягане 45dB(A), комплект с меки връзки

1 d
Доставка и монтаж на вентилационен бокс, с дебит V = 3150 m³/h; НСВ=350Ра; ел мощност N=1100W/400V, ниво на звуково налягане 53dB(A), комплект с меки връзки

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с fжс = 0,15m², V = 1575 m³/h с р-ри 700х300 и 30% замреженост

1 d
Доставка и монтаж на трансферна решетка 300х100

1 d
Доставка и монтаж на трансферна решетка 400х200

1 d
Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване, тип APKW-4 519

1 d
Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване на въздуха, с регулираща секция, с топлоизолирана вентилационна кутия с присъединителен отвор ∅250, тип APKW-4 595

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка тип РХР 1200х400

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на конусен смукател DVS 150

 1 раб.

1 d
Изпробване на канален вентилатор с дебит до 375 m3/h

1 d
Изпробване на вентилационен бокс с дебит до 3600 m3/h

 1 раб.

1 d
Доставка и монтаж на климатизатор сплит система , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 4,70 kW / 220V (режим на охлаждане), Nел = 5,15 kW / 220V (режим на отоп

 2 раб.

2 d
Механична наладка и ефективни измервания на вентилационна система – 26бр.

 4 раб.

1 d
Доставка и монтаж на регулираща клапа 500х300

1 d
Изпробване на канален климатизатор
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