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ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

В АГЛОМЕРАЦИИ МЕЖДУ 2000 и 10000 е.ж.

по ос 1 на ОПОС

І.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФАЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ
СИСТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА
СРЕДА 2007-2013 Г.”

І.1. Провеждане на тръжни процедури за избор на проектант (консултант), който да извърши следното:

А. Проектиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)
1. Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания за ПСОВ на агломерацията с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21май 2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В проучванията се определят броя на еквивалентните жители и отпадъчното водно количество за началото и края на експлоатационния период, и се определя мястото и броя на пречиствателните станции за пречистване на отпадъчните води от агломерацията на база на подробна технико-икономическа обосновка.  В случай на близко разположени агломерации се разглежда и възможността за съвместно пречистване на отпадъчните води.
2. Изготвяне на идеен проект с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с предложени минимум два варианта на технологии за пречистване на водите и за третиране на утайките. Идейният проект се изготвя на базата на определения с Прединвестиционните проучвани капацитет на пречиствателната станция.
3. Идейният проект, включително изходните параметри за пречиствателната станция и избор на вариант за бъдещата технология за пречистване по пътя на водата и по пътя на утайките, се разглежда от експертен съвет по реда на ЗУТ чл. 141, ал. 2 (от Областен експертен съвет или от Националния експертен съвет). Решенията на Експертния съвет са задължителни за участниците в строителството. Препоръчително е, при разглеждане на идейния проект от експертния съвет, да бъдат изготвяни и представяни рецензии от квалифицирани специалисти.

4. Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателната станция от Възложителя или наетото от него лице (проектанта)  на базата на одобрен вариант от идейния проект.
Б. Проектиране на канализационна мрежа
1. Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания за канализационни мрежи на агломерацията с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредбa № 4 от 21 май 2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В проекта се извършват проучвания за състоянието на съществуващата канализационна мрежа и на необходимостта от нова, и се предлагат канализационни схеми с подходящи канализационни системи, с технико-икономическа обосновка. Проучванията включват и обследване на степента на инфилтрация в канализационната мрежа: чрез данни за нивото на подземните води, на процента загуби във водопроводната мрежа, на количеството и състава на отпадъчните води в канализационните колектори, и в съществуващите зауствания (вкл. на вход пречиствателна станция, ако такава е изградена).
2. Изготвяне на идеен проект за канализационната мрежа на агломерацията с вариантни решения и съответна технико-икономическа обосновка.
3. Идейният проект, включително избор на вариант за канализационната мрежа, се разглежда от експертен съвет по реда на ЗУТ чл. 141, ал. 2 (от Областен експертен съвет или от Националния експертен съвет). Решенията на Експертния съвет са задължителни за участниците в строителството.  Препоръчително е, при разглеждане на идейния проект от експертния съвет, да бъдат изготвяни и представяни рецензии от квалифицирани специалисти.

4. Изготвяне на работен проект за канализационната мрежа за одобрения вариант. Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на канализационната мрежа и съоръженията към нея от Възложителя или наетото от него лице (проектанта)  на базата на одобрен вариант от идейния проект. 

Забележка:
При необходимост от проектиране, както на В и К мрежа, така и на ПСОВ, се възлагат общи предварителни (прединвестиционни) проучвания, както за В и К мрежата, така и за ПСОВ.
І.2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител на инженеринг (проектиране и строителство) за пречиствателната станция за отпадъчни води, който да извърши следното:
· Изготвяне на офертен проект, включително избор на оборудване и ценообразуване, за пречиствателната станция.
· Строително-монтажни работи с доставка на оборудването съгласно предложената оферта.
· Провеждане на пусково наладъчни работи и обучение на персонала.
· Приемане на обекта и пускане в действие.
· Гаранционна експлоатация.

І.3. Провеждане на процедура за избор на строител на В и К мрежата, който да извърши строителните и монтажните работи:
· на база на одобрен работен проект и разрешително за строеж;
· приемане на обекта и пускане в действие;
· гаранционна експлоатация.

І.4. Провеждане на процедура за избор на консултантска фирма за строителен надзор:
· Упражнява строителен надзор.
· Съставя технически паспорт на строежа.
· Изготвя окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ.
ІІ. Изисквания към проектите

За изготвянето на един качествен инвестиционен проект е необходим пълен поглед върху ситуацията и перспективите за развитие на дадено населено място или агломерация. Това се постига с изработването на т. н. Генерален план (Master Plan). В него са обхванати всички аспекти, които биха оказали влияние върху вземането на конструктивни решения по отношение на вариантите в предлаганите проекти било то за линейната инфраструктура или за пречистването на отпадъчните води; относно броя пречиствателни станции, необходими за обхващане на отпадъчните води от дадена агломерация или възможността за съвместно им третиране с водите от съседни агломерации. В Наредбa № 4 от 21 май 2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти не се разглеждат Генералните планове от това естество, но най-близки по съдържание са прединвестиционните проучвания.

ІІ.1. Изисквания към предварителните (прединвестиционни) проучвания

А.
Общи изисквания:

1. изясняване на инвестиционното строително намерение; 

2. обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива, в т. ч. подобряване на благоустройствените, хигиенните и екологичните условия, откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги;

3. демографски данни за населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период (30 год.) – тези данни трябва да се вземат от Националния статистически институт (НСИ);

4. данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопанските предприятия на територията на населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период – вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците, водопотребление, вид на канализационната система, количество и качество на отпадъчните води и тяхната денонощна и часова неравномерност;

5. данни за съществуващата водоснабдителна система – степен на изграденост, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител) техническо състояние, физически загуби на вода, водоснабдителна норма  (l/P.d)  към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на канализационната система;

6. данни за съществуващата канализационна мрежа – вид на канализационната мрежа, вид на канализационната система, степен на изграденост, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител), материал на тръбите, съоръжения по мрежата, техническо състояние и хидравличен капацитет на мрежата и съоръженията, отводнителна норма  (l/P.d) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период;

7. климатични и метеорологични данни за района на населеното място – дъждове, средногодишна, среднолятна и среднозимна температура на въздуха, продължителност на периода с температури на въздуха под      -10о С, дълбочина на замръзване на почвата, посока и средна скорост на преобладаващите ветрове (роза на ветровете);

8. данни за водоприемника (на пречистени отпадъчни води и на дъждовни води) – характерни водни количества и стоежи с определена обезпеченост, наличие, вид, проектна категория на водите съгласно Приложение № 3 към Заповед № РД-272 на министъра на околната среда и водите от 3 март 2001 г., класификацията на съответния участък на водоприемника като “чувствителна зона” или “по-малко чувствителна зона”, съгласно Заповед № РД-970 на министъра на околната среда и водите от 28 юли 2003 г. във връзка с Наредба  № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.);

9. проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита (ако има такива) във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство;

10. проучвания и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти - недвижими паметници на културата (ако има такива);

11. други специфични проучвания, налагащи се от вида и спецификата на отделните строежи;
12. инженерни проучвания, в т. ч. геодезически, геоложки, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта; 

13. подготовка на картов материал/чертежи показващи границите на агломерацията и местоположението й спрямо близки защитени зони, (предложеното) място на ПСОВ, съществуващата канализационна мрежа, предложените нови/рехабилитирани канализационни колектори в проектното предложение, схема (генерален план) на съществуващата ПСОВ или “стандартна” схема (ген. план) на предвидената за изграждане ПСОВ, обща устройствена  схема на водоснабдителната и канализационната мрежа, в случай че тези мрежи се изграждат.
За изготвяне на качествени инвестиционни проекти е от значение разработването на адекватни предварителни (прединвестиционни) проучвания с оглед изясняване на технологичните, техническите и икономическите параметри на обектите и целесъобразността от тяхното реализиране.

Б.
Специфични изисквания относно канализационните мрежи

1. геодезически проучвания с изготвяне на геодезическа основа на населеното място и трасето на бъдещия външен канализационен колектор до ПСОВ с хоризонтали през 1 m, включително на електронен носител (цифров модел на терена);
2. данни за съществуващото положение и проектните изисквания за устройството на територията на населеното място, съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.) – общ устройствен план на територията, подробен устройствен план на територията, устройствени схеми и планове, устройство на уличната мрежа и на всички съществуващи и проектни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура, регулационни, застроителни и нивелетни планове и планове с хоризонтали (и/или цифров модел на терена) в подходящ мащаб (включително и на електронен носител);

3. данни за количеството на отпадъчните води в сухо време и тяхната часова неравномерност;

4. разглеждане на необходимост от подмяна, реконструкция или ново строителство на мрежа 

5. разглеждане на алтернативи за трасета на мрежата;

6.  разглеждане и установяване на инфилтрации и варианти за отстраняването им;
7. геоложки и хидрогеоложки данни за населеното място – категория и носимоспособност на строителните почви, наличие, водни нива и динамика на подземните води, хидравлични параметри на водоносните пластове (водонаситеност, коефициент на филтрация, дебит на дренажните води и др.);

При проектирането на разширения и реконструкции на съществуващи канализационни мрежи, Възложителят самостоятелно или със съдействието на специализирани консултантски фирми, освен горните данни, трябва да предостави на проектанта допълнително геодезично заснети и представени в електронен формат на геометричните характеристики и пространственото разположение на канализационната мрежа и съоръженията по нея.

В.
Специфични изисквания относно пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ)

1. определяне на капацитета на пречиствателната станция (броя на еквивалентните жители, на оразмерителните водни количества и замърсителни товари)  за началото и за края на експлоатационния период период;

2. разглеждане на необходимостта от реконструкция на съществуваща ПСОВ или ново строителство на такава;

3. данни за съществуваща пречиствателни станции за отпадъчни води –технологична схема, техническо състояние, хидравличен и технологичен капацитет на съоръженията; 

4. данни за количеството и качеството на отпадъчните води в сухо време и тяхната денонощна и часова неравномерност в началото на вече изградения външен (извън селищен) канализационен колектор или на изградените главни канализационни колектори в местата на тяхното заустване във водоприемника;

5. технологични проучвания и предложения за оптимални подходящи технологии на пречистване;

6. проучвания за определяне на възможността и целесъобразността за изграждане на обща (групова) пречиствателна станция за отпадъчните води от група селища (агломерации) или за използването като такава на съществуваща пречиствателна станция; 

7. разглеждане на варианти за площадка за ПСОВ;

8. данни за съществуваща /предложени/ площадка на пречиствателната станция за отпадъчни води – ситуационни, топографски, геоложки, хидрогеоложки, комуникации (пътни, електроснабдителни, водоснабдителни, топлоснабдителни и газоснабдителни - включително и на електронен носител); 

9. технологични проучвания за целесъобразни технологии за пречистване на отпадъчните води и за третиране и отстраняване/оползотворяване на утайките;

10. разглеждане на варианти за третиране/оползотворяване на утайките;

11. геоложки и хидрогеоложки данни за определената площадката на пречиствателната станция – категория и носимоспособност на строителните почви, наличие, водни нива и динамика на подземните води, хидравлични параметри на водоносните пластове (водонаситеност, коефициент на филтрация, дебит на дренажните води и др.);

12. данни от моделни изследвания на технологични процеси на пречистване – при наличност.
Забележка: Ако не е разработено технологично обследване (физико-химичен доклад), броят на еквивалентните жители се определя и доказва тук – в Прединвестиционното проучване. Физико-химичният доклад може да определи броя на еквивалентните жители само при: 100 % изградена канализационна мрежа, включени  в нея всички източници на отпадъчни води, проучена и анализирана инфилтрация, и съответно отчетена при изчисленията. Дори и тогава броя на еквивалентните жители за края на експлоатационния период трябва да се изчислява.
ІІ.2. Изисквания към идейните проекти

Идейният проект се изработва в съответствие с предварителните (прединвестиционни) проучвания и договора за проектиране.

Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:

1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;

2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);

3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 ЗУТ.
Идейният проект може да се изработва в една или повече проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти, както следва:

a) за пречиствателни станции за отпадъчни води, при които определяща и водеща е технологичната част на проекта - част технологична, придружена от част архитектурна, конструктивна, част геодезическа, част ОВК, част КипиА, част благоустройство, озеленяване, охранителна ограда, част площадкови комуникации, част електросилнотокова, част телекомуникации, част технико-икономическа и др.;

b) за водоснабдителни и/или канализационни мрежи, за които определяща и водеща е технологичната част на проекта - част технологична, самостоятелна или придружена от част конструктивна, геодезическа, геоложка, хидрогеоложка, хидроложка, част технико-икономическа и др.

Идейният проект трябва да се разработва в минимум два варианта на проектните решения (при вече избрана площадка за ПСОВ в Предварителните проучвания). След технико-икономически анализ и обосновка на вариантните решения, в идейния проект трябва да се препоръча оптималния вариант за разработване в следващата фаза на проектиране.

Идейният проект за ПСОВ включва:

Част: Технологична

Част технологична на идейния проект се изработва за обектите, при които технологията е определяща при тяхната експлоатация, в случая пречиствателни станции за отпадъчни води.
Част технологична на идейния проект съдържа обяснителна записка и технологични задания по подобекти към другите части на проекта, и чертежи.

1. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

Обяснителната записка към част технологична на идейния проект съдържа:

а) описание на вариантите на идейното решение, които се сравняват по общи инвестиционни разходи, производителност, специфични разходи на енергия, общи разходи за експлоатация, степен на механизация и по други показатели, като се обосновава изборът на оптималния вариант;

б) описание на технологичните процеси в ПСОВ поотделно за всеки вариант и режим на работа;

в) описание на принципните компановъчни решения на ПСОВ с обосновка за необходимите площи и обеми;

г) етапност на изграждане и експлоатация 

д) изчисления на част технологична на идейния проект, обосноваващи проектните решения:

· технологични изчисления;

· спецификация на основните машини и съоръжения;

· количествена сметка  и обобщена стойностна сметка по уедрени показатели.  

2. Чертежите съдържат: 

а) районна ситуация на ПСОВ – в подходящ мащаб

б) генерален план – за ПСОВ в М 1:500 или М 1:1000 с хоризонтали през 0,5 m; 

в) технологични схеми на предлаганите вариантни решения


г) за сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;


д) хидравличен профил по пътя на водата, включително пункта на заустване и нивата на водоприемника при различни обезпечености

е) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

Други части:

Другите  части на идейния проект включват:

1. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

2. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).

3. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:

а)
ситуационно решение – за ПСОВ в М 1:500 или М 1:1000 с хоризонтали през 0,5 m; за канализационни мрежи в М 1:1000 или М 1:2000 с хоризонтали през 1 м;

б)
за сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;

в)
други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите проектни части.

Идейният проект за канализационната мрежа и съоръженията към нея включва:

1. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда. В технологичните решения трябва да бъдат разгледани варианти, като е препоръчително да бъдат разгледани варианти с разделна и смесена канализационни системи;
2. Хидравлични изчисления на цялата канализационна мрежа (съществуваща, реконструирана и нова);

3. Хидравлични изчисления на съоръженията по канализационната мрежа;

4. Спецификация на тръбите по материал, размери (диаметри) и дълбочина на полагане
5. Количествено - стойностни сметки по окрупнени показатели;

6. Технико икономическо сравнение на вариантите и предложение за избор на вариант за следващата фаза;

7. Етапност на строителството;

8. Заключение с предложение за дейности за изпълнение в периода до 2014год.;

9. Чертежи:

· Обща ситуация в М 1:5000 с границите на агломерацията, разположени на главните канализационни колектори и ПСОВ;

· Ситуация в М 1:2000(1000) – план с площите  и събиране на площите по профили и колектори;

· Ситуация в М 1:2000(1000) – план с оразмерителни данни по профили и колектори;

· Ситуация  в подходящ мащаб с обозначени етапите на изпълнение;

· Ситуация  в подходящ мащаб с дейностите за изпълнение за периода до 2014год.;

· Надлъжни профили на главните колектори, довеждащия до ПСОВ колектор и важни второстепенни профили в М 1:200 (100) за височините и 1:2000(1000) за дължините;

· Хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в М :100

Идейният проект за водоснабдителната мрежа и съоръженията към нея включва:

1. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда. В технологичните решения трябва да бъдат разгледани варианти;
2. Зониране на мрежата и определяне на обема на резервоарите;

3. Хидравлични изчисления на цялата водоснабдителна мрежа(съществуваща, реконструирана и нова);

4. Хидравлични изчисления на съоръженията по мрежата;

5. Спецификация на тръбите по материал, размери (диаметри) и дълбочина на полагане
6. Количествено стойностни сметки по окрупнени показатели;

7. Технико икономическо сравнение на вариантите и предложение за избор на вариант за следващата фаза;

8. Етапност на строителството;

9. Заключение с предложение за дейности за изпълнение в периода до 2014год.;

10. Чертежи:

· Обща ситуация в М 1:5000 с границите на агломерацията, разположени на водоизточниците, водоемите, зоните и главните водоснабдителни клонове;

· Ситуация в М 1:2000 (1000) – план с оразмерителни данни;

· Ситуация  в подходящ мащаб с обозначени етапите на изпълнение;

· Ситуация  в подходящ мащаб с дейностите за изпълнение за периода до 2014 год.;

· Надлъжни профили на главните клонове;

· Хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в М :100

ІІ.3. Изисквания към работните проекти

Работният проект се изработва въз основа на съгласувания и одобрен проект в идейна фаза.

Работният проект подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж и за възлагане и изпълнение на строителството.

Работни проекти се разработват за водоснабдителната и канализационната мрежа или техни участъци, предвидени за етапно изграждане

Част водоснабдяване и канализация се изработва в самостоятелни раздели за водоснабдителните и канализационните мрежи.

С работния проект:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за изпълнение на всички видове строително-монтажни работи (СМР) и за доставка и монтаж на технологичното оборудване, и обзавеждането на обекта;

2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;

3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.
Проектните части на работния проект за Ви К мрежите включват: 

1.  Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни. Обяснителните записки на разделите на част водоснабдяване и канализация на работния проект съдържат:изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране; данни за водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води; геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.); данни за водопроводните и отводнителните норми; начина за оразмеряване на ВиК мрежите и крайните резултати от изчисленията; избора на канализационна система и техническа характеристика на тръбите и елементите; начина за отвеждане на отпадъчните води (в съществуваща канализация, в пречиствателно съоръжение и др.); необходимостта и начина за изпълнение на дренажи, водопонижаващи системи, предпазване от повърхностни води;

2. Изчисленията към част водоснабдяване и канализация на работния проект включват: хидравлични изчисления, вкл. за хидравличен удар (при водоснабдителни помпени станции), и оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за водопроводните и канализационните мрежи; разчетни таблици и графики; изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на работния проект; спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия;

3. Количествени сметки по подобекти (профили)  за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения по тях (вкл. оборудване). Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част водоснабдяване и канализация на работния проект се прилага и количествено- стойностна сметка на строително-монтажните работи (СМР);

4. Ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

5. Надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините на външните водопроводни и канализационни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните или канализационните шахти, на всички отклонения с номер на клона и диаметър на тръбите , местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

6. Хоризонтални и вертикални разрези на съоръженията с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;

7. Монтажен план за водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, спецификации, условно работно налягане и др.;

8. Детайли на съоръжения и детайли на нестандартните елементи.

В чертежите за водопроводни и/или канализационни мрежи се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

ІІ.4. Подход и методика за определяне на броя на еквивалентните жители за дадена агломерация
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Както се вижда от схемата органичният товар на ПСОВ (съгласно Директива.91/271/EС) се изразява с ЕЖ.

Определение:

Еквивалентни жители – ЕЖ (Population Equivalent – PE) - фиктивен брой жители, които биха отделили същото количество замърсител (по БПК5 = 60 g/РЕ.d, съгласно Наредба No 6/2000 год.), което се отделя с дадените производствени отпадъчни води.

Методика за определяне на ЕЖ, като принос от промишлеността:

Еквивалентните жители (ЕЖ) се определят по следната формула:
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, бр.,

където:

Cпр
- средно денонощна концентрация на замърсителя по БПК5 в производствените отпадъчни води, g/m3
Qпрср.д
- средно денонощно водно количество на производствените отпадъчни води, m3/d
а
- специфично количество (норма) на замърсителя по БПК5 за населението, g/РЕ.d (а = 60 g/РЕ.d)
Определянето на еквивалентния брой жители, който е в основата на формиране  на капацитета на пречиствателната станция се състои от следните елементи:

а) жителите на населеното място, определени чрез демографските данни(от НСИ)

б) приноса на промишлените предприятия, с определен по горната формула брой на ЕЖ, като броя на еквивалентните жители се изчислява само за тези предприятия, които ползват или се предвижда да ползват селищната канализационната система.

в) приноса на приходящи, посетители, други (обосновани по брой) – 0,2 до 0,3 от нормата за ЕЖ  (а = 60 g/РЕ.d).
г) приноса на туристи (обосновани по брой) – 1,0 от нормата за ЕЖ  (а = 60 g/РЕ.d).
Еквивалентния брой жители и капацитета на пречиствателните станции се определя за настоящия период (пускане на станцията в действие) и за проектния период (30 г.), и се разглежда експлоатационното действие при двата случая, и/или необходимостта от етапно изграждане. 

ІІ.5. Обосновка при определяне на водоснабдителната и отводнителната норма на дадена агломерация

Както е известно, водоснабдителната норма за населените места с изключение на курортните комплекси у нас е регламентирана с Наредба No 2 от 2005 г. към ЗУТ за «Правила и норми за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни системи».

Съгласно чл.17, ал.1, т.5 Необходимото средноденонощно потребление на вода за конкретна урбанизирана територия се определя въз основа на актуални данни за потреблението на вода, предоставени от операторите на водоснабдителните и канализационните системи, които обслужват урбанизираната територия.

За целта е необходимо операторът на ВиК услугата да предостави данни за потреблението на питейна вода поне за последните 3 последователни години – по-месечно.  Подадените справки трябва да съдържат данни за подадената вода и инкасираната вода за домакински нужди и за обществено-обслужващи сгради. Разходите за производствени и специални нужди се определят допълнително след извършване на проучвания и се прибавят към приетото средноденонощно водно количество.

За определяне на необходимото водоснабдително водно количество, към избраната водоснабдителна норма, трябва да бъдат прибавени и физически загуби на вода в системата. 

Предвид ограничените водни ресурси на България и значителните загуби на вода, както и с оглед на вече приетата стойност на водоснабдителната норма само за населението – 120 l/Р.d в някои утвърдени национални проекти, предлагаме за сега у нас да се възприеме максимално допустима водоснабдителна норма от 160 l/P.d (без гр. София). 

Отводнителната норма за населени места у нас е регламентирана нормативно като 90% от водоснабдителната норма, както във все още действащите “Норми и правила за проектиране на канализации” от 1989 г., така и от подготвяните нови “Правила и норми за проектиране, строителство и експлоатация на канализационни системи”. Следователно, отводнителната норма е пряка функция от водоснабдителната норма. 

Към определените чрез отводнителната норма отпадъчни водни количества от населението и тези от промишлените предприятия, трябва да бъдат прибавени, и тези от дренажни води, инфилтрирали през неплътните тръбни връзки на канализационните колектори. При липса на конкретни изследвания, в немските технически указания ATV/DWA се препоръчва количеството на дренажните води да се определя чрез норма в обхвата 0,05 – 0,15 l/sec.ha.

ІІ.6. Определяне на допустимият процент на ползваемост на канализационната мрежа, при който е целесъобразно изграждането на  селищна ПСОВ, и подходяща етапност на изграждане

Определение на понятието “процент на ползваемост на канализационната мрежа”
В случая е целесъобразно процентът на използваемост на канализационната мрежа да се определя не по степента на застроеност на уличната мрежа с канализационни колектори (какъвто е обичайният статистически подход), а по отношение на броя еквивалентни жители (ЕЖ), обслужвани от съществуващата канализационна мрежа в процент от общия брой еквивалентни жители на населеното място (селищната агломерация), т.е. реалният товар, който се събира в канализационната мрежа.

Определяне на допустимия процент на ползваемост на канализационната мрежа
Наличието на частично застроена канализационна мрежа предполага съответно частично натоварване на бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). При перспективата чрез средносрочно планиране (до 10 - 15 г.) да бъде реализирано разширение на канализационната мрежа до достигане на почти 100 % от нейната ползваемост ( по ЕЖ), е целесъобразно бъдещата ПСОВ да бъде проектирана за пълно  (100 %) натоварване ( по ЕЖ), като изграждането й да се извърши на два етапа – първият в краткосрочен план (2 – 5 г.), а вторият да приключи с пълното разширение на канализационната мрежа. 

С оглед на горното е целесъобразно проектирането и изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на населеното място (селищната агломерация) да бъдат планирани краткосрочно, ако е налице едно от следните обстоятелства:

· При частично изградена канализационна мрежа с процент на ползваемост  (по ЕЖ) най малко 50 %;

· При частично изградена канализационна мрежа с процент на ползваемост  (по ЕЖ) най малко 30 %, като едновременно с проектирането и строителството на ПСОВ се предвиди проектиране и строителство на разширение на канализационната мрежа с оглед достигане на общо 50 % ползваемост на мрежата към момента на завършване на първия етап от строителството  на ПСОВ.

От друга страна, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС и Наредба No 6 към Закона за водите (ЗВ), в селищни агломерации между 2000 и 10 000 ЕЖ в указаните срокове (за България, както е известно - до края на 2014 г.) трябва да бъдат построени канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води, независимо от степента на тяхната наличност в момента. За селищата с под 2000 ЕЖ няма задължителни срокове за изграждане на ПСОВ, освен ако в тях вече е изградена (макар и частично) канализационна мрежа, заустваща във водоприемника без пречистване на отпадъчните води. 

Етапността на изграждане на ПСОВ следва да бъде съобразена във времето със степента на изграждане на канализационната мрежа , така че се изгражда етап на ПСОВ, съобразен с количеството на довежданите отпадъчни води и на площадката на пречиствателната станция се оставя петно за бъдещо разширение.

В случая на курортни ПСОВ се изграждат и бетонните съоръжения на втория етап, но без механичното и ел. оборудване, тъй като изградените обеми на празните резервоари представляват малък процент от цялостните капиталовложения. 

Предвид изискванията на цитираните нормативни документи и сроковете за тяхното изпълнение, трябва да се отбележи, че задачата за определяне на допустимия процент на ползваемост на канализационната мрежа, при който е целесъобразно изграждането на градска ПСОВ не е дискусионен, а е предрешен императивно от горните нормативи и подписаните от страна на Р. България срокове за изпълнение на техните изисквания. Независимо от това, ако за всеки частен случай се докаже, че е икономически изгодно (като вариант) съобразявайки се с разширението на капацитета и възможното нарастване на населението да се изгражда ПСОВ на етапи, то може този вариант да бъде оценен и реализиран.

ІІ.7. Анализ и предложение за допустим процент на промишлени отпадъчни води, които могат да се включат в селищната канализационна мрежа.

Технологичната и икономическата целесъобразност от съвместно пречистване на отпадъчните води от населено място и промишлените предприятия в района е доказана отдавна в световната практика (включително и у нас). Реализирането на това решение не среща особени проблеми, когато липсват изрични ограничения относно легитимното използване на източниците на финансиране и техния обем, както и при коректно и взаимноизгодно договаряне между страните (общината, респ. оператора на системата от една страна и промишлените предприятия – от друга).

При финансиране на проектирането и изграждането на канализационни системи по ОП “Околна среда”, съществуват определени ограничения относно легитимното използване на източниците на финансиране по Кохезионния и структурните фондове на ЕС. Тези фондове могат да бъдат легитимно използвани за развитието на канализационните системи само от общините, при условие че съответните материални активи (системите) са тяхна собственост. В този смисъл, строго погледнато, всякакви мероприятия (включително пречистването на отпадъчните води) на промишлените предприятия в района на дадена община, които са частна собственост, не могат да бъдат финансирани от европейските фондове. Това императивно създава финансови и организационни ограничение относно съвместното пречистване  на отпадъчните води от населено място и промишлените предприятия в района.

От друга страна, отчитайки (вероятно) технологичната и икономическата целесъобразност, Европейската комисия допуска съвместното пречистване на отпадъчните води от дадено населено място, и промишлените предприятия в района, при положение, че дебитът на промишлените отпадъчни води не надхвърля 40 % от общия дебит на отпадъчните води и товарът по БПК5 не надхвърля повече от 20 % от общия товар, постъпващи в пречиствателната станция. Както е известно, този процент за България бе фиксиран преди около 4 години в писмо на отговорен представител на Генерална дирекция “Околна среда” при ЕК до Министерството на околната среда и водите, без в него изрично да се уточняват ограничения относно собствеността на промишлените предприятия, които са легитимни да пречистват отпадъчните си води в селищната ПСОВ.

ІІ.8. Основни изисквания при проектирането на ПСОВ в курортни комплекси

Трябва да се отбележи особеният характер на подобни станции, които имат както проблеми в денонощната неравномерност, така и със сезонната неравномерност, особено тези по Черноморското крайбрежие. Сезонът обикновено започва към края на май и една добре проектирана ПСОВ, с активна утайка, може да заработи с пълен капацитет (ако го има) за две до три седмици, за да посрещне пиковото лятно натоварване през месеците юни, юли и август. След края на август започва разтоварването на станцията в обратен ред, така че зимните месеци да стигне до 10÷20 % или малко повече от натоварването си през лятото.

За посрещане на разликите в натоварването може да се препоръчат различни подходи, които да се имат в предвид в процеса на проектиране и строителство. В този случай може да се препоръча следното:

· По-голям брой паралелни линии, особено по пътя на водата (минимум 2 бр., а в зависимост от конкретните условия и 3 бр. Примерно при по-малки агломерации и с голяма разлика в летния и зимен сезон, както е в ПСОВ Обзор, са необходими 3 бр.);

· По-голям на брой съоръжения с по-малък обем и особено вторичните утаители да са повече на брой;

· При ползване за SBR (при условие, че експлоатационният персонал е обучен за настройване на времепрестоя за денитрификация и нитрификация) винаги минималният брой да е 2 бр. за зимен сезон и респективно в зависимост от случая през лятото 4 бр. и в краен случай - 3 бр, което зависи от технологичните изчисления;

·  Изграждане на буферен обем (усреднител) на входа на ПСОВ и ако е необходимо вътре (примерно за утайкови води), за да се подсигури равномерен и плавен преход към по-високо натоварване;

· Предвиждане на байпасни връзки (примерно на първичните утаители);

· Особено внимание да се обърне на механичното обезводняване на утайката, стабилизиране и последващо оползотворяване.

· Да се спазват изискванията на Наредба № 8 от 25 януари 2001год. за качеството на крайбрежните морски води.

ІІІ. ИНДИКАТИВНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПЛАНИРАНЕТО И ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И ПРОЕКТАНСКИТЕ ХОНОРАРИ.

ІІІ.1. Пределни базови цени за изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи

Пределни средни базови цени за изграждане на канализационни мрежи при използване на най-широко използваните в практиката канализационни тръби - PVC, PE, PP, стъклопластови, стъклокерамика и стоманобетонни (със стоманена сърцевина):
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Пределни базови цени за изграждане на канализационни мрежи



	
	Без настилка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид на почвата
	Единична цена (лв/м)

	
	Диаметър (мм)

	
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000
	2200
	2400

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗЕМНА ПОЧВА
	338
	387
	480
	620
	680
	790
	1 040
	1 220
	1 340
	1 550
	1 950
	2 450
	2 740
	3 330
	3 950
	4 700

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СКАЛНА ПОЧВА
	490
	559
	684
	880
	930
	1 110
	1 250
	1 380
	1 470
	1 750
	2 200
	2 480
	3 170
	3 680
	4 540
	5 280

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Цените на канализационните мрежи са изчислени при покритие 2,50м над темето на тръбата.
	
	
	

	
	При покритие различно от 2,50м цените се умножават с коефициент както следва:
	
	
	
	

	
	
	При покритие под 2.50м с К=0,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	При покритие от 2.51м до 3,00м с К=1,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	При покритие от 3.01м до 4,00м с К=1,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	При покритие над 4.00м с К=1,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.Коефициент за необходимост от възстановяване на настилки    К =1,15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.Сградни канализационни отклонения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земна почва - 112 лв/м' канал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Скална почва - 140 лв/м' канал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.Улични оттоци:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земна почва - 63 лв/м' канал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Скална почва - 78 лв/м' канал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Забележка: Цените са без ДДС
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Пределни базови цени за изграждане на водопроводни мрежи



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид на почвата
	Единична цена (лв/м)

	
	Диаметър (мм) за 6атм.

	
	75
	90
	110
	125
	140
	160
	180
	200
	225
	250
	280
	315
	355
	400
	450
	500
	560
	630
	710

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗЕМНА ПОЧВА
	142
	148
	162
	183
	201
	206
	218
	232
	263
	297
	313
	333
	411
	464
	516
	627
	747
	883
	1113

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СКАЛНА ПОЧВА
	312
	328
	332
	372
	391
	396
	428
	462
	498
	537
	567
	603
	701
	798
	897
	1021
	1107
	1208
	1411

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вид на почвата
	Единична цена (лв/м)

	
	Диаметър (мм) за 10атм.

	
	75
	90
	110
	125
	140
	160
	180
	200
	225
	250
	280
	315
	355
	400
	450
	500
	560
	630
	710

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗЕМНА ПОЧВА
	143
	150
	167
	188
	207
	214
	229
	246
	281
	318
	340
	367
	455
	518
	586
	714
	856
	1020
	1275

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СКАЛНА ПОЧВА
	313
	330
	337
	377
	397
	404
	439
	476
	516
	558
	594
	637
	745
	852
	967
	1108
	1216
	1345
	1573

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разваляне и възстановяване на настилки

	ДИАМЕТЪР
	75
	90
	110
	125
	140
	160
	180
	200
	225
	250
	280
	315
	355
	400
	450
	500
	560
	630
	710

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	лв/м
	60
	60
	60
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	69
	71
	73
	76
	78
	81
	84
	88
	90
	96

	
	Сградни водопроводни отклонения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земна почва - 950 лв/бр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Скална почва - 1320 лв/бр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Забележка: Цените са без ДДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ІІІ.2.
Пределни базови цени за изграждане на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води с от 2000 до 10000 ЕЖ

Индикативните стойности на ПСОВ могат да се определят,  както следва:


до  2000 
ЕЖ

760 ЕU/ЕЖ

до  3000
ЕЖ

640 ЕU/ЕЖ

до  5000
ЕЖ

500 ЕU/ЕЖ

 до 8000
ЕЖ

370 ЕU/ЕЖ

до10000
ЕЖ

300 ЕU/ЕЖ

За междинни стойности еквивалентни жители се извършва интерполация.

Забележка:

Изчислените по този начин базисни цени се определят само за изграждане технологичната част на ПСОВ. Допълнително към нея следва да се оценят допълнителните присъщи разходи, като външен път, външно ел. захранване, ограда, залесителен пояс и др. присъщи работи, които могат да повишат допълнително цената на станцията с над 10÷20% над горните окрупнени стойности.

ІІІ.3.
Пределни базови цени за изграждане на канализационни помпени станции (КПС) към канализационната мрежа

В проектантската практика базовите цени на КПС се определят в зависимост от необходимите киловати както следва:

Киловати

Цена на киловат в лв.

До 10



2750

До 25



1250

До 50



750

До 100



650

До 200



450

До 300



350

До 400



300

До 500



250

До 1000


200

До 1500


170

До 2000


150.

В цените не са включени доставката на помпите.

Примерно за КПС с необходими киловати до 100 kW стойността е 65 000 лв.

При така определените цени обаче не са взети пред вид характерни технически и технологични особености, цитирани по-горе като напр. тип на КПС, технически особености на ел.захранването и др. Поради тези причини е целесъобразно оценката на обективността на цените за изграждане на КПС да се прецизира в следните основни аспекти:

· Коефициент за дълбочина на полагане над 5 m дълбочина


– до к=1,05;

· Коефициент за тип на почвата (средно скална, скална, льосова) 


– до к=1,20;

· Коефициент за технически допълнителни необходими съоръжения 

– до к=1,05;
· Цена за доставка и монтаж на машинно-технологично оборудване – на основание предоставени съпоставими оферти от направено проучване на пазара за проектното оборудване;

· Цена за външно ел.захранване – на основание конкретни данни и характерни особености. 

ІІІ.4. 
Пределни базови цени на проектантски услуги

Най-общо стойността на проектантската услуга за канализационни системи на населени места се определя като 5% от цената на общите строително-монтажни работи. След определяне на общата сума за проектиране, тя може да се разпредели по фази на проектиране както следва:

30% за изготвяне на идеен проект

70% за изготвяне на работен проект

Стойността за изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания може да се оцени като 10% от стойността на определения проектантския хонорар, но тези 10 % за проучване не се включват в цената на проекта, а са допълнение към него. В тези 10 % не се включват инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания. 

Стойността на надзора върху строителството се препоръчва, както следва:

· В случай, че в Договора за строителен надзор са залегнали клаузи за изискване, в допълнение на изискванията по смисъла на ЗУТ и изискванията за прилагане на договорните условия на Международната федерация на инженерите консултанти (ФИДИК), по смисъла на § 24 от Преходните разпоредби на ЗУТ, то стойността на Договора за надзор е до 5% от цената на общите строително-монтажни работи. Изисква се пълна проектантска правоспособност както за българските, така и за чуждите експерти.

ІІІ.5
Пределни базови цени за изготвяне на анализи ползи разходи

	Обхват на анализите
	минимални цени в лв., без ДДС
	максимални цени в лв., без ДДС

	 
	 
	 

	1. Финансов анализ за "малки проекти"
	15,000
	25,000

	2. Финансов анализ за "малки проекти"+ Приложение Ж към АФ(бюджет на проекта)
	20,000
	30,000

	* Проектите с изготвени и одобрени Мастер планове имат зададени параметри за прогноза на населението и доходите, като част от Мастер плана, затова разходите за тези проучвания не се включват. И при двата варианта за АРП изготвянето на бюджета е част от общата услуга.


При липса на Задание за проектиране, било за канализационна мрежа или ПСОВ, неговото разработване е предмет на малка поръчка - по-малка от 10 000 лв. и зависи от конкретния случай. 

Забележка:

1. Стойността за проектиране, както и стойността за строителен надзор са необходими допълнителни средства, които се добавят към цената на канализационната мрежа и/или ПСОВ.

� EMBED Equation.3  ���
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Агломерация

Канализационна мрежа 

    ГПСОВ (степен на пречистване)

Точка на заустване / Водоприемник









    Утайка





Орг. Товар (Е.Ж.)

чз / нз

(RB: Link with WFD)
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